Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 02034/2002
na akciu: „Levice – rekonštrukcia budovy č. III“, ev. zn. 55 87 593

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu:		plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ – obchodné meno:		**STAPRING, a.s.**
Sídlo	:	**Piaristická, 2 949 24 Nitra**
V zastúpení	:	**Ing. Dušan HRBATÝ, splnomocnený zástupca**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Okresný súd Nitra
Číslo zápisu	:	vložka č.: 164/N
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Dušan HRBATÝ, splnomocnený zástupca riaditeľ divízie projektových prác a IČ
- vo veciach technických	:	Ing. arch. Jozef HROZENSKÝ, CSc. vedúci architektonickej skupiny
IČO	:	314 114 01
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
tel. č., fax	:	

1) Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.2 k ZoD č. 02034/2002 zo dňa 18.10.2002, ktorým sa dopĺňa predmet zmluvy o vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 ods.2 Nariadenia vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vplyvom čoho sa v nevyhnutnom rozsahu upravuje čas plnenia a cena diela.

2) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa bod 2.1 dopĺňa o bod 2.1.6, ktorý znie:

2.1.6 Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 ods.2 Nariadenia vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

3) V **Čl. V. Čas plnenia** sa dopĺňa bod 5.1 o nový bod 5.1.1 a znie takto:

5.1.1 a) začiatok realizácie plánu BOZP: do dvoch dní od podpísania tohto dodatku č.2
b) ukončenie a dodanie plánu BOZP: do päť dní od začiatku realizácie

4) V **Čl. VI. Cena,** sa bod 6.2 dopĺňa a mení nasledovne:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v ZoD č. 02034/2002 a dodatku č.1:

Cena za I. a II. etapu bez DPH	650.720,00 Sk
DPH 10 % (298.700,-)	29.870,00 Sk
DPH 14% (352.020,-)	49.282,80 Sk
Cena za I. a II. etapu vrátane DPH	729.872,80 Sk
Cena za plán BOZP bez DPH	9.600,00 Sk
DPH 14 %	1.344,00 Sk
Cena spolu s DPH	10.944,00 Sk

Nová cena diela:

Cena za I. a II. etapu bez DPH	660.320,00 Sk
DPH 10 % (298.700,-)	29.870,00 Sk
DPH 14% (361.620,-)	50.626,80 Sk
Cena za I. a II. etapu vrátane DPH	740.816,80 Sk

5) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 02034/2002. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
6) Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 6. MAR. 2003

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVÁČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

V Nitre, dňa 6.2.2003

Zhotoviteľ
Ing. Dušan HRBATÝ

Stapring, s.r.o.
Piaristická 2, 949 24 Nitra
IČO:31 411 401 DRČ:31 411 401/2
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel:Sa,vložka číslo: 1

Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 k ZoD č. 02034/2002
výpočet ceny – špecifikáciou

Zmluvné strany sa na základe požiadavky investora o vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2, odst. 2, Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, dohodli na rozšírení predmetu zmluvy a uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k ZoD č. 02034/2002.

Výpočet projektového honoráru za vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Potreba hodín: 40

z toho:

menej náročné práce	32 hod x 260,00 Sk/hod	=	8 320,00 Sk
pomocné práce	8 hod x 160,00 Sk/hod	=	1 280,00 Sk
Základ pre 14 % DPH			**9 600,00 Sk**
DPH 14 %			**1 344,00 Sk**
Cena spolu s DPH			**10 944,00 Sk**

Stavrinag, a.s.
Štefánikova 2, 949 24 Nitra
IČO: 31 411 401 DIČ: 31 411 401(427
zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
oddiel: Sa, vložka číslo: 1037

Ing. Jozef B ú r i
námestník riaditeľa pre marketing

V Nitre, dňa 06.02.2003

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 20. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: