ZÁKAZKA

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1 6122

na akciu: „Kuchyňa - rekonštrukcia stáčišťa PHM“

ev. zn. 55 87 430

Zmluvné strany sa dohodli na znení Dodatku č.1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č.16122 zo dňa 4.10.2000 takto:

1) Z dôvodu realizácie zmeny v rezorte Ministerstva obrany SR vykonanej na základe Rozkazu ministra obrany SR č. V-1/2002 zo dňa 21.3.2002, bol dňom 29.3.2002 zrušený Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu MO SR a dňom 30.3.2002 prebrala všetky právne – zmluvné záväzky nová organizačná zložka – Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava.

Vzhľadom na uvedené sa menia identifikačné údaje objednávateľa, tak že **Čl. I. Zmluvné strany** bod 1.1 sa mení nasledovne:

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu:		plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ	:	**VPÚ DECO Bratislava, a.s.**
Sídlo	:	ul. Za kasárňou 1, P.O.BOX 177, 830 00 Bratislava, 3
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, Vložka číslo: 889/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	:	**Ing. Igor TÓTH, predseda predstavenstva, a.s.**
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef Matejovič, technický riaditeľ, a.s.
- vo veciach technických	:	Ing. Jozef Matejovič, technický riaditeľ, a.s. Ing. Jaroslav Hanúsek, obchodný riaditeľ, a.s.
IČO	:	314 000 27
DRČ	:	314 000 27/602
Bankové spojenie	:	Tatra banka, a.s.
číslo účtu	:	2625734062/1100
tel. č., fax	:	02/44 25 95 60, 44 25 95 88

2) Zákonom č. 637/2002 Z.z., sa mení a dopĺňa zákon č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. januára 2003. Na základe tohto zákona došlo k zmene DPH z 10% na 14%. Z uvedeného dôvodu sa mení a dopĺňa v **Čl. VII. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky** bod 7.3 nasledovne:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v ZoD č. 1 6122:

Cena bez DPH	492.131,00 Sk
DPH 10 %	49.213,10 Sk
Cena za dielo vrátane DPH	541.344,10 Sk

Cena diela uhradená do 31.12.2002 :

Cena bez DPH	453.701,00 Sk
DPH 10 %	45.370,10 Sk
Cena vrátane DPH	499.071,10 Sk

Cena za autorský dozor po úprave sadzby DPH:

Cena bez DPH	38.430,00 Sk
DPH 14 %	5.380,20 Sk
Cena vrátane DPH	43.810,20 Sk

Nová cena diela po úprave DPH :

Cena bez DPH	492.131,00 Sk
DPH 10 % (453.701,-)	45.370,10 Sk
DPH 14 % (38.430,-)	5.380,20 Sk
Cena za dielo spolu vrátane DPH	**542.881,30 Sk**

3) Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 1 6122. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
4) Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 20. 1. 2003

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave , dňa 27. 1. 2003

Zhotoviteľ
Ing. Igor TÓTH

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 2. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: 