Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 040/2005/V

na stavebnú akciu : „Trenčín, StrRaPKIS – zabezpečenie objektovej bezpečnosti“

ev. zn. 55 87 653

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
Sídlo	:	Gavlovičova 9, 040 17 Košice
Štatutárny zástupca	:	Ing. Zoltán Kollár - konateľ
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Číslo zápisu	:	Oddiel : Sro, vložka číslo : 117/V
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	:	Ing. Ladislav Plánka
IČO	:	00692069
IČ DPH	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu, faxu	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 040/2005/V zo dňa 27.10.2005, v znení dodatku č. 1 zo dňa 25.4.2006 (ďalej len : „zmluva“), ktorým sa upravuje termín ukončenia diela v nadväznosti na požiadavku užívateľa č. p. StrRaPKIS-339-25/2006-CIB. Zmluva sa mení a upravuje takto :

1) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa mení termín dokončenia v bode 3.1, písm. ab), ktorý znie :
   ab) dokončenie diela : **do 16. júla 2006**, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa, o ukončení diela a výzva na preberacie konanie, objednávateľovi. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 7,00 do 18,00 hod. vrátane dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 29 -05- 2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP
SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Košiciach, dňa

Zhotoviteľ
Ing. Zoltán KOLLÁR

LYNX
spol. s r.o.
KOŠICE 6

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27. mája 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: