Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 8/2003-21-11
na akciu : „Mierovo – rekonštrukcia ubytovne Hlohovec“, ev.zn. 55 87 618

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	Pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**Vojenský projektový ústav s.r.o.**
Sídlo	:	**Vajnorská ulica (budova a.s. ISTROCHEM)** **831 04 Bratislava**
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register OS Bratislava
Číslo zápisu	:	III – 13743/OC, Vložka č. 21033/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Magdaléna Milanová, Ing. Svetozár Dinga
- vo veciach technických	:	Ing. Svetozár Dinga, Ing. Magdaléna Milanová
IČO	:	35780932
DRČ	:	35780932/602
Bankové spojenie	:	islava
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 8/2003-21-11 zo dňa 16.02.2004 zmenenej a doplnenej dodatkom č. 1 zo dňa 01.03.2004 (ďalej len : „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli odsúhlasené spisom č. p. SEMaI/ K-30-3-660/2005 zo dňa 15. júna 2005, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 2, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto :

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa bod 2.1 dopĺňa o bod 2.1.6, ktorý znie :

2.1.6 Vypracovanie dokumentácie prevádzky, údržby a používania vykurovacieho systému v zmysle STN EN 12 170.

2) V **Čl. V. Čas plnenia** sa dopĺňa bod 5.1 o nový bod 5.1.1 a znie takto :

5.1.1 a) začiatok realizácie predmetu plnenia uvedeného v bode 2.1.6 : dňom podpísania tohto dodatku k zmluve,
b) ukončenie a dodanie realizácie predmetu plnenia uvedeného v bode 2.1.6 : **do 30.06.2005.**

3) V **Čl. VI. Cena** sa bod 6.2 dopĺňa a mení nasledovne :

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve :

Cena bez DPH	479.050,00 Sk
DPH 19 %	91.019,50 Sk
Cena vrátane DPH	570.069,50 Sk

Cena za naviac práce :

Cena bez DPH	10.450,00 Sk
DPH 19 %	1.985,50 Sk
Cena spolu s DPH	12.435,50 Sk

Nová cena diela :

Cena bez DPH	489 500,00 Sk
DPH 19 %	93 005,00 Sk
Cena vrátane DPH	**582 505,00 Sk**

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

5) Všetky body zmluvy vrátane dodatkov a príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

6) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenia dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 20 -06- 2005

Objednávateľ

Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ

Ing. Magdaléna MILANOVÁ

PROJEKT s.r.o.
VOJENSKÝ PROJEKTOVÝ ÚSTAV
VAJNORSKÁ ul. /budova a.s. ISTROCHEM/
831 04 BRATISLAVA 3
IČO 35 780 932, IČ DPH SK2020233270

Príloha č.2 k ZoD č.8/2003-21-11

Špecifikácia ceny – cena predmetu obstarania

Predmet obstarania: **„Mierovo- rekonštrukcia ubytovne Hlohovec“**
ev. zn. 55 87 618

- Dokumentácia o prevádzke, údržbe a používaní (**PÚaP**) elektrokotolne a vykurovacieho systému

Špecifikácia ceny projektových prác je spracovaná podľa hodinových zúčtovacích sadzieb (UNIKA 2005, čl. 2.4.2) v členení podľa náročnosti prác.

- **Cena za PÚaP**
  1. Náročné práce (450 Sk/nhod)
  2. Menej náročné práce (350 Sk/nhod)

  Cena spolu za zhotovenie predmetu zmluvy

1. 10 nhod x 450 Sk.....	4 500,00.- Sk
2. 17 nhod x 350 Sk.....	5 950,00.- Sk
Základná cena spolu bez DPH	10 450,00.- Sk
DPH 19%	1 985,50.- Sk
Cena spolu s DPH	12 435,50.- Sk

VOJENSKÝ PROJEKTOVÝ ÚSTAV s.r.o.
VAJNORSKÁ ul. /budova a.s. ISTROCHEM
831 04 BRATISLAVA 3
IČO 35 780 932, IČ DPH SK2020233277

Bratislava, 06/2005

Vypracoval: Ing.Magdaléna Milanová

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 3 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka :