1xTD

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 11-S/2007 a dodatku č. 1 na stavebnú akciu
„Sliač – rekonštrukcia budovy č. 92 – letecké krídlo"

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Sídlo:	Kutuzovova 8
	832 47 Bratislava
Splnomocnený zástupca:	Ing. Polačko Jozef – generálny riaditeľ
	Sekcie majetku a infraštruktúry
	Ing. Viliam Jankech - zástupca generálneho riaditeľa
	Sekcie majetku a infraštruktúry
IČO:	30845572
Telefón/fax:	048/4153029, 0960462266-fax
Číslo účtu:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Polačko Jozef
- technických:	Mgr. Sedmáková Natália

Zhotoviteľ:	**Pavol Harcek**
Sídlo:	Jesenského 2241
	024 01 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený:	Pavol Harcek – majiteľ
IČO:	10844023
DIČ:	1020458021
IČ DPH:	SK 1020458021
Bankové spojenie:	VÚB Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu:	200446322/0200
Zapísaný:	v Živnostenskom registri ObÚ Žilina pod č. 504-5363

Čl. I.

Vzhľadom na potrebu naviac prác, ktoré vyplynuli z procesu realizácie sa zmluva o dielo č. 11-S/2007 a dodatok č. 1 na stavebnú akciu „Sliač – rekonštrukcia budovy č. 92 – letecké krídlo" mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1. dopĺňa sa o nový bod č. 2.1.2 v znení:

„2.1.2. V súlade s bodom 4.3.1. zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce na objekte SO01, ktoré sú špecifikované v rozpočte v rozsahu:
- repasácia vykurovacích telies,
- celková repasácia elektrokotlov,
- doplnenie čerpadiel, vyrovnávača tlaku a expanzných nádob,
- výmena dvierok elektrických rozvádzačov RIS."

ved.

2. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2. v tomto znení:
„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

Pôvodná cena za dielo:

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Základ ceny pre DPH:	42.314.868,00 Sk
DPH 19%:	8.039.825,10 Sk
Celková cena za objekt s DPH:	50.354.693,10 Sk

Naviac práce podľa článku II. bodu 2.1.1.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Naviac práce základ ceny pre DPH:	**3.079.865,96 Sk**
DPH 19%:	**585.174,50 Sk**
Naviac práce spolu s DPH:	**3.665.040,46 Sk**

Odpočty podľa článku II. bodu 2.1.1.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Odpočty základ ceny pre DPH:	**- 1.349.906,28 Sk**
DPH 19%:	**- 256.482,20 Sk**
Odpočty spolu s DPH:	**- 1.606.388,48 Sk**

Naviac práce podľa článku II. bodu 2.1.2.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Naviac práce základ ceny pre DPH:	**409.979,93 Sk**
DPH 19%:	**77.896,20 Sk**
Naviac práce spolu s DPH:	**487.876,13 Sk**

Nová cena za dielo:

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Základ ceny pre DPH:	**44.454.807,61 Sk**
DPH 19%:	**8.446.413,60 Sk**
Celková cena za objekt s DPH:	**52.901.221,21 Sk**

Čl. II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet naviac prác.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – ich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Bratislave, dňa - 6 OKT. 2008 .2008

Objednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR

Ing. Viliam JANKECH

.....

V Kys. N. Meste, dňa __.__.2008

Zhotoviteľ:

PAVOL HARCEK
Jesenského 2241
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 10844023, IČ DPH: SK1020

.....
Pavol Harcek

Ud.

KaRÚ-4-1048/2008

Podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vykonaná predbežná finančná kontrola dodatku č. 2 k ZoD č. 11-S-2007 na realizáciu stavebný prác akcie SLNÉ - REKONŠTRUKCIA BČ92-LIETACIE KRÍDLO V čase vykonania predbežnej finančnej kontroly je dodatok finančne krytý v rámci programového plánu rezortu a limitu finančných prostriedkov roku 2008, známeho v čase vykonávania predbežnej finančnej kontroly.

V Banskej Bystrici dňa 11.9.2008

.....

V – ORS
Ing. Ivan Sochor

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**