50

Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo č. 3001/05
Z o D - uzatvorená podľa § 536 a nasledne Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca:	**Ing. Rudolf Kovačka - riaditeľ**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	Ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO:	308 455 72
Telefón/fax:	048 4153029, 0960 462266 – fax
Číslo účtu:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ SAMaV
- technických:	pplk. Ing. Anton Šimon – riaditeľ OdIVaOŽP SAMaV
1.2. Zhotoviteľ:	**BUILDING TRADE s.r.o.**
	Murgašova 2
	010 01 Žilina
Zastúpený:	**Ing. Tibor Furmánek**
Telefón:	041/707 64 12
IČO:	31566758
IČ DPH:	SK 2020445559
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	3005947-432 / 0200

sa dohodli na tomto dodatku:

Podľa článku IV. Cena diela, oddiel 4.5, sa cena diela upravuje o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠU SR za dohodnuté obdobie. Východiskovú cenovú úroveň pre stanovenie výšky indexu predstavuje cenová úroveň štvrťroku, kedy bola uzatvorená ZOD, t.j. I. štvrťrok 2005. Úprava ceny pomocou indexu vývoja cien je vo vzťahu k prácam realizovaným po uplynutí 6 mesiacov od začatia prác, a to po štvrťroku, v ktorom boli tieto práce realizované, čiže II. štvrťrok 2006, viď. príloha.
Zmluva o dielo č. 3001/2005, Dodatok č.8 na stavebnú akciu „Zemianske Kostoľany – referenčné chemické laboratórium“ ev.č.:18 686 mení a dopĺňa takto:

Článok IV. – Cena diela.

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu výkazu výmer je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa č. II. je:

SO 01 – Príprava územia – búracie práce

základ ceny pre DPH 19%:	1.889.910,- Sk
DPH 19%:	359.083,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.248.993,- Sk**

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19%:	50.023.530,- Sk
DPH 19%:	9.504.470,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	59.528.000,- Sk

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – **prípočet – indexy**

základ ceny pre DPH 19%:	264.762,- Sk
DPH 19%:	50.305,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	315.067,- Sk

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – **odpočet**

základ ceny pre DPH 19%:	- 50.828,- Sk
DPH 19%:	- 9.657,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	- 60.485,- Sk

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	50.237.464,- Sk
DPH 19%:	9.545.118,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**59.782.582,- Sk**

SO 03 – Elektrická prípojka

základ ceny pre DPH 19%:	59.170,- Sk
DPH 19%:	11.242,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**70.412,- Sk**

SO 04 – Vodovodná prípojka

základ ceny pre DPH 19%:	225.122,- Sk
DPH 19%:	42.773,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**267.895,- Sk**

SO 05 – Tepelná prípojka – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19%:	365.462,- Sk
DPH 19%:	69.439,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	434.901,- Sk

SO 05 – Tepelná prípojka – **prípočet – indexy**

základ ceny pre DPH 19%:	7.259,- Sk
DPH 19%:	1.379,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	8.638,- Sk

SO 05 – Tepelná prípojka – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	372.721,- Sk
DPH 19%:	70.818,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**443.539,- Sk**

SO 06 – Slaboprúdová prípojka a ATÚ

základ ceny pre DPH 19%:	1.263.647,- Sk
DPH 19 %:	240.092,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**1.503.739,- Sk**

SO 07 – Kanalizácia

základ ceny pre DPH 19%:	2.325.536,- Sk
DPH 19%:	441.853,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.767.389,- Sk**

SO 08 – Regulácia potoka a úprava odvodňovacieho rigolu

základ ceny pre DPH 19%:	2.252.387,- Sk
DPH 19%:	427.954,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.680.341,- Sk**

SO 09 – Komunikácia a spevnené plochy – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19%:	1.771.721,- Sk
DPH 19%:	336.627,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	2.108.348,- Sk

SO 09 – Komunikácia a spevnené plochy – **prípočet – idexy**

základ ceny pre DPH 19%:	72.023,- Sk
DPH 19%:	13.684,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	85.707,- Sk

SO 09 – Komunikácia a spevnené plochy – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	1.843.744,- Sk
DPH 19%:	350.311,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.194.055,- Sk**

SO 10 – Vonkajšie osvetlenie – pôvodná cena

základ ceny pre DPH 19%:	165.721,- Sk
DPH 19%:	31.487,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	197.208,- Sk

SO 10 – Vonkajšie osvetlenie – **prípočet – idexy**

základ ceny pre DPH 19%:	6.132,- Sk
DPH 19%:	1.165,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	7.297,- Sk

SO 10 – Vonkajšie osvetlenie – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	171.853,- Sk
DPH 19%:	32.652,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**204.505,- Sk**

SO 11 – Oplotenie areálu RCHL – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19%:	455.216,- Sk
DPH 19%:	86.491,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	541.707,- Sk

SO 11 – Oplotenie areálu RCHL – **prípočet – idexy**

základ ceny pre DPH 19%:	18.664,- Sk
DPH 19%:	3.546,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	22.210,- Sk

SO 11 – Oplotenie areálu RCHL – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	473.880,- Sk
DPH 19%:	90.037,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**563.917,- Sk**

PS 01 – Náhradný zdroj elektrickej energie a jeho pripojenie

základ ceny pre DPH 19%:	1.714.441,- Sk
DPH 19%:	325.743,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.040.184,- Sk**

PS 02 – Rozvod stlačeného vzduch pre NMR – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19%:	6.103.548,- Sk
DPH 19%:	1.159.673,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	7.236.221,- Sk

PS 02 – Rozvod stlačeného vzduch pre NMR – **prípočet – idexy**

základ ceny pre DPH 19%:	150.554,- Sk
DPH 19%:	28.605,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	179.159,- Sk

PS 02 – Rozvod stlačeného vzduch pre NMR – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	6.254.102,- Sk
DPH 19%:	1.188.278,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**7.442.380,- Sk**

Celková cena za dielo bez DPH – **pôvodná :**	68.615.411,- Sk
DPH 19% – **pôvodná :**	13.036.927,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH – **pôvodná :**	81.652.338,- Sk
Celková cena za dielo bez DPH – **prípočet – idexy :**	519.394,- Sk
DPH 19% – **prípočet – idexy :**	98.685,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH – **prípočet – idexy :**	618.079,- Sk
Úprava zmluvnej ceny podľa skutočne vyfakturovaných prác bez DPH – **odpočet :**	- 50.828,- Sk
DPH 19% – **odpočet :**	- 9.675,- Sk
Úprava zmluvnej ceny podľa skutočne vyfakturovaných prác vrátane DPH – **odpočet :**	- 60.485,- Sk
Celková cena za dielo bez DPH – nová :	**69.083.977,- Sk**
DPH 19% – nová :	**13.125.955,- Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH – nová :	**82.209.932,- Sk**

2/ Dodatok č.9 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 3001/05.Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3/ Dodatok č.9je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

4/ Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa 14.10.06

V Žiline, dňa 14.10.2006

objednávateľ

.....

MINISTERSTVO OBRANY SR
správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

zhotoviteľ

BUILDING TRADE s.r.o.
010 01 Žilina, Murgašova 2.
IČ DPH: SK2020445559
IČO: 31566758

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 9.. k zmluve o dielo č. 3001/2005 na akciu „ZSR s.r.o. - REKONŠTRUKCIA ČERPACEJ STANICE MOTOROVÉHO“, ev. zn.: 19686 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 14.10.2006

.....
V- ORS,
Ing. Ivan Sochor

.....
R-OdIV a OŽP,
Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**