PSŠ-RŽK-37-36/2009

DODATOK č.1 k Zmluve o dielo SAPaÚ-39-3/2009

1.) V súlade s ustanovením článku X (záverečné ustanovenia), bod 10.2 Zmluvy o dielo SAPaÚ-39-3/2009 zo dňa 28.04.2009 na predmet plnenia „Liptovský Mikuláš AOS-stavebné práce a úpravy na budove č. 14-ošetrovňa-(II NP)" sa zmluvné strany z dôvodu dohody zmluvných strán dohodli na zmene termínu ukončenia stavebných prác.

2.) Článok III (termín plnenia) sa mení nasledovne:
termín ukončenia prác: 31. 08. 2009

3.) Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

4.) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 24.06.2009

Ing. Dušan Krátky
riaditeľ SAPaÚ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 25.06.2009

ELEKTRO - INSPOL
Pavol KUREJ
Bitarova 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 73, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7655464
IČO: 10944566 IČ DPH: SK1020[illegible]
č. živn. registra: 211-3325 DIČ: 1020[illegible]

Pavol Kurej

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom



z. Stanislav Ondrík
OR – stavbár PSB - RK