Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 15/08/03/PRO
na stavebnú akciu : „Levice - oprava ciest v areáli DK“, ev. zn. 661 139

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: NBS Bratislava
Číslo účtu	: 42 130 – 882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	: plk. Ing. Štefan DOROCIAK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	: PRO.RESTAV, spol. s r.o.
Sídlo	: Mramorová 2, 821 06 Bratislava
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	: zaregistrovaná na Okresnom súde Bratislava I
Číslo zápisu	: 20567/B
V zastúpení	: Ing. Jozef Hovan
Osoba oprávnená na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Jozef Hovan
- vo veciach technických	: Ing. Jozef Hovan
IČO	: 35776331
DRČ	: 35776331/801
Bankové spojenie	:
Číslo účtu	:
Číslo telefónu	:
Číslo faxu	:

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č. 15/18/03/PRO zo dňa 3.11.2003 (ďalej len : „zmluva“) takto :

A) Na základe spisu č.p. SEMI/K-140-3/10-2003-OdIOŽP zo dňa 16.decembra 2003 sa v tomto dodatku upravujú právne pomery a to **Čl. II. Predmet zmluvy** sa mení v bode 2.1 názov akcie a evidenčná značka následovne :

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje dielo :

„Levice – rekonštrukcia komunikácii“
ev.zn. 55 87 642

B) Od 1.januára 2004 nadobudol účinnosť § 10 zákona č.255/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že touto úpravou došlo k zmene DPH z 20 % a 14 % na 19 %, mení a dopĺňa sa **Čl. IV. Cena** v bode 4.2 následovne :

Cena za dielo dohodnutá v zmluve :	
cena za dielo bez DPH	**3.961.770,00 Sk**
základ pre DPH 14 %	3.961.770,00 Sk
DPH 14 %	554.647,80 Sk
cena za dielo celkom vrátane DPH	**4.516.417,80 Sk**
Cena za dielo uhradená k 31.12.2003 :	
základ pre DPH 14 %	2.586.313,80 Sk
DPH 14 %	362.084,00 Sk
cena za dielo uhradená k 31.12.2003 vrátane DPH	**2.948.397,80 Sk**
Cena za dielo po úprave sadzby DPH :	
cena za dielo bez DPH	**3.961.770,00 Sk**
základ pre DPH 14 %	2.586.313,80 Sk
DPH 14 %	362.084,00 Sk
základ pre DPH 19 %	1.375.456,20 Sk
DPH 19 %	261.336,70 Sk
cena za dielo celkom vrátane DPH	**4.585.190,70 Sk**

Týmto dodatkom sa zvyšuje celková cena za dielo o sumu 68.772,90 Sk.

C) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
D) Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
E) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 20.1.2004

Objednávateľ :
plk. Ing. Rudolf KOVÁČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

V Bratislave, dňa 26.01.2004

Zhotoviteľ :
Ing. Jozef HOVAN

PRO. RES[illegible]AV spol. s r.o.
[illegible]
821 [illegible]
IČO: 3577633[illegible] DIČ: 3577633[illegible]

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 2 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 