Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 12/2003
na stavebnú akciu : „Nitra – reko strechy na b. č. 107 – výcviková hala“,
ev. zn. 55 87 644

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č.12/2003 zo dňa 11.2.2004 a dodatok č. 1 zo dňa 19.2.2004 (ďalej len : „zmluva“) nasledovne :

1) Na základe organizačných zmien, ktoré nastali na strane objednávateľa sa v tomto dodatku upravujú právne pomery v **Čl. I. Zmluvné strany** bod 1.1 takto :

1.1 Objednávateľ	**: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
	Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Martin KORITKO - riaditeľ
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: NBS Bratislava
Číslo účtu	: 42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: Ing. Martin KORITKO
- technických	: pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	**: Michal Mladonický – MLADOSTAV**
Sídlo	**: 935 56 Starý Hrádok 40**
Právna forma	:
Označenie registra	: podnikateľ – fyzická osoba
Číslo zápisu	: Okresný úrad Levice
V zastúpení	: Žo 1095/1992 dopl. 1967/2001
	Michal Mladonický – majiteľ firmy
Osoba oprávnená na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	: Michal Mladonický
- vo veciach technických	: Ing. Dušan Obert
	Ing. Voitech Duba
IČO	:
DRČ	:
Bankové spojenie	:
Číslo účtu	:

2) Pri realizácii stavebných prác vznikli zhotoviteľovi naviac práce, ktoré neobsahovala projektová dokumentácie. Tieto naviac práce bezprostredne súviseli s pôvodným predmetom zmluvy a ich realizácie nezniesla odklad vzhľadom na technológiu výstavby. Naviac práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené spisom SEMaI/K-30-3-471/2004-OdIOŽP zo dňa 14. júna 2004. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli takto :

2.1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa bod 2.2.2 dopĺňa o naviac práce v rozsahu :
- podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku.

2.2) V **Čl. IV. Cena** sa v bode 4.2 mení cena nasledovne :

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve :

Cena za dielo bez DPH :	**2.078.515,80 Sk**
Základ pre DPH 19 %	2.078.515,80 Sk
DPH 19 %	394.918,00 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**2.473.433,80 Sk**

Cena za naviac práce :

Cena za naviac práce bez DPH :	**167.116,00 Sk**
Základ pre DPH 19 %	167.116,00 Sk
DPH 19 %	31.752,00 Sk
Cena za naviac práce celkom vrátane DPH	**198.868,00 Sk**

Nová cena za predmet zmluvy :

Cena za dielo bez DPH :	**2.245.631,80 Sk**
Základ pre DPH 19 %	2.245.631,80 Sk
DPH 19 %	426.670,00 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**2.672.301,80 Sk**

Týmto dodatkom sa zvyšuje celková cena za dielo o sumu 198.868,00 Sk.

3) Vykonaním naviac prác získal objednávateľ bezdôvodné obohatenie , ktoré je povinný vydať alebo uhradiť. Vzhľadom na to, že naviac práce nie je možné vydať, zmluvné strany sa dohodli na ich úhrade, nakoľko predmetné naviac práce bolo potrebné vykonať v záujme dosiahnutia stanoveného cieľa, v zmysle právnej úpravy ustanovenia § 451 Občianskeho zákonníka.
4) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatok zostávajú v platnosti.
5) Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 16. 6. 2004

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

V Starom Hrádku, dňa

Zhotoviteľ
Michal MLADONICKÝ

Michal MLADONICKÝ
MLADOSTAV
935 56 Starý Hrádok 40
DIČ 1050728376[illegible]
IČO: 1[illegible]

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 3 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : Rajičová