269/5/50-1 (6.)

D O D A T O K č. 1

ku Zmluve o dielo č. LOT/040/01/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/040/01/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom :

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** nasledovne :

mení sa v bode 2.1 podbod 2.1.4 nasledovne :

2.1.4 Strednú opravu 1 ks rádiolokačného zariadenia **SURN 1S91M2** výr.č. 0341 podľa platných TPF-086-98/1S91M2 .

Práce na rádiolokačnom zariadení SURN 1S91M2 výr.č. 0341 budú vykonané v nasledovných etapách :

I. etapa

- kompletná demontáž mechanických častí, rádiovybavenia a elektro agregátov
- oprava jednotlivých mechanických častí, rádiovybavenia, elektro agregátov a elektro inštalácie
- montáž stredného kontajnera, vrchného kontajnera, chladiaceho systému, redukčných ventilov, vlnovodného systému, rádiovybavenia a elektroagregátov
- skúšky tesnosti ventilov, vlnovodného systému
- demontáž prístrojov a blokov (na KMS) a funkčná kontrola jednotlivých blokov

II. etapa

- oprava náteru
- nastavenie stredného kontajnera podľa optického kvadrantu
- montáž prístrojov a blokov
- oživenie a zoriadenie jednotlivých elektronických systémov
- revízna správa

2. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne :

mení sa bod

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy a tohto dodatku nasledovne :

bod **2.1.1** - OL 4500 MADRO - 1 ks výr.č. 261 do 10. decembra 2001

bod **2.1.2** - 9G22M9 - 1 ks výr.č. 79102012 do 10. decembra 2001

bod **2.1.3** - UKS-400V-157 - 1 ks výr.č. 7906028 do 10. decembra 2001

bod **2.1.4** – SURN 1S91M2 - 1 ks výr.č. 0341

I.etapa - do 10. decembra 2001
II.etapa - do 15. marca 2002

- s možnosťou predčasného plnenia

3. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne :

mení sa bod

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytol zhotoviteľovi ku dňu podpisu tohto dodatku preddavok vo výške **5,548.861,- Sk** na predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy a tohto dodatku, ktorý bude zrealizovaný v roku 2001.

mení sa bod

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná :

a) postupne po riadnom ukončení opráv jednotlivých kusov techniky, realizovaných podľa bodov **2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3** v znení zmluvy a tohto dodatku. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) opráv jednotlivých kusov techniky bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

b) po ukončení jednotlivých etáp opravy, realizovanej podľa bodu **2.1.4** v znení tohto dodatku. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) I.etapy opravy bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

Ceny za jednotlivé etapy opravy realizovanej podľa bodu **2.1.4** (SURN 1S91M2 výr.č.0341) sú stanovené vo výške :

Cena za I.etapu s DPH	:	2,877.270,- Sk
Cena za II.etapu s DPH	:	1,519.540,- Sk
Cena celkom za I. a II. etapu s DPH	**:**	**4,396.810,- Sk**

Z celkovej dohodnutej ceny 9,248.102,-Sk za predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy a tohto dodatku, zrealizuje zhotoviteľ v roku 2001 časť v čiastke 7,728.562,-Sk a v roku 2002 v čiastke 1,519.540,-Sk.

mení sa bod

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie :

a) po riadnom ukončení opráv jednotlivých kusov techniky, realizovaných podľa bodov **2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3** v znení zmluvy a tohto dodatku, ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade so zmluvou a týmto dodatkom, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ÚRA LOT, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI - MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

b) po ukončení jednotlivých etáp opravy, realizovanej podľa bodu **2.1.4** v znení tohto dodatku, ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s týmto dodatkom, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ÚRA LOT, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI - MO SR a zástupcom objednávateľa.

Konečná fakturácia, po riadnom ukončení opravy (funkčnou skúškou), bude doložená aj zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

upravuje sa bod 6.5 nasledovne :

- ruší sa **posledný odstavec : „Neoddeliteľnou súčasťou faktúr – daňových dokladov bude: ...“** a nahrádza sa novým odstavcom :

„Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov bude :

a) pre predmet zmluvy realizovaný podľa bodov **2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3** v znení zmluvy a tohto dodatku :

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),

- preberací protokol o vykonaní a ukončení opravy v súlade so zmluvou a týmto dodatkom, potvrdený zástupcom ÚRA LOT za zhotoviteľa a zástupcom Vojenského úrady kvality SEMI - MO SR,

- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu **4.4** zmluvy.

b) pre predmet zmluvy realizovaný podľa bodu **2.1.4** v znení tohto dodatku :

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),

- preberací protokol o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s týmto dodatkom, potvrdený zástupcom ÚRA LOT za zhotoviteľa, zástupcom Vojenského úrady kvality SEMI - MO SR a zástupcom objednávateľa,

- pre ukončení II. etapy opravy zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu **4.4** zmluvy.“

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/040/01/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMI - MO SR a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/040/01/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,

dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ

plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.

Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,

dňa: - 5. DEC. 2001

.....

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15. 5. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*