(5)

K2VSÚ-3-420/2010
SAMaV-750-3/2010

DODATOK Č. 2
k Zmluve o dielo č. 10/06/2006
na stavebnú akciu „Trenčín - centrálna lokalita“, ev. zn. 55 87 860

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

V zastúpení štatutárneho orgánu : **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ**
Sekcia majetku a infraštruktúry
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ
Sekcia majetku a infraštruktúry
- technických : Ing. František SOLAŘ – riaditeľ Správy nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno : **SYTELI, s.r.o.**
Sídlo : **Duklianska 7, 071 01 Michalovce**
Štatutárny zástupca : **Ing. Jaroslav JEVČÁK**
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra : Okresný súd Košice 1
Číslo zápisu : 9391/V
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie : Ing. Jaroslav JEVČÁK, konateľ
IČO : 361 739 75
IČ DPH : SK2020238867
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Číslo telefónu :
Číslo faxu :
E-mail :

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 10/06/2006 z 30.06.2009 v znení jej dodatku č. 1 z 30.11.2009 (ďalej len: „zmluva“), ktorý rieši rozšírenie rozsahu prác a zámeny prác odsúhlasené z úrovne SEMaI MO SR spisom č.p.: SEMaI -177/2010 zo dňa 16.03.2010. Dodatkom č. 2 sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

2) V Čl. II. Predmet zmluvy sa bod 2.1. dopĺňa o písm. f) ktoré znie:

f) Rozšírenie rozsahu prác a zámeny prác požadované spisom č.p.: SAMaV- 499/2010 z 02.03.2010 vzhľadom na potreby budúceho užívateľa budú realizované v zmysle stanoviska č.p.: SEMaI-177/2010 zo dňa 16.03.2010 v rozsahu: prekládka káblov, prekládka oplotenia, uloženie káblových trás do chráničiek, zámena NN káblov, zmena bodu napojenia VN, realizácia nájazdovej rampy, otvor medzi m.č. 21 a 27, zmeny konštrukcie podlahy a statiky v m.č. 48, zmeny v elektroinštalácii a ukončenie optických káblov.

3) V **Čl. IV. Cena,** sa v nadväznosti na horeuvedené mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

Cena diela dohodnutá v zmluve :	
Cena bez DPH	**2 114 810,17 €**
DPH 19%	401 813,93 €
Cena vrátane DPH	**2 516 624,10 €**
Cena za nerealizované práce:	
Cena bez DPH	- 1 169,42 €
DPH 19%	- 222,19 €
Cena vrátane DPH	- 1 391,61 €
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	58 874,33 €
DPH 19%	11 186,12 €
Cena vrátane DPH	70 060,45 €
Cena za práce dodatku č. 2 spolu:	
Cena bez DPH	57 704,91 €
DPH 19%	10 963,93 €
Cena vrátane DPH	68 668,84 €
Nová cena diela:	
Cena bez DPH	**2 172 515,08 €**
DPH 19%	412 777,86 €
Cena vrátane DPH	**2 585 292,94 €**

Slovom: dvamiliónypäť'stoosemdesiatpäť'tisícdvestpdeväť'desiatdva eur a deväť'desiatštyri centov

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, akceptovaný objednávateľom v súlade s bodom 4.3 zmluvy.

4) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

5) Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

- 6 APR. 2010

V Bratislave dňa .....

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR

- 6 APR. 2010

V Michalovciach dňa .....

Zhotoviteľ

Ing. Jaroslav JEVČÁK
konateľ spoločnosti

Práce naviac OPS1		Názov zmeny
zmena č.1	1 691,23 €	SO 04 – Základ pod trafostanicu
zmena č.2	904,86 €	SO 05 – Základ pod DA
zmena č.3	2 508,72 €	SO 03 – Káblové NN prívody
zmena č.4	3 683,23 €	SO 03 – Káblové NN prívody
zmena č.5	3 175,21 €	SO 02 – VN Prepoj
zmena č.6	160,70 €	SO 01 – AB, mč.27
zmena č.7	1 352,98 €	SO 01 – AB, mč.21
zmena č.8	7 198,63 €	SO 01 – mč.48, Statika
zmena č.9	854,43 €	SO 01 – Elektroinštalácia
zmena č.10	771,12 €	SO 01 – mč.47
zmena č.11	388,30 €	SO 01 – AB,ELI
	22 689,41 €	

SYTELI s.r.o.
Duklianska 7
071 01 MICHALOVCE

Optika

zmena č.12	**45 979,43 €**	SO 01 – FOB-SLP
Spolu doplnok do ZoD OPS1		**68 668,84 €**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 24. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: