12.

# D O D A T O K č. 1
## ku Zmluve o dielo č. LOT/018/03/OD

**I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/018/03/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.3 dohodli na nasledovnom:**

**1.** Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

mení sa v bode **3.1** termín plnenia III. etapy

**3.1** Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy v súlade s bodom **2.1** zmluvy v nasledovných termínoch:

I.etapa - do 12.12.2003
II.etapa - do 31. 5.2004
III.etapa - do 31. 8.2004

s možnosťou predčasného plnenia

**2.** Z dôvodu nadobudnutia účinnosti (dňom 1.5.2004) zákona č. 11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb určených na účely obrany sa zmluvné strany po vzájomných rokovaniach s predstaviteľmi Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality dohodli, že sa v texte zmluvy nahrádza názov Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO názvom Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality.

**II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/018/03/OD sa týmto dodatkom nemenia.**

**III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno ÚFZ Zvolen, jedno Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín a jedno zhotoviteľ.**

**IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/018/03/OD.**

**V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.**

V Trenčíne,
dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ

**Ing. Miloš HUSÁR**
riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,
dňa: 10. 8. 2004

.....

Objednávateľ

**genmjr. Ing. Jozef DUNAJ**
Veliteľ vzdušných síl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

12.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

*dátum* *meno* *podpis*