Z CENTRÁLNEJ EVIDENCIE
ZMLÚV: KaVSÚ-1-204/2007

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 06/2006

na akciu: „Bratislava, Kutuzovove kasárne – budova č. XVIII – rekonštrukcia objektu a zabezpečenie objektovej bezpečnosti", ev. zn. 55 87 721

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – zástupca riaditeľa Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	
- technických	:	

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova č. 28, 821 09 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		
- rokovanie vo veciach technických	:	
IČO	:	35 814 730
IČ DPH	:	SK 2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 06/2006 zo dňa 6.7.2006 (ďalej len: „zmluva") o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené spisom č.p. ÚSANM-153-94/2006/OdVaOŽP zo dňa 27.10.2006) a na základe vydaného predchádzajúceho súhlasu vlády SR (Uznesenie č. 153 zo dňa 28.2.2007), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1 vkladá nový bod 2.1.1, ktorý znie:

2.1.1 Predmet zmluvy sa rozširuje o naviac práce v SO 01 Rekonštrukcia objektu – búracie práce a úprava rozvodov ÚK, interiér rokovacích miestností č. 1.07 a 2.28, interiér technologických miestností č. 1.04, 1.05, 1.17, 1.18, 1.20, 1.23, 1.24 a 2.19.

2) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny** sa podľa bodu 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.3, ktorý znie:

4.3 Zmluvné strany dodatkom č.1 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:	
Cena celkom bez DPH	78 154 990,00 Sk
DPH 19% spolu	14 849 448,10 Sk
Cena celkom vrátane DPH	**93 004 438,10 Sk**
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	9 401 639,89 Sk
DPH 19%	1 786 311,50 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**11 187 951,39 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	87 556 629,89 Sk
DPH 19%	16 635 759,60 Sk
Cena vrátane DPH	**104 192 389,50 Sk**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 26. 3. 2004

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaZP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ
konateľ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35914730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

DODATOK č.1

Dodávateľ : (zhotoviteľ)	**Ikores Slovakia spol. s. o.** **Votrubova 28, 821 09 Bratislava**	IČO : 35814730	DRČ:

Odberateľ : (obstarávateľ)	**Ministerstvo obrany SR - Správa neh.majetku a výstavb** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**	IČO :	DRČ:

Zákazka :	názov zákazky	**Rekonštrukcia objektu a zabezpeč.objektovej bezpečnosti Bratislava, Kutuzovove kasárne - Budova č.XVIII**
	číslo zákazky	
	číslo zmluvy	

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Rekonštrukcia objektu a zabezpeč.objektovej bezpečnosti Bratislava, Kutuzovove kasárne - Budova č.XVIII

P.	OBJEKT	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1.	SO 01 Rekonštrukcia objektu - Búracie práce a úprava rozvodov ÚK	127 793,13	24 280,70	152 073,83
2.	SO 01 Rekonštrukcia objektu - Interier rokovacia miestnosť číslo 1.07	3 749 177,02	712 343,60	4 461 520,62
3.	SO 01 Rekonštrukcia objektu - Interier technologické miestnosti číslo: 1.04, 1.05, 1.17, 1.18, 1.20, 1.23, 1.24, 2.19	719 314,44	136 669,70	855 984,14
4.	SO 01 Rekonštrukcia objektu - Interier rokovacia miestnosť číslo 2.28	4 805 355,30	913 017,50	5 718 372,80
	SPOLU	9 401 639,89	1 786 311,50	11 187 951,39

IKORES Slovakia spol. s r.o. VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

Dátum : V Bratislave

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Lucia Kubánová