22.

D O D A T O K č. 2

ku Zmluve o dielo č.LOT/073/02/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/073/02/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

mení sa obsah bodu

3.1 Zhotoviteľ vykoná jednotlivé etapy diela (v súlade s bodom **2.1** zmluvy) v nasledovných termínoch:

I.etapa - do 13. decembra 2002

II.etapa - do 20. decembra 2002

III.etapa - do 12. decembra 2003

IV.etapa - do 30. júna 2004

- s možnosťou predčasného plnenia.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/073/02/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/073/02/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,
dňa: 7.4.2004

.....

Zhotoviteľ

Ing. Miloš HUSÁR
riaditeľ LOT š.p.

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

Vo Zvolene,
dňa: 22.4.2004

.....

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

12.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*