CE; Rozp.

1x TD

(27.)

Dodatok č.3.

k zmluve o dielo č.662127 proj
ktorá bola uzatvorená 29.06.2001
pre akciu "Sliač-nabíjacia stanica leteckých a automobilových akumulátorových batérií ev.č. ~~662127~~ 18475

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	Slovenská republika - MO SR
Splnomocnený zástupca	:	plk.Ing.Rudolf Bambúch - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výst. Ul.Československej armády č.7 975 90 Banská Bystrica
IČO	:	308 455 72
Telefón/fax	:	0960 4153029
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk.Ing.Rudolf Bambúch riaditeľ SAMaV
- technických	:	pplk.Ing.Anton Šimon riaditeľ OdIV a OŽP SAMaV
1.2. Zhotoviteľ	:	VYMPEK spol.s r.o. Bernolákova 43 974 05 Banská Bystrica 5
Zastúpený	:	Ing.Leonard Mora - konateľ
	:	Ing.Gaston Ivanov - konateľ
IČO	:	31576630
DRČ	:	31576630/851
Bankové spojenie	:	SPSP a.s. pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu	:	50182973/0900
Zápis v OR	:	Okresný súd Banská Bystrica č.905/S zo dňa 22.12.1992

Mení sa cena v článku V, odst.5.2.2 a 5.2.3 z dôvodu zmeny DPH v r.2003 nasledovne :

5.2.2 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 -obj.02

c) výkon autorského dozoru :

základ sumy pre DPH 14%	30 810,00 Sk
DPH 14%	4 313,40 Sk
celkom	35 123,40 Sk

e) cena za predmet zmluvy, uvedený v bodoch 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 - obj.02-spolu

základ ceny pre DPH 10%	350 290,00 Sk
DPH 10%	35 029,00 Sk
základ ceny pre DPH 14%	30 810,00 Sk
DPH 14%	4 313,40 Sk
Cena obj.02 celkom	420 442,40 Sk

5.2.3 Celková rekapitulácia :

c) cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.4

základ ceny pre DPH 10%	24 920,00 Sk
DPH 10% spolu	2 492,00 Sk
základ ceny pre DPH 14%	30 810,00 Sk
DPH 14%	4 313,40 Sk
celkom	62 535,40 Sk

e) Cena za dielo celkom :

základ ceny bez DPH 10%	465 360,00 Sk
DPH 10%	46 536,80 Sk
základ ceny bez DPH 14%	30 810,00 Sk
DPH 14%	4 313,40 Sk
Spolu	547 019,40 Sk

Dodatok je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici 03. MAR. 2003 ..V Banskej Bystrici 24.02.2003

objednávateľ

ppl.Ing.Rudolf Bambúch

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

zhotoviteľ

Ing.Leonard Mora

VYMPEK
spol. s r.o.
BANSKÁ BYSTRICA

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Návrh dodatku č. 3 k ZoD č. 662 127 je / ~~nie je~~ v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a je / ~~nie je~~ finančne zabezpečený.

Nedostatky ~~boli~~ / neboli zistené.

V B. Bystrici, dňa 28. 2. 2003

.....

V-OPS a OŽP, mjr. Ing. Rudolf Link

.....

R-OdIV a OŽP, pplk. Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**