Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 00103/2005
na akciu : „Sereď – rekonštrukcia budovy č. XXXI-ubytovňa“, ev.zn. 55 87 613

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**Vojenské stavby Bratislava, š.p.**
Sídlo	:	Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
Právna forma	:	štátny podnik
Označenie registra	:	Obchodný register OS Bratislava I
Číslo zápisu	:	Pš vložka číslo 173/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Miroslav Gašpárek – riaditeľ š.p.
- vo veciach technických	:	p. Marián Slezák –riaditeľ OZ Bratislava
IČO	:	00089427
IČ DPH	:	SK2020332127
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 00103/2005 zo dňa 04.07.2005 a jej dodatku č. 1 zo dňa 08.08.2005 (ďalej len : „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku, odsúhlasené spisom č.p. SEMaI/K-30-3-756/2005 zo dňa 29.11.2005 sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 2, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto :

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.f) vkladá nový bod 2.1.g), ktorý znie:

2.1.g) Zhotoviteľ zrealizuje nasledovné naviac práce, ktoré sú podrobne opísané a odôvodnené v žiadosti SAMaV Bratislava o súhlas s ich realizáciou, č.p. SAMaV-12/2-613/2005-OdIVaOŽP zo dňa 03.11.2005: zvýšenie rozsahu výmeny dverných zárubní, zvýšenie výmery odstránenia olejových náterov stien, odstránenie a

následne vymurovanie obmuroviek pri obmene rozvodov ZTI, obmena zdevastovaného poteru a viacvrstveného PVC, vybúranie a zrealizovanie nových priečok, odstránenie nefunkčného teplovodného kanálu, doplnenie kotvenia strešnej krytiny zaťažovacím násypom, repasia okien, úprava nivelety komunikácie, uloženie 22 kV zemného káblu do cháničky, likvidácia pôvodného nefunkčného VTL plynovodu.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie,** sa mení v bode 3.1 a_2), ktorý znie:

a_2) dokončenie diela : do 30.06.2006, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzva na preberacie konanie.

3) V **Čl. IV. Cena**, v súlade s bodom 4.3 sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie :

Cena diela dohodnutá v zmluve :	
Cena bez DPH	53 690 603,05 Sk
DPH 19%	10 201 214,68 Sk
Cena vrátane DPH	63 891 817,73 Sk
Cena za naviac práce :	
Cena bez DPH	5 163 542,24 Sk
DPH 19%	981 073,00 Sk
Cena vrátane DPH	6 144 615,24 Sk
Nová cena diela :	
Cena bez DPH	58 854 145,29 Sk
DPH 19%	11 182 287,68 Sk
Cena vrátane DPH	**70 036 432,97 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, doplnený kalkuláciou a odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3. zmluvy.

4) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je záznam VSÚ Bratislava z výkonu ŠSD zo stavebného denníka o nutnosti vykonania naviac prác – časť repasia okien (príloha č.2).

5) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

6) Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 21 DEC. 2005

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO
r i a d i t e ľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Bratislave, dňa 21. DEC. 2005

Zhotoviteľ
Ing. Miroslav GAŠPÁREK
r i a d i t e ľ

VOJENSKÉ STAVBY BRATISLAVA, š. p.
Prijazdná 7/A, 831 07 Bratislava
IČO: 00 089 427
DIČ DPH: SK2020332127, DIČ: 2020332127
registr.: OR OS BA I, odd.: Pš, vl.č.: 173/B

Dodatok č. 2

Súhrnný list stavby

Názov stavby:	Stavba :SEREĎ rekonštrukcia budovy č.XXXI ubytovňa	JKSO :	
Miesto stavby:	Bratislava		
Odberateľ:	Ministerstvo obrany SR	IČO:	
Adresa:		DRČ:	

Rekapitulácia nákladov stavby v Sk

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00		0,00		0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00		0,00		0,00
5	C	Stavebné objekty	5 163 542,24	0,00	5 163 542,24	0,00	5 163 542,24
6		z toho: základné náklady	5 163 542,24		5 163 542,24		5 163 542,24
7		HZS a dopl. náklady	0,00		0,00		0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00		0,00		0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00		0,00		0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	5 163 542,24	0,00	5 163 542,24	0,00	5 163 542,24
18		DPH	19,0%		z čiastky 5 163 542,24		981 073,00
			0,0%		z čiastky 0,00		0,00
19		**Cena celkom s DPH**					**6 144 615,24**

Spracoval: Ing.D.Pavlusíková	**Projektant:**	**Odberateľ:**
Dňa: 07.12.2006	Stapring a.s Nitra	Ministerstvo obrany SR
	IČO: DRČ:	IČO: DRČ:
Adresa:	**Adresa:**	**Adresa:**
VOJENSKÉ STAVBY BRATISLAVA š. p. Príjazdná 7/A 831 07 Bratislava 36 -8-		MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 17. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: