Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č.4112 na stavebnú akciu
"Martin – rekonštrukcia budov č.75 a 76"
ev. č. : 18 532

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
- splnomocnený zástupca :	**Ing. Anton Šimon – zástupca riaditeľa**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72
zhotoviteľ :	**REKON, s.r.o.**
	Mládežnícka 586/13,
	010 04 Žilina - Závodie
- zastúpený:	**Ing.Pavol Jakuš – konateľ**
Telefón:	041/47003492, 7234803 - fax
IČO :	36 392 821
IĆ DPH :	SK 2020104944
Bankové spojenie:	Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu:	262 0754072/1100

Zápis v obchodnom registri: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina , vložka číslo : 12294/L, zo dňa 03.07.2000

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Vzhľadom na potrebu zmien technického riešenia oproti schválenému projektu stavby, ktoré vyplynuli z požiadaviek užívateľa a následne s tým súvisiacich naviac prác sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva o dielo č. 4112 na stavebnú akciu „Martin – rekonštrukcia budov č. 75 a 76" ev. č. : 18 532 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, dopĺňa sa o nový bod 2.1.1. v znení:
   „V súlade s bodom 4.4. zmluvy zhotoviteľ vykoná naviac práce na objekte SO 02 Učebný blok č. 76, ktoré sú špecifikované v rozpočte".

2. Článok III. Čas plnenia mení sa bod 3.1.2. v znení:
   „ 3.1.2. 2. etapa: dokončiť a odovzdať dielo
   do 49 týždňov od odovzdania staveniska".

3. Článok IV. Cena diela vypúšťa sa bod 4.7.1., 4.7.2. a 4.7.3. v plnom znení. Menia sa body 4.2., 4.4. a 4.7. v tomto znení:

   „4.2. Cena za dielo podľa článku II. je:

   Pôvodná cena za dielo vrátane DPH : 25.889 639,52 Sk

Nová cena za dielo:

Základ ceny pre DPH 19%:	**24.083 518,51 Sk**
DPH 19%:	**4.575 868,51 Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH :	**28.659 387,02 Sk**

v tom:

SO 01 – Administratívna budova č.75

Základ ceny pre DPH 19%	6.714 183,69 Sk
DPH 19%:	1. 275 694,90 Sk
Cena objektu SO 01 vrátane DPH :	7.989 878,59 Sk

SO 02 – Učebný blok č. 76

Základ ceny pre DPH 19%	14.517 294,75 Sk
DPH 19%:	2.758 286,00 Sk
Naviac práce základ ceny pre DPH 19%:	**2.327 518,91 Sk**
DPH 19 %:	**442 228,59 Sk**
Naviac práce spolu vrátane DPH	**2.769 747,50 Sk**
Cena objektu SO 02 vrátane DPH :	**20.045 328,25 Sk**

SO 03 – Výmena parnej prípojky a kondenzačného potrubia

Základ ceny pre DPH 19%	234 543,15 Sk
DPH 19%:	44 563,20 Sk
Cena objektu SO 03 vrátane DPH :	279 106,35 Sk

SO 04 – Výmena teplovzdušnej prípojky z OST do budovy č. 77

Základ ceny pre DPH 19%	289 978,02 Sk
DPH 19%:	55 095,82 Sk
Cena objektu SO 04 vrátane DPH :	345 073,84 Sk".

„4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti výkazu výmer a projektu stavby, tieto práce budú riešené v dodatku ku zmluve po odsúhlasení projektantom. Takéto práce budú ocenené popisom prác a dodávok podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku podľa triednika stavebných konštrukcií a prác, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby vo väzbe na Klasifikáciu stavieb."

„4.7. Práce uvedené v bodoch 4.3. a 4.4. budú ocenené takto:

- ak naviac práce budú rovnakého charakteru (rovnakého druhu), ako boli ocenené v ponuke zhotoviteľa, tieto budú ocenené rovnakým spôsobom ako ich ocenil zhotoviteľ vo svojej ponuke.
- Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v pôvodnej ponuke zhotoviteľa, bude ich cena stanovená dohodou zhotoviteľa s objednávateľom."

Úprava ceny naviac prác bude možná len vo vzťahu k prácam realizovaným po uplynutí šesť mesiacov od odovzdania staveniska a to spôsobom uvedeným v bode 4.1. zmluvy".

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet

3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 12 NOV. 2004 V B. Bystrici dňa 12 NOV. 2004

Objednávateľ:

.....
Ing. Anton Šimon

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

.....
Ing.Pavol Jakuš

REKON s.r.o.
Ul. Mládežnícka 13
010 04 ŽILINA

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**