DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. 05/17/2017

.....
Ing. Stanislav Jelínek
vedúci odd.PaÚ Zem.Kostoľany

Pozemková správa budov OPOLČANY

ID 5078 110.

94

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo číslo : 05/11/2007

podľa ust. § 536 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) na **"Porevízne opravy, PH ZK, NO, ČE"** uzatvorenej medzi Slovenskou republikou Ministerstvom obrany SR, v zastúpení Posádkovou správou budov Zemianske Kostoľany a zhotoviteľom **Severoslovenská stavebná, s.r.o.** Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Článok I..

Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ	**Ministerstvo obrany SR v zastúpení** **Posádková správa budov** **972 43 Zemianske Kostoľany**
Zastúpený	Ing. Ladislav Steller - riaditeľ
IČO	00805092
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Milan Uhlár - technik PO a BOZP

1.2. Zhotoviteľ	**Severoslovenská stavebná, s.r.o.**
sídlo	Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený	Igor Ščamba - konateľ
IČO	36425397
DIČ	2021906018
Bankové spojenie	VÚB Kysucké Nové Mesto
Č. účtu	1926580058/0200
Oprávnený rokovať aj vo veciach technických	František Staníček - technik

Zapísaný v obchodnom registri : Oddiel Sro, Vložka číslo: 15684/L
Vydanom: Okresným úradom v Žiline

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsah ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

A) V súlade s ustanovením článku č. X bod 10.2, Zmluva o dielo číslo 05/11/2007 sa zmluvné strany z dôvodu navýšenia diela dohodli na zmene článku č.IV. 4.2. Cena diela, v ktorom sa cena diela zvýši o 138 355,- Sk s DPH.

4982

2) Pôvodný článok č. IV. bod 4.2. sa upravuje nasledovne:

4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia nasledovne:

Cena bez DPH:	*301 138,73 Sk*
DPH 19%:	*57 216,40 Sk*
Cena celkom s DPH:	*358 355,13 ,- Sk*

Cena po zaokrúhlení **358 355,- Sk**

C) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo číslo 05/11/2007, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny.

D) Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo číslo 05/11/2007. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ, jeden zhotoviteľ. Dodatok je na znak súhlasu slobodnej a vážnej vôle schválený oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorý na znak súhlasu pripájajú vlastnoručné podpisy.

V Zemianskych Kostoľanoch , dňa: 13.11.2007

Posádková správa budov
ZEMIANSKE KOSTOĽANY

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skalka 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je rozpočtovo zabezpečená. Nedostatky neboli zistené.

Dátum : 13.11.2007

Podpis : z. Daniel Krajčovič