Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 05-0107/RE/2006 uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka na stavebnú akciu "Močiar, kasárne a bojová časť - IBS", ev. číslo 18 780

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
- splnomocnený zástupca :	**Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72

a

Zhotoviteľ :	**KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s.**
Splnomocnený zástupca	**Ing. Pavel Vrbičan – Generálny riaditeľ a člen predstavenstva**
IČO :	30225582
IĆ DPH :	SK 2020427959

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Vzhľadom na zmeny technického riešenia oproti schválenému projektu stavby, ktoré boli vyvolané nepredvídateľnými skutočnosťami zistenými v priebehu realizácie stavby a na základe požiadaviek užívateľa a projektanta vykoná zhotoviteľ zámenu prác na predmetnej stavbe. Zmluva o dielo č. 05-0107/RE/2006 na stavebnú akciu "Močiar, kasárne a bojová časť - IBS", ev. číslo 18 780 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1. dopĺňa sa o novú vetu v znení :
„V súlade s bodom 4.3. zmluvy, zhotoviteľ vykoná zámenu prác na objektoch PC 01, PC 03, SO 04, SO 06, SO 07 ktoré sú špecifikované v rozpočte:

2. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2 v tomto znení:
„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

Stavebný objekt	Základ ceny DPH	DPH 19 %	Spolu s DPH
Bezpečnostný projekt	182 771,00 Sk	34 726,50 Sk	217 497,50 Sk
Porealizačné zameranie	31 070,00 Sk	5 903,30 Sk	36 973,30 Sk
PC01 Zabezpečenie budovy č.5	4 834 855,90 Sk	918 622,70 Sk	5 753 478,60 Sk
PC02 Zabezpečenie budovy č.10	129 687,80 Sk	24 640,70 Sk	154 328,50 Sk
PC03 Zabezpečenie budovy č.1	989 361,40 Sk	187 978,70 Sk	1 177 340,10 Sk
PC04 Vonkajšie rozvody IBS - kasárne	2 229 256,50 Sk	423 558,80 Sk	2 652 815,30 Sk
PC05 Zabezpečenie budovy VS	1 582 954,80 Sk	300 761,50 Sk	1 883 716,30 Sk
PC06 Zabezpečenie budovy RDM-12	275 400,50 Sk	52 326,10 Sk	327 726,60 Sk
PC07 Vonkajšie rozvody IBS - bojová časť	4 743 269,60 Sk	901 221,20 Sk	5 644 490,80 Sk
Naviac práce - prípočet	14 954,70 Sk	2 841,40 Sk	17 796,10 Sk
Cena za objekt spolu	4 758 224,30 Sk	904 062,60 Sk	5 662 286,90 Sk
SO01 Budova č.5 - stavebné opravy a úpravy	692 038,60 Sk	131 487,30 Sk	823 525,90 Sk
Naviac práce - prípočet	11 624,50 Sk	2 208,70 Sk	13 833,20 Sk
Cena za objekt spolu	703 663,10 Sk	133 696,00 Sk	837 359,10 Sk
SO03 Budova č.1 - stavebné opravy a úpravy	143 979,20 Sk	27 356,10 Sk	171 335,30 Sk
Odpočet nerealizovaných prác	-44 086,20 Sk	-8 376,40 Sk	-52 462,60 Sk
Cena za objekt spolu	99 893,00 Sk	18 979,70 Sk	118 872,70 Sk
SO04 Rekonštrukcia oplotenia kasárne	4 442 111,40 Sk	844 001,20 Sk	5 286 112,60 Sk
Naviac práce prípočet	235 668,40 Sk	44 777,00 Sk	280 445,40 Sk
Naviac práce prípočet	83 765,10 Sk	15 915,40 Sk	99 680,50 Sk
Cena za objekt spolu	4 761 544,90 Sk	904 693,60 Sk	5 666 238,50 Sk
SO05 Budova VS- stavebné opravy a úpravy	405 881,30 Sk	77 117,50 Sk	482 998,80 Sk
SO06 Budova RDM-12- stav.opravy a úpravy	343 131,90 Sk	65 195,10 Sk	408 327,00 Sk
Odpočet nerealizovaných prác	-32 628,00 Sk	-6 199,30 Sk	-38 827,30 Sk
Cena za objekt spolu	310 503,90 Sk	58 995,80 Sk	369 499,70 Sk
SO07 Stav.úpr.reko oplotenia-boj.časť	5 440 616,30 Sk	1 033 717,10 Sk	6 474 333,40 Sk
Naviac práce - prípočet	457 992,30 Sk	87 018,50 Sk	545 010,80 Sk
Odpočet nerealizovaných prác	-727 290,80 Sk	-138 185,30 Sk	-865 476,10 Sk
Cena za objekt spolu	5 171 317,80 Sk	982 550,30 Sk	6 153 868,10 Sk
CENA DIELA CELKOM	**26 466 386,20 Sk**	**5 028 613,80 Sk**	**31 495 000,00 Sk**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je rozpočet zámeny prác

3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa - 6 JÚL 2006

V Liptovskom Mikuláši dňa - 6 JÚL 2006

objednávateľ

.....

Ing. Rudolf Kovačka
Riaditeľ
MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

zhotoviteľ

.....

Ing. Pavel Vrbičan
Generálny riaditeľ
a člen predstavenstva

KELCOM International
Liptovský Mikuláš, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO 30 225 582 IČ DPH SK2020427959

-17-

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 05-0107/RE/2006 na stavebnú akciu „Močiar, kasárne a bojová časť- IBS" ev. č. 18 780 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa 6.7.2006

.....
V- ORS,
Ing. Ivan Sochor

.....
R-OdIV a ŽP,
Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**