Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. 255/2001 na akciu:
Zvolen - Rekonštrukcia objektu ŽIARA, ev. zn. 18-149.

1.1 Objednávateľ		**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca	:	**plk. Ing. Rudolf BAMBÚCH - riaditeľ**
		Správa nehnuteľného majetku a výstavby
		Ul. Československej armády 7
		975 90 Banská Bystrica
IČO	:	308 455 72
Telefón	:	048/4153 029
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Osoba oprávnená rokovať vo veciach:		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf BAMBÚCH - riaditeľ SAMaV
- technických	:	pplk. Ing. Anton ŠIMON - riaditeľ OdIV a OŽP

(Ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ		**H.K.M. Staving - Projekt spol. s r.o.**
	:	Na Troskách 3
		974 01 Banská Bystrica
Spoločnosť zapísaná	:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
		Spisová značka č. Sro 64/S
Zastúpený	:	**Ing. Svorad HEGER**
		Konateľ spoločnosti
IČO	:	00 633 933
DRČ	:	00 633 933/851
Bankové spojenie	:	VÚB a.s. Banská Bystrica
Číslo účtu	:	27009-312/0200
Osoba oprávnená rokovať vo veciach:		
- zmluvných	:	Ing. Svorad Heger
- technických	:	

(Ďalej len zhotoviteľ)

000088

V súlade s bodom 2.6 Zmluvy o dielo č. 255/2001 sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene a jej doplnení týmto dodatkom.

Článok II.
Predmet plnenia

Dopĺňa sa čl. 2.1.7 na základe požiadavky objednávateľa schváleného MO SR SEMI - odbor infraštruktúry a ochrany životného prostredia č.p. SEMI/K-72/4-166/2003 - OdI OŽP z 3. júna 2003 sa rozširuje rozsah spracovania projektovej dokumentácie o :

- zmena dispozičného riešenia - vytvorenie kancelárskych priestorov na 1.NP, kľub dôchodcov, požiadavky integrovaného bezpečnostného systému
- projekt počítačovej a telefónnej siete v súlade so zmenami dispozičného riešenia a IBS
- doplnenie silnoprúdových rozvodov podľa zmien dispozičného riešenia
- stavebné úpravy vyplývajúce z IBS

2.2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet plnenia prerokovať s nasledovnými orgánmi a organizáciami :

- Vojenský úrad technického dozoru MO SR - detašované pracovisko B.Bystrica
- SAMaV B.Bystrica - špecialisti OTPO
- užívateľ VÚ 3333 Zvolen
- VÚ 1066 Nové Mesto nad Váhom
- Mesto Zvolen - útvar hlavného architekta

Článok III.
Podklady

3.1.3 Doplňujúce podklady sú :

- požiadavka užívateľa rozšírenie počtu pracovísk
- technické rady za účasti objednávateľa a užívateľa

Článok IV.
Čas plnenia

4.1.1.1

- práce podľa bodu 2.1.7 budú v koncepte vypracované do 31. 07. 2003 a predložené na prerokovanie
- po obdržaní stanovísk zohľadníme prípadné ďalšie požiadavky do 5 dní a odovzdáme PD na záverečné prerokovanie

000087

Článok V.
Cena diela a jej platenie

Cena stanovená v dodatku č. 3 bude zvýšená o :

Cena diela :

a) Cena za štrukturovanú kabeláž :

- veľmi náročné práce	60 hod. á 460,- Sk/hod.	27.600,- Sk
- náročné práce	65 hod. á 370,- Sk/hod.	24.050,- Sk
- pomocné práce	20 hod. á 160,- Sk/hod.	3.200,- Sk
Základ ceny pre DPH		54.850,- Sk
DPH 14%		7.679,- Sk
Celkom		62.529,- Sk

b) Cena za PD doplnenie zásuvkových rozvodov

- veľmi náročné práce	20 hod. á 460,- Sk/hod.	9.200,- Sk
- náročné práce	50 hod. á 370,- Sk/hod.	18.500,- Sk
- pomocné práce	16 hod. á 160,- Sk/hod.	2.560,- Sk
Základ ceny pre DPH		30.260,- Sk
DPH 14%		4.236,40 Sk
Celkom		34.496,40 Sk

c) Cena za PD zmena dispozičného riešenia

- veľmi náročné práce	10 hod. á 460,- Sk/hod.	4.600,- Sk
- náročné práce	29 hod. á 370,- Sk/hod.	10.730,- Sk
- pomocné práce	10 hod. á 160,- Sk/hod.	1.600,- Sk
Základ ceny pre DPH		16.930,- Sk
DPH 14%		2.370,20 Sk
Celkom		19.300,20 Sk

d) Cena za PD úprava dverí a zárubní

- veľmi náročné práce	5 hod. á 460,- Sk/hod.	2.300,- Sk
- náročné práce	47 hod. á 370,- Sk/hod.	17.390,- Sk
- pomocné práce	8 hod. á 160,- Sk/hod.	1.280,- Sk
Základ ceny pre DPH		20.970,- Sk
DPH 14%		2.935,80 Sk
Celkom		23.905,80 Sk

e) Cena za úprava elektrických rozvodov 1. NP

- veľmi náročné práce	5 hod. á 460,- Sk/hod.	2.300,- Sk
- náročné práce	24 hod. á 370,- Sk/hod.	8.880,- Sk
- pomocné práce	6 hod. á 160,- Sk/hod.	960,- Sk
Základ ceny pre DPH		12.140,- Sk
DPH 14%		1.699,60 Sk
Celkom		13.839,60 Sk

Rekapitulácia - cena diela :

Základ ceny pre DPH	**135.150,- Sk**
DPH 14%	**18.921,- Sk**
Celkom	**154.071,- Sk**

Pôvodná cena za dielo vrátane DPH : 798.052,40, Sk

Celková cena vrátane doplnku č. 4 a DPH je : 952.123,40 Sk

Ostatné články, body a ujednania zmluvy a doplnku sa nemenia.

Dodatok č. 4 je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní 4 výtlačky obdrží objednávateľ a 2 výtlačky obdrží zhotoviteľ.

V Banskej Bystrici, dňa:

23. 7. 2003

Objednávateľ:

.....

plk. Ing. Rudolf Bambúch

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa:

23.7.2003

Zhotoviteľ:

H.K.M. Staving - Projekt
spol. s r.o.
Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica

.....

Ing. Svorad Heger

000085

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Návrh dodatku č. 4 k ZoD č. 255/2001 je / nie je v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a je / nie je finančne zabezpečený.

Nedostatky boli / neboli zistené.

V B. Bystrici, dňa 18. 7. 2003

.....

V-OPS a OŽP, mjr. Ing. Rudolf Link

.....

R-OdIV a OŽP, pplk. Ing. Anton Šimon

000054

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**