Príloha č. 4.
K č.p.: 5109-542-1

DODATOK č. 2 k zmluve č. 6/2003

uzatvorenej medzi Slovenská republika – Ministerstvo obrany, Veliteľstvo vzdušných síl Ozbrojených síl SR Zvolen a Vojenským opravárenským podnikom 028 Prešov, š. p.
dňa 12. marca 2003

Na základe spoločného rokovania zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene zmluvy o dielo:

Článok II. Predmet zmluvy

Predmet zmluvy sa rozširuje na opravu nasledovnej techniky:

b) bežné (nálezové) opravy

P. č.	Druh techniky	Množstvo ks	Druh opravy	Podľa TPP č.
1.	KAROSA C-734	1	BO	4001/02/95

Článok IV. Čas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na priebežnom čiastkovom plnení. Zhotoviteľ však ukončí predmet rozšírenia opravy najneskôr do 28. novembra 2003.

Článok V. Ceny

V náväznosti na rozšírenie predmetu diela a kalkulačné listy sa upravuje cena predmetu diela nasledovne:

b) bežné opravy

P. č.	Technika	Rozsah opravy	Množstvo ks	Cena za ks bez DPH v Sk	Cena za ks s DPH (20%) v Sk	Cena za množstvo s DPH v Sk
1.	T 815 VN 8x8	BO	1	**250 000**	**300 000**	**300 000**
2.	KAROSA C 734	BO	1	**14 094**	**16 913**	**16 913**
3.	KAROSA C-734	BO	1	**46 903**	**56 284**	**56 284**
4.	KAROSA C-734	BO	1	**125 000**	**150 000**	**150 000**
Spolu BO						**523 197**

Celkový finančný objem diela sa zvyšuje **o 150 000,- Sk** na čiastku **13 247 887,- Sk** vrátane **20% DPH** podľa KP,
(slovom: trinásťmiliónovdvestoštyridsaťsedemtisícosemstoosemdesiatsedemslovenskýchkorún).

Záverečné ustanovenia

Okrem uvedených dodatkov a zmien sa ostatné znenie Zmluvy o dielo č. 6/2003 nemení a ostáva v platnosti. Tento dodatok je v zmysle článku XII. uvedenej zmluvy neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich výtlačkoch. Tri výtlačky obdrží objednávateľ, jeden zhotoviteľ a jeden VÚKK SEMI MO SR.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Vo Zvolene, dňa " 1. " októbra 2003

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
* 9 *

za objednávateľa
generálmajor Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov
štátny podnik
081 67 PREŠOV ④

za zhotoviteľa
Ing. Jozef PARIČI
riaditeľ podniku

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.8.2017 kpt. Ing. Ivan LAŠŠÁK .....

dátum podpis