Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-3-100/2007 **s originálom.**

Pobočková správa budov
PREŠOV

Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov

1889

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV PREŠOV

Č.p.:PSB-3- 100/2007

Výtlačok číslo : 3

Počet listov : 2

Prílohy : 1/3

DODATOK č. 1 (PSB-3- 100/2007)

k zmluve č. PSB-3-82/2007

uzatvorenej medzi

Slovenskou republikou Ministerstvom obrany SR, v zastúpení Posádkovou správou budov Prešov a firmou Ing. Miroslav Barna - PLASTIK,

A) V súlade s ustanovením článku č. 12.1. **Zmluvy č. PSB-3-82/2007** sa zmluvné strany z dôvodu požiadavky užívateľa a prác vzniknutých v priebehu realizácie stavbysa dohodli na zmene článku **IV (Cena):**

Pôvodný článok IV sa upravuje v bode 4.3. nasledovne :

4.1. Cena predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá ponukovému rozpočtu zhotoviteľa : (príloha č.1)

Cena dodatku č. 1 :

Cena bez DPH : 51 531,80 Sk

DPH : 9 791,00 Sk

Cena s DPH : 61 322,80 Sk

Slovom: Šesťdesiatjedentisíctristodvadsaťdva 80/100 slovenských korún.

Celková cena zmluvy vrátane dodatku č. 1 :

Cena bez DPH : 757 313,85 Sk

DPH : 143 889,60 Sk

Cena s DPH : 901 203,45 Sk

Slovom: Deväťstojedentisícdvestotri45/100 slovenských korún.

Posádková správa budov PREŠOV

Príloha : dodatok k rozpočtu č. 1 s technickou správou

B) Ostatné ustanovenia **Zmluvy č. PSB-3-82/2007,** ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny.

C) Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 20.08.2007 a je neoddeliteľnou súčasťou **Zmluvy č. PSB-3-82/2007.**

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 výtlačkoch.

Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre objednávateľa (PSB)

2. pre dodávateľa (Ing. Miroslav Barna - PLASTIK)
3. pre PSB Prešov
4. pre PSB Prešov – ÚFZ Prešov

V PREŠOVE, dňa: 10. 8. 2007

Za objednávateľa :

Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

M. BARNA - Plastik
Bardejovská 11, P.O. Box 118
085 01 BARDEJOV
IČO: 17272033, IČ DPH: SK1020701924
tel./fax: 054/47 26 361; fax: 054/48 82 286

Ing. Miroslav Barna
podnikateľ

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Rekonštrukcia sociálnych zariadení budovy č.3	Miesto: Sokolovské kasárne Prešov	Rozpočet:	
dodatok č. 1	JKSO :	Spracoval: Ing. Miroslav Barna	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Prešov	08001 Prešov	IČO: 805211	DIČ:	
Dodávateľ:	Ing. Miroslav Barna - PLASTIK	08501 Bardejov	IČO: 17272033	DIČ:	SK1020701924
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	61 323 Sk	1 M2 UP	61 323 Sk
1 M2 ZP	61 323 Sk	1 M	61 323 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	28 809,80		28 809,80
2	PSV:	2 033,00	1 309,00	3 342,00
3	MCE:			
4	iné:		19 380,00	19 380,00
5	Súčet:	30 842,80	20 689,00	51 531,80

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. M. BARNA-Plastik
Duklianska 11, P.O. Box 118
085 01 BARDEJOV
IČO: 17272033, IČ DPH: SK1020701924
☎ 054/47 26 361: fax: 054/48 82 286

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov PREŠOV

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		51 531,80
22	DPH 19% z:	51 531,80	9 791,00
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		61 322,80

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Posádková správa budov PREŠOV