Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 3. 9. 2010
Meno pracovníka a podpis: Erika Vašková

Dodatok č.1
k zmluve č. **PSB-21-119/2006**

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Sídlo: Čapajevova 38
080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj SIDORJAK – riaditeľ
IČO: 00805211
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172461/8180
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: Michal Tkáč

1.2 Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.
Sídlo: B. Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca: Ľubomír BOROŠ
IČO: 36 47 06 94
DIČ : SK 2020001313
Bankové spojenie: VÚB a.s. Vranov nad Topľou
Číslo účtu: 1450691958/0200
Zapísaný v: Obch. reg. Okresný súd Prešov, Odd. Sro, Vložka č. 12579/P

čl.II
Predmet dodatku: Doplnenie prác

Predmetom tohto dodatku k zmluve PSB-21-119/2006 je doplnenie a vykonanie prác na „Oprave stojanok, pojazd. a vzlet. dráh letisko Prešov" v rozsahu ponukového rozpočtu. Dodatok k zmluve sa uzatvára z dôvodu, že požadované práce neboli zahrnuté v Zmluve o dielo č. PSB-21-119/2006 a vyplynuli z požiadavky užívateľa.

čl. IV
cena

Cena za zhotovenie predmetu dodatku je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dodatku k zmluve o dielo (Príloha č.1).

Cena za dielo podľa dodatku je:
Cena bez DPH 131 138,87 Sk
DPH 19% 24 916,40 Sk
Cena s DPH 156 055,27 Sk
Slovom: Jedenstopäťdesiatšesťtisícpäťdesiatpäť27/100

Celková cena diela sa mení a je
Cena bez DPH 416 260,44 Sk
DPH 19% 79 089,50 Sk
Cena s DPH 495 349,94 Sk
Slovom: Štyristodeväťdesiatpäťtisíctristoštyridsaťdeväť 94/100

V Prešove, dňa: 13.10.2006

Objednávateľ
Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

V Prešove, 13.10.2006

SBK s.r.o.
Š. Němcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 06 94
IČ DPH: SK2020001313

Zhotoviteľ
Ľubomír Boroš
majiteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva je rozpočtovo krytá z RPP č. 635006. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná. Nedostatky neboli zistené.
Dátum: 13.10.2006 Samostatný odborný referent : z. Michal Tkáč

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zmluvy je v súlade s výsledkom výberového konania. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 13.10.2006 Samostatný odborný referent: z. Michal Tkáč

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 13.10.2006 Samostatný odborný referent: z. Michal Tkáč

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je rozpočtovo zabezpečená. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 13.10.2006 Samostatný odborný referent: z. Marta Ferencová

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	OPRAVA STOJANOK, POJAZD. A VZLETOVÝCH DRÁH NA LETISKU	JKSO	
Názov objektu	Pojazdové dráhy PDA a ŽPD 4, SD, VPD Stojanky	EČO	CENEKON 2006/1
Názov časti		Miesto	PREŠOV
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MO SR Posádková správa budov		
Projektant			
Zhotoviteľ	SBK, s.r.o.	36470694	SK2020001313

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
676			8

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 5 770	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 125 368	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	131 139	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			131 138,87
24	19%	131 138,87	DPH	24 916,40
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**156 055,27**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ	Pečiatka	
Dátum a podpis		
Zhotoviteľ	SBK s.r.o. B. Němcovej 1 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 36 47 06 94 IČ DPH: SK2020001313	
Dátum a podpis	Pečiatka	