PRIDELENÉ ČÍSLO
Z CE ZMLÚV: KaVSÚ-2-898/2009

58

Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 08-0141/RE/2008
na stavebnú akciu : „Sliač – IBS, III. etapa“, ev. zn. 55 18 733

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry**
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ SEMaI
- technických	:	Ing. František SOLAŘ – riaditeľ SAMaV Bratislava
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**QUADRIQ, a.s.**
Sídlo	:	**Priemyselná č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Pavel Vrbičan – predseda predstavenstva Ing. Štefan Šintaj – člen predstavenstva
Právna forma	:	Akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	Oddiel Sa, vložka číslo 10415/L, zo dňa 17.6.2004
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	:	Ing. Mirko Leferovič – key account manager
IČO	:	30225582
IČ DPH	:	SK2020427959
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 4, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 08-0141/RE/2008 zo dňa 30.9.2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 26.1.2009, dodatku č. 2 zo dňa 18.6.2009 a dodatku č. 3 zo dňa 25.8.2009 (ďalej len: „zmluva“) takto :

1) Na základe komunikácie Ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Ministra obrany SR budú poskytované vojenské letecké navigačné služby pre civilnú letovú prevádzku na letisku Sliač. Tým dochádza k rozšíreniu chráneného priestoru v budove č. 75, čoho dôsledkom je nutná zámena prác - naviac práce a odpočty. Touto zámenou prác nedôjde k rozšíreniu predmetu zmluvy ale len k jeho úprave (naviac práce boli odsúhlasené č.p. SEMaI-82-35/2009/OdIaP zo dňa 21.9.2009), pričom celková cena diela sa nemení.
Zmluvné strany dohodli úpravu ceny diela nasledovne:

V **Čl. IV. Cena spôsob stanovenia ceny** sa dopĺňa bod 4.2 takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena diela bez DPH	**2 694 412,91 €**	**(81 171 883,20 Sk)**
DPH 19% spolu	511 938,46 €	(15 422 657,90 Sk)
Cena diela vrátane DPH	**3 206 351,36 €**	**(96 594 541,10 Sk)**

Cena za naviac práce, ktoré vznikli v objektoch:
PC 14 Budova č. 75 systém zabezpečenia: PS921 Poplachový systém na hlásenie narušenia, PS922 Uzavretý televízny okruh, Klimatizačná jednotka a SO 24 Oplotenie – západná strana areálu LZ.

Cena bez DPH	39 933,60 €
DPH 19%	7 587,38 €
Cena vrátane DPH	**47 520,98 €**

Odpočty, práce ktoré sa nebudú realizovať v objektoch:
PC 21 Úložisko PHM I. systém zabezpečenia a PS921 Poplachový systém na hlásenie narušenia.

Cena bez DPH	39 933,60 €
DPH 19%	7 587,38 €
Cena vrátane DPH	**47 520,98 €**

Podrobný rozsah naviac prác a odpočtov je uvedený v priloženom odsúhlasenom položkovom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku č. 4 k zmluve.

Nová celková cena diela sa nemení:

Cena diela bez DPH	**2 694 412,91 €**	**(81 171 883,20 Sk)**
DPH 19% spolu	511 938,46 €	(15 422 657,90 Sk)
Cena diela vrátane DPH	**3 206 351,36 €**	**(96 594 541,10 Sk)**

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa: 28 SEP. 2009

Objednávateľ:

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

V Liptovskom Mikuláši dňa:

Zhotoviteľ:

Ing. Pavel VRBIČAN
predseda predstavenstva

Ing. Štefan ŠINTAJ
člen predstavenstva

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Stavba : Sliač - IBS, III. etapa, ev. číslo 18 733 - Dodatok č. 4
Objednáv Ministerstvo obrany SR
Zhotovitel Quadriq a.s.,Liptovský Mikuláš

Dátum : 26.8.2009
Projektant : Quadriq a.s. L.Mikuláš
Spracoval : Mlynarič

Celkové náklady stavby ZoD

	CENA CELKOM	**2 694 412,91**	**511 938,46**	**3 206 351,36**

Dodatok č.4

060052	Sliač - IBS, III. etapa, ev. číslo 18 733	Cena bez DPH	DPH 19%	Spolu s DPH
Dod.č4	**PC14 Budova č.75 systém zabezpečenia**	**17 914,03**	**3 403,67**	**21 317,69**
Dod.č4	PS921 Poplach systém na hlásenie narušenia (PC14) dopl.dvier	5 044,01	958,36	6 002,37
Dod.č4	PS921 Poplach systém na hlásenie narušenia (PC14)	-1 938,70	-368,35	-2 307,05
Dod.č4	PS922 Uzavretý televízny okruh (PC14)	9 261,67	1 759,72	11 021,39
Dod.č4	Klimatizačná jednotka	5 547,04	1 053,94	6 600,98
Dod.č4	**PC21 Úložisko PHM I. systém zabezpečenia**	**-37 994,90**	**-7 219,03**	**-45 213,93**
Dod.č4	**SO24 Oplotenie - západná strana areálu LZ**	**20 080,87**	**3 815,37**	**23 896,24**
	Celkom Dodatok č.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Celkové náklady stavby (ZoD + Dodatok č.1 + Dodatok č.2 + Dodatok č.3 + Dodatok č.4)

060052	Sliač - IBS, III. etapa, ev. číslo 18 733	Cena bez DPH	DPH 19%	Spolu s DPH
	Vytýčenie sietí a porealizačné zameranie	**4 759,74**	**904,35**	**5 664,09**
	PC02/3 Budova č.16 systém zabezpečenia	**233 447,04**	**44 354,94**	**277 801,97**
	PC08/2 Budova č.70 systém zabezpečenia	**140 134,87**	**26 625,63**	**166 760,50**
Dod.č3	**PC08/2 Budova č.70 systém zabezpečenia**	**1 144,52**	**217,46**	**1 361,98**
	PC14 Budova č.75 systém zabezpečenia	**57 699,20**	**10 962,85**	**68 662,05**
Dod.č4	PS921 Poplach systém na hlásenie narušenia (PC14) dopl.dvier	5 044,01	958,36	6 002,37
Dod.č4	PS921 Poplach systém na hlásenie narušenia (PC14)	-1 938,70	-368,35	-2 307,05
Dod.č4	PS922 Uzavretý televízny okruh (PC14)	9 261,67	1 759,72	11 021,39
Dod.č4	Klimatizačná jednotka	5 547,04	1 053,94	6 600,98
	Cena za objekt PC14 spolu	**75 613,23**	**14 366,51**	**89 979,75**
	PC15/1 Vonkajšie rozvody IBS	**224 339,93**	**42 624,59**	**266 964,52**
Dod.č2	**PC15/1 Vonkajšie rozvody IBS**	**891,87**	**169,46**	**1 061,33**
	Cena za objekt spolu	**225 231,81**	**42 794,04**	**268 025,85**
	PC16 Veliteľský objekt oplotenie systém zabezpečenia	**387 569,30**	**73 638,17**	**461 207,46**
Dod.č2	PC16 Veliteľský objekt oplotenie systém zabezpečenia	1 531,71	291,02	1 822,73
Dod.č2	PC 16 Veliteľský objekt oplotenie systém zabezpečenia-odvoz komunálneho odpadu	238,13	45,25	283,38
	Cena za objekt spolu	**389 339,14**	**73 974,44**	**463 313,57**
	PC17 Sklad zbraní vo veliteľ.obj. bč3 a bč68 systém zabezpečenia	**52 199,05**	**9 917,82**	**62 116,88**
	PC18 Budova č.68-Hangár Brno systém zabezpečenia	**98 966,07**	**18 803,55**	**117 769,62**
Dod.č3	**PC18 Budova č.68-Hangár Brno systém zabezpečenia-Klimatizačná jednotka**	**4 915,36**	**933,92**	**5 849,28**
	PC19 Budova č.73-Hangár Vítkovice systém zabezpečenia	**151 622,72**	**28 808,32**	**180 431,03**
Dod.č3	**PC19 Budova č.73-Hangár Vítkovice systém zabezpečenia-Klimatizačná jednotka**	**4 915,37**	**933,92**	**5 849,28**
	PC21 Úložisko PHM I. systém zabezpečenia	**76 515,14**	**14 537,88**	**91 053,02**
Dod.č3	**PC21 Úložisko PHM I. systém zabezpečenia**	**2 032,99**	**386,27**	**2 419,26**
Dod.č4	**PC21 Úložisko PHM I. systém zabezpečenia**	**-37 994,90**	**-7 219,03**	**-45 213,93**
	Cena za objekt PC21 spolu	**40 553,23**	**7 705,11**	**48 258,35**
	PC22 systém pre komunikáciu strážnej služby	**36 980,94**	**7 026,38**	**44 007,32**
	PC23 systém kontroly vstupu do areálu letisk.časti-Brána č.2 a veliteľ.časti-Brána č.1	**77 933,87**	**14 807,44**	**92 741,31**
	SO09 stavebné úpravy budovy DKV-2	**38 426,94**	**7 301,12**	**45 728,07**
Dod.č1	SO09.160 Elektroinštalácia budovy DKV-2 - prípočet	1 728,38	328,39	2 056,77
Dod.č1	SO09 Stavebné úpravy budovy DKV - 2 - prípočet	8 098,60	1 538,74	9 637,34
Dod.č1	SO09 Stavebné úpravy budovy DKV - 2 - odpočet	-2 760,52	-524,50	-3 285,02
	Cena za objekt spolu	**45 493,40**	**8 643,75**	**54 137,16**
	SO10 stavebné úpravy vstupu do areálu letiskovej časti-Brána č.2	**196 078,10**	**37 254,84**	**233 332,94**
Dod.č1	Oplotenie a brána - prípočet	7 648,78	1 453,27	9 102,05
Dod.č1	Spevnené plochy - prípočet	17 321,16	3 291,03	20 612,19
Dod.č1	Rampy - odpočet	-103,57	-19,67	-123,24
Dod.č1	Výrub stromov a náhradná výsadba - prípočet	1 185,61	225,26	1 410,87
Dod.č2	SO10 Doplnenie oplotení, zábradlia a stĺpa VO	4 925,28	935,80	5 861,08
Dod.č2	Výrub stromov a náhradná výsadba	-582,87	-110,75	-693,62
	Cena za objekt spolu	**226 472,48**	**43 029,79**	**269 502,27**
	SO08/1 Oplotenie - východná strana areálu LZ	**352 017,34**	**66 883,30**	**418 900,64**
Dod.č1	SO08/1 Oplotenie - východná strana areálu LZ - prípočet	56 160,61	10 670,52	66 831,13
Dod.č1	SO08/1 Oplotenie - východná strana areálu LZ - odpočet	-12 833,22	-2 438,32	-15 271,54
Dod.č2	SO08/1 Oplotenie - východná strana areálu LZ	10 431,72	1 982,03	12 413,74
Dod.č2	SO08/1 Odvoz betónovej suti - východná strana areálu LZ	1 020,37	193,87	1 214,25
	Cena za objekt spolu	**406 796,83**	**77 291,39**	**484 088,22**
	SO22 Oplotenie - južná strana areálu LZ	**103 141,62**	**19 596,91**	**122 738,52**
Dod.č2	**SO22 Oplotenie - južná strana areálu LZ + odpočet**	**-2 502,17**	**-475,41**	**-2 977,58**
	Cena za objekt spolu	**100 639,44**	**19 121,49**	**119 760,94**
	SO24 Oplotenie - západná strana areálu LZ	**462 581,02**	**87 890,39**	**550 471,42**
Dod.č1	SO24 Oplotenie - západná strana areálu LZ - odpočet	-76 445,83	-14 524,72	-90 970,55
Dod.č2	SO24 Oplotenie - západná strana areálu LZ	890,14	169,13	1 059,27
Dod.č2	SO24 Riečište súbeh úprava - západná strana oplotenia	10 726,84	2 038,10	12 764,94
Dod.č3	SO24 Západná strana oplotenia - výrub stromov	12 378,90	2 351,99	14 730,89
Dod.č3	SO24 Západná strana oplotenia - prípočet kabelovodu,ktorý bol odpoč.v Dod.č.2 z SO22	2 662,06	505,79	3 167,85
Dod.č2	**SO24 Oplotenie - západná strana areálu LZ - odpočet**	**-27 571,03**	**-5 238,50**	**-32 809,52**
Dod.č3	**SO24 Oplotenie - západná strana areálu LZ - odpočet**	**-28 049,21**	**-5 329,35**	**-33 378,56**
Dod.č4	**SO24 Oplotenie - západná strana areálu LZ**	**20 080,87**	**3 815,37**	**23 896,24**
	Cena za objekt SO24 spolu	**377 253,78**	**71 678,21**	**448 931,99**
	Celkom	**2 694 412,91**	**511 938,46**	**3 206 351,36**

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: