DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :

Dodatok č.1 k ZoD č.: PSBLV-14-011/2007



.....

Ing. Martin Majtán
vedúci OddPaÚ Levice
Posádková správa budov Topoľčany

DODATOK č. 1
ku Zmluve o dielo číslo: PSB LV-14-011/2007

o dodávke stavebných prác uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb.

1. Zmluvné strany

1.1.	Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR Úrad správy nehnuteľného majetku v zastúpení Posádková správa budov Levice
	so sídlom:	Šafárikova 9, 934 01 Levice
	Zastúpený:	Ing.Jozef BIELEK – riaditeľ PSB
	IČO:	00805050
	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu:	7000171784/8180
1.2.	Zhotoviteľ	GLOBÁL, spol. s .r.o Hollého 1180/13 972 01 Bojnice
	Zastúpenie:	Oto FINDOR - riaditeľ
	IČO:	31580637
	IČ DPH:	SK2020467449
	Bankové spojenie:	VÚB Prievidza
	Číslo účtu:	1364310354/0200

2. Predmet plnenia

2.1. Stavebné práce – Kód klasifikácie produkcie: 45.41.10
45.44.2

„Oprava živičnej krytiny, klampiarskych výrobkov, vyspravenie fasády na budove č. 098“.

Na základe skutočne vykonaných prác a možnosti sprístupnenia pracoviska zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách:



4. Lehota realizácie

Zahájenie: 06/2007

Ukončenie: 08/2007

s tým, že plnenie predmetu zmluvy v rozsahu položky číslo 25 a 26 schváleného rozpočtu bude ukončené do 30.9.2007.

6. Cenová časť

6.1. Štruktúra celkových nákladov stavby bude za zhotovenie diela podľa bodu 2.1. a skutočne vykonaného rozsahu prác

celkom	277.586,29 Sk
DPH 19 %	52.741,39 Sk
SPOLU	**330.327,68 Sk**

Z uvedenej celkovej sumy bude hodnota čiastky za práce v rozsahu položky číslo 25 a 26 schváleného rozpočtu

o d p o č í t a n á

v sume	7.160,40 Sk
DPH 19 %	1.360,49 Sk
SPOLU	8.520,89 Sk.

Úhrada uvedenej čiastky bude dodatočne vyfakturovaná po realizácii prác /sprístupnení objektu útvarom/.

Úprava ceny za zhotovenie diela je na základe skutočne vykonaných prác /viť príloha č. 1/1/.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom obojstranného podpísania zmluvnými stranami. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Levice, 17. 8. 2007

Za objednávateľa

Posádková správa budov
Šafárikova č. 9
934 01 Levice
Ing. Jozef BIELEK

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 40 75
E-mail: global@globalsro.sk

Za dodávateľa

Globál, spol. s r .o.
Hollého 1180/13
972 01 Bojnice
Oto FINDOR

Zníženie nákladov

Príloha č. 1/1 k Dodatku č. 1
Zmluvy č.: PSB LV-14-011/2007

Názov akcie: **Oprava živičnej krytiny, klampiarskych prvkov a vyspravenie fasády Z o D číslo PSB LV-14-011/2007**					
Položka rozpočtu číslo:	Pôvodne	Nové	Rozdiel m2	Rozdiel Sk bez DPH	
15 - dodávka krytiny	832 m2	624 m2	208	24960,00	
16 - zhotovenie povlakovej krytiny	793 m2	595 m2	198	9009,00	
				33969,00	
17 - presun hmôt	4 162,43 Sk	3 245,27 Sk		917,16	
21 - zámena štvrhranných za kruhové	2 415,00 Sk	1 939,00 Sk		476,00	
24 - presun hmôt	174,70 Sk	167,08 Sk		7,62	
		NOVÁ ZMLUVNÁ CENA			
Celkom bez DPH	312956,07	**277 586,29 Sk**		35369,78	
DPH	59461,7	**51 741,39 Sk**		6720,31	
Spolu s DPH	372417,77	**330 327,68 Sk**		42090,09	
Vyfakturované 17.8.2007	bez DPH	**270 425,89 Sk**	DPH 51380,90	Spolu s DPH	321806,79
Dodatočná fakturácia, pol. 25,26	bez DPH	**7 160,40 Sk**	DPH	1360,49	8520,89

277 586,29 Sk

330327,68

Posádková správa budov
Šafárikova č. 9
934 01 Levice

Ing. Jozef BIELEK

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Globál, spol. s r.o.
Hollého 1180/13
972 01 Bojnice

Oto FINDOR