(22)

D O D A T O K č. 2

ku Zmluve o dielo č.LOT/074/02/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/074/02/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

mení sa obsah bodu

3.1 Zhotoviteľ vykoná jednotlivé etapy diela (v súlade s bodom **2.1** zmluvy) v nasledovných termínoch:

I.etapa	-	do 13. decembra 2002
II.etapa	-	do 20. decembra 2002
III.etapa	-	do 14. decembra 2003
IV.etapa	-	do 31. augusta 2004

- s možnosťou predčasného plnenia.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/074/02/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/074/02/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,
dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ

Ing. Miloš HUSÁR
riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,
dňa: 22.5.2007

.....

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

12.5.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*