DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo č. 682-04-6

uzatvorenej medzi Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl OS SR Zvolen a Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín, š.p. dňa 29. marca 2004

Na základe vzájomného dohovoru a upresnenia rozsahu opravy sa zmluvné strany dohodli **na zmene** Článku V. Ceny.

Článok V. Ceny, odstavec b) sa mení nasledovne:

c) Bežná (nálezová) oprava:

P.č.	Druh Opravy	ks	Typ techniky	Plánovaná cena v Sk s DPH
1.	BO	1	T-815 VVN 6x6	514 500,-
Celkom BO				**514 500,-**

Celkový finančný objem diela podľa čl. II. zmluvy je **15 125 030,– Sk** vrátane DPH podľa KP (slovom: pätnásťmiliónovstodvadsaťpäťtisíctridsať slovenských korún).

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

Dodatkom č. 2 sa menia ustanovenia článku V., odstavec b).

Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. 682-04-6 zostáva nezmenené. Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 682-04-6.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich výtlačkoch. Tri výtlačky obdrží objednávateľ, jeden výtlačok zhotoviteľ a jeden výtlačok ÚOŠKŠOK.

Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Zvolen, dňa 12.4. 2004

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
* 9 *

za objednávateľa
generálmajor Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ
RD, v zastúpení
brig. gen. Ing. Jozef KRAKOVSKÝ

Trenčín, dňa 6.4. 2004

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik, Kasárenská 8
911 05 TRENČÍN

za zhotoviteľa
Ing. Stanislav K O N Č E K
riaditeľ podniku

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.8.2011 kpt. Ing. Ivan LAŠŠÁK .....

dátum podpis