PRIDELENÉ ČÍSLO
Z CE ZMLÚV: KaVaŠ-3-462/2010 (5.)

SEMaI

# Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 060049/PD/2007

**na stavebnú akciu : „Kuchyňa – IBS, II. etapa“, ev. zn. 55 87 852**

---

## Čl. I. Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **1.1 Objednávateľ** | : | **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**<br>**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** |
| V zastúpení štatutárneho orgánu | : | **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ**<br>**Sekcia majetku a infraštruktúry** |
| IČO | : | 30845572 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu | : | 7000171215 / 8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach<br>- zmluvných | : | |
| - technických | : | |
| **1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** | : | **QUADRIQ, a.s.** |
| Sídlo | : | **Priemyselná č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš** |
| Štatutárny zástupca | : | Ing. Pavel Vrbičan – predseda predstavenstva<br>Ing. Štefan Šintaj – člen predstavenstva |
| Právna forma | : | Akciová spoločnosť |
| Označenie registra | : | Obchodný register Okresného súdu Žilina |
| Číslo zápisu | : | Oddiel Sa, vložka číslo 10415/L, zo dňa 17.6.2004 |
| V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie | : | |
| IČO | : | 30225582 |
| IČ DPH | : | SK2020427959 |
| Bankové spojenie | : | |
| Číslo účtu | : | |
| Číslo telefónu | : | |
| Číslo faxu | : | |

1) Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.2 k zmluve o dielo č. 060049/PD/2007 zo dňa 13.8.2007 v znení dodatku č. 1 zo dňa 12.5.2009 (ďalej len: „zmluva“), ktorým sa dopĺňa predmet zmluvy o projektové práce na objektoch: SO08 Vonkajšie bariérové oplotenie - Južná strana, SO09 Vonkajšie bariérové oplotenie - Východná strana, SO10 Stavebné úpravy budovy č. 021, PC10 Zabezpečenie budovy č. 004, PC01 Zabezpečenie areálu LZ Kuchyňa. Projektové naviac práce boli odsúhlasené spisom č.p. SEMaI-52-64/2010/OdIaP dňa 27.4.2010

2) V **Čl. V. Čas plnenia** sa dopĺňa nový bod 5.1.4, ktorý znie:
   5.1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že projektové naviac práce vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v lehote do 3 kalendárnych dní od uzavretia tohto dodatku.

3) Vzhľadom na uvedené sa v **Čl. VI. Cena** dopĺňa cena za naviac práce takto:

***Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve v znení dodatku č.1:***

| | |
|---|---|
| Cena celkom bez DPH | 105 807,28 € |
| DPH 19% spolu | 20 103,38 € |
| Cena celkom vrátane DPH | **125 910,66 €** |

V bode 6.2.5 sa cena za PD pre realizáciu vrátane PUVP a plánu BOZP bez DPH zvyšuje o finančnú čiastku za naviac práce:

| | |
|---|---|
| Cena celkom bez DPH | 713,32 € |
| DPH 19% spolu | 135,53 € |
| Cena celkom vrátane DPH | **848,85 €** |

Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinová sadzba po jednotlivých kategóriách je vynásobená počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností (príloha č. 1 tohto dodatku k zmluve).

***Nová cena:***

| | |
|---|---|
| Cena celkom bez DPH | 106 520,60 € |
| DPH 19% spolu | 20 238,91 € |
| Cena celkom vrátane DPH | **126 759,51 €** |

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

6) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 10 MÁJ 2010

**Objednávateľ**

**Ing. Jozef SIEKLIK**
**generálny riaditeľ SEMaI**

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Liptovskom Mikuláši dňa 6.4.2010

**Zhotoviteľ**

Quadriq, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959

-12-

**Ing. Pavel VRBIČAN**
**predseda predstavenstva**

**Ing. Štefan ŠINTAJ**
**člen predstavenstva**

# Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

**Stavba :** **Kuchyňa - IBS, II.etapa ev.zn. 55 87 852**
Objednávateľ Ministerstvo obrany SR
Zhotoviteľ : Quadriq a.s.,Liptovský Mikuláš

Dátum : 17.03.2010
Projektant : Quadriq a.s. L.Mikuláš
Spracoval : Ilavská

## Dodatok č.1proj

| | | Cena bez DPH | DPH 19% | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|---|
| 060049 | **Kuchyňa - IBS, II.etapa ev.zn. 55 87 852** | | | |
| | **Projektová dokumentácia - zmena projektu** | **713,32** | **135,53** | **848,85** |
| Dod.č1proj | **Celkom Dodatok č.1proj** | **713,32** | **135,53** | **848,85** |

## Celkové náklady stavby (ZoD projekt + Dodatok č.1proj)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Projektová dokumentácia** | **106 520,60** | **20 238,91** | **126 759,51** |
| | Projektová dokumentácia | 105 807,28 | 20 103,38 | 125 910,66 |
| Dod.č1proj | Projektová dokumentácia - zmena projektu | 713,32 | 135,53 | 848,85 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Celkom | 106 520,60 € | 20 238,91 € | 126 759,51 € |

10 MÁJ 2010

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

**Quadriq, a.s.**
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš -12-
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959

**Projektová činnosť**

**Stavba: IBS Kuchyňa II.etapa-dodatok**

1. marec 2010

| 6.2.5 Vypracovanie dodatku PD pre realizáciu | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **kategória prác** | | **počet hodín** | **hodinová sadzba** | **cena bez DPH** |
| vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce | | 5 | 29,87 € | 149,35 € |
| veľmi náročné a koncepčné práce | | 6 | 22,24 € | 133,44 € |
| náročné práce | | 13 | 17,59 € | 228,67 € |
| menej náročné práce | | 14 | 13,28 € | 185,92 € |
| pomocné práce | | 2 | 7,97 € | 15,94 € |
| | **bez DPH** | | | **713,32 €** |
| | **DPH** | | **19%** | **135,53 €** |
| **Spolu:** | | | | **848,85 €** |

**Quadriq, a.s.**
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020423959

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

