Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 16265 uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka.

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca :	**Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72

a

Zhotoviteľ :	**VPÚ DECO BRATISLAVA, a.s.**
	Za Kasárňou 1, P.O. BOX 177
	830 00 Bratislava 3
Splnomocnený zástupca	Ing. Igor Tóth – Predseda predstavenstva a.s.
IČO :	31 400 027
IČ DPH :	SK 2020342577

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Na základe záverov z technickej rady konanej dňa 7.7.2005 sa z objektovej skladby projektu stavby vypúšťa stavebný objekt 02 Kanalizácia a 03 Neutralizačná stanica. Zmluva o dielo č. 16265 na stavebnú akciu „Martin, rekonštrukcia nabíjacej stanice", ev.č.:18 449 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Základné pojmy, mení a dopĺňa sa bod 2.1. v znení :
   „2.1. Dodaním projektovej dokumentácie „Martin, rekonštrukcia nabíjacej stanice" sa rozumie poskytnutie služby, ktorej výsledkom je projekt pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu rekonštrukcie objeku nabíjacej stanice, nachádzajúcej sa v priestore VÚ 8009 Martin
   Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:
   - Obj. 01 Nabíjacia stanica

2. Článok II. Základné pojmy, vypúšťa sa bod 2.2.1.

3. Článok V. Cena diela vypúšťa sa bod 5.2.1 a dopĺňa sa bod 5.2.9. v tomto znení:

„5.2.9. Cena za celý predmet obstarávania:

Základ ceny pre DPH:	**600 350,00 Sk**
DPH 19%:	**114 066,50 Sk**
celkom vrátane DPH:	**714 416,50 Sk**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 - tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 24.8.2005 V Bratislave dňa 24.8.2005

Objednávateľ:

.....
Ing. Rudolf Kováčka
riaditeľ

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Igor Tóth
predseda predstavenstva a.s.

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 16265 na stavebnú akciu „Martin – reko nabíjacej stanice“ ev.č.:18 449 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B.Bystrici dňa:

.....
V. OPS a OŽP,
Ing. Igor Križan

.....
R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**