Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. SL – 154/2005
na stavebnú akciu : „Trenčín, Vel log – zabezpečenie objektovej bezpečnosti“,
ev. zn. 55 87 654

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**SecuriLas, spol. s r.o.**
Sídlo	:	Zámocká 5, 811 01 Bratislava
Štatutárny zástupca	:	JUDr. Štefan Lastovka – konateľ spoločnosti
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sro, vložka číslo : 6315/B
V zastúpení - osoba oprávnená na		
rokovanie vo veciach zmluvných	:	JUDr. Štefan Lastovka
vo veciach technických	:	Ing. Róbert Lelkes
IČO	:	31 364 764
IČ DPH	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu, faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. SL-154/2005 zo dňa 23. júna 2005 zmenenej a doplnenej dodatkami č. 1 a 2 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve na základe dopracovanej projektovej dokumentácie v súlade so schváleným doplnkom k OPS č. VeLog-383-57/2005, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 3, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto :

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.e) vkladajú nové body 2.1.f) a 2.1.g), ktoré znejú :
   2.1.f) Zhotoviteľ zrealizuje naviac práce na základe spracovaného doplnku k projektovej dokumentácii – vonkajšie zabezpečenie objektu č. 02 – kasárne kpt. Nálepku Trenčín.

2.1.g) Zhotoviteľ nezrealizuje bezpečnostný obklad v miestnosti č. 3.32 na II. NP na základe požiadavky užívateľa č. p. VeLog-14-80/2005-OBOIaKIS. Zhotoviteľ umiestni pod novoosadené bezpečnostné okná pôvodnú štruktúrovanú kabeláž do nových krycích plastových líšt. Na základe požiadavky užívateľa č.p. VeLog-14-124/2005-OBOIaKIS zhotoviteľ osadí schránkový elektronický modul na kľúče, mobilné telefóny a uloženie príručnej batožiny pred rekonštruovanými priestormi.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie** bod 3.1 ab) sa mení a znie :

3.1 Zhotivteľ sa zaväzuje :
a) Zrealizovať dielo v termíne :
ab) dokončenie diela : **do 20. 11. 2005**, pričom tento termín znamená písomné oznámenie zhotoviteľa, o ukončení diela a výzva na preberacie konanie, objednávateľovi.

3) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie :

4.2 Zmluvné strany dodatkom č. 3 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve :

Cena diela bez DPH	13 338 065,20 Sk
DPH 19%	2 534 232,40 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**15 872 297,60 Sk**

Zníženie ceny o nezrealizované práce :

Cena diela bez DPH	182 120,00 Sk
DPH 19%	34 602,80 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**216 722,80 Sk**

Cena za naviac práce :

Cena diela bez DPH	2 237 523,20 Sk
DPH 19%	425 129,40 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**2 662 652,60 Sk**

Nová celková cena diela :

Cena diela bez DPH	15 393 468,40 Sk
DPH 19%	2 924 759,00 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**18 318 227,40 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 26. 10. 2005

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Bratislave, dňa 25 -10- 2005

Zhotoviteľ
JUDr. Štefan LASTOVKA

SecuriLas

SecuriLas, s.r.o.
Zámocká 5, 811 01 Bratislava

SECURILAS s.r.o.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : TRENČÍN - ochrana areálu	Miesto:	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
		Dňa: 18.10.2005 Zmluva č.:

Odberateľ:	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	IČO:	DIČ:
Projektant:	IČO:	DIČ:

1 M3 OP	2 446 701 Sk	1 M2 UP	2 446 701 Sk
1 M2 ZP	2 446 701 Sk	1 M	2 446 701 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	313 913,30		313 913,30
2	PSV:			
3	MCE:	1 742 138,30		1 742 138,30
4	iné:			
5	Súčet:	2 056 051,60		2 056 051,60

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

SecuriLas

SecuriLas, s.r.o.
Zámocká 5, 811 01 Bratislava

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	2 056 051,60
22	DPH 19% z: 2 056 051,60	390 649,80
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	2 446 701,40

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

SECURILAS s.r.o.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Trenčín prípočet	Miesto:	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
		Dňa: 25.10.2005 Zmluva č.:

Odberateľ:	IČO:	DIČ:
Dodávateľ: Securilas s.r.o	IČO:	DIČ:
Projektant:	IČO:	DIČ:

1 M3 OP	215 951 Sk	1 M2 UP	215 951 Sk
1 M2 ZP	215 951 Sk	1 M	215 951 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	138 351,60		138 351,60
3	MCE:	27 048,00	16 072,00	43 120,00
4	iné:			
5	Súčet:	165 399,60	16 072,00	181 471,60

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

SecuriLas

SecuriLas, s.r.o.
Zámocká 5, 811 01 Bratislava

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		181 471,60
22	DPH 19% z:	181 471,60	34 479,60
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		215 951,20

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

SECURILAS s.r.o.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Trenčín odpočet	Miesto:	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
		Dňa: 25.10.2005 Zmluva č.:

Odberateľ:		IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	Seculas s. r. o.	IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1	M3 OP	-216 723 Sk	1	M2 UP	-216 723 Sk
1	M2 ZP	-216 723 Sk	1	M	-216 723 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	-182 120,00		-182 120,00
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	-182 120,00		-182 120,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

SecuriLas

SecuriLas, s.r.o.
Zámocká 5, 811 01 Bratislava

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	-182 120,00
22	DPH 19% z: -182 120,00	-34 602,80
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	-216 722,80

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 11. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: