Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 05/2004

uzatvorenej podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka na stavebnú akciu
„Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia zasadačiek a kancelárií v budove č. LI“
ev. zn. 55 87 666

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Dagmar HLAVOVÁ – prokúra
IČO	:	35 814 730
DRČ	:	[illegible]
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 05/2004 zo dňa 9.8.2004 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené č.p. SEMaI/K-30-3-512/2004 dňa 7.9.2004, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1 vkladá nový bod 2.1.1, ktorý znie:
   2.1.1 Z dôvodu vykonania naviac prác nad rozsah dohodnutého predmetu zmluvy (na základe aktuálnych požiadaviek užívateľa), sa ich zhotoviteľ zaväzuje vykonať, pričom rozsah týchto prác je špecifikovaný v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie**, sa mení bod 3.1 v časti a), nasledovne:
   3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :
      a) Zrealizovať dielo v termíne:
         aa) začiatok realizácie : dňom uzavretia zmluvy
         ab) dokončenie diela: do 30.9.2004, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa ukončení diela a výzva na preberacie konanie

3) V **Čl. IV. Cena**, v súlade s bodom 4.3. sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
   4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:
   Pôvodná cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena diela bez DPH	5 122 132,00 Sk
DPH 19%	973 205,10 Sk
Cena za dielo vrátane DPH	6 095 337,10 Sk

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	412 436,10 Sk
DPH 19%	78 362,90 Sk
Cena vrátane DPH	490 799,00 Sk

Nová cena diela:

Cena diela bez DPH	5 534 568,10 Sk
DPH 19%	1 051 568,00 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**6 586 136,10 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3. zmluvy.

4) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
5) Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 10. 9. 2004

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
OTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kas.-rek.zasadečiek a kancel. v budove č.LI - Dod.1	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Bratislava Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľ.majetku a výstavby IČO : 30845572 DIČ :
83247 Bratislava Kutuzovova 8 IČ DPH :

Dodávateľ : IKORES Slovakia spol.s r.o. IČO : 35814730 DIČ : SK2020259769
82109 Bratislava Votrubova 28 IČ DPH :

Projektant : IČO : DIČ :
IČ DPH :

	1 M3 OP	490 799 Sk	za M3 OP		1 M	490 799 Sk	za M
	1 M2 ZP	490 799 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	490 799 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	20 350,09	5 495,00	25 845,09
2	PSV :	27 384,99	25 054,00	52 438,99
3	MCE :	334 152,00		334 152,00
4	iné :			
5	Súčet :	381 887,08	30 549,00	412 436,08

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	412 436,08
22	DPH 19 % z : 412 436,08	78 362,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	490 798,98
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 (4)

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 9. augusta 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: