Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 05/2005

na stavebnú akciu : „Bratislava, Kutuzovove kasárne – b.č. XIX – rekonštrukcia objektu a zabezpečenie objektovej bezpečnosti“, ev. zn. 55 87 702

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, s.r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova č. 28, 821 09 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
- rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová - prokurista
IČO	:	35 814 730
IČ DPH	:	SK 2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 05/2005 zo dňa 22.9.2005, v znení dodatku č. 1 zo dňa 10.10.2005 a dodatku č. 2 zo dňa 30.11.2005 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli odsúhlasené č.p. ÚSANM-153-20/2006/OdVaOŽP dňa 17.3.2006, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.3, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.g) vkladá nový bod 2.1.h), ktorý znie:
   2.1.h) Výrub dvoch kusov stromov v priestore staveniska pre pripravovanú rekonštrukciu budovy č. XVIII, ktorý je potrebné zrealizovať v dobe vegetačného kľudu, v rozsahu špecifikovanom v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny,** sa dopĺňa bod 4.5, ktorý znie:

4.5 Zmluvné strany dodatkom č.3 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	53 097 158,96 Sk
DPH 19%	10 088 460,20 Sk
Cena vrátane DPH	**63 185 619,16 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	77 731,56 Sk
DPH 19%	14 769,00 Sk
Cena spolu s DPH	92 500,56 Sk

Odsúhlasený položkový rozpočet doplnený kalkuláciou za vyššie uvedené naviac práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	53 174 890,52 Sk
DPH 19%	10 103 229,20 Sk
Cena vrátane DPH	**63 278 119,72 Sk**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 27. 3. 2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMIK
Riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

V Bratislave, dňa 24.3.2006

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ
Konateľ

IKOREA Slovakia
VOTRUBOVA 28, 821 BRATISLAVA
IČO 35814730

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne - budova č.XIX - Rek.obj. a zabezpeč.obj.		JKSO :
Objekt :SO 06-Výrub stromov		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : IKORES Slovakia 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 2020259769 IČ DPH : SK2020259769
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	92 501 Sk	za M3 OP	1 M	92 501 Sk	za M
1 M2 ZP	92 501 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	92 501 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	74 680,00		74 680,00
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	74 680,00		74 680,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,50 %	1 120,20
12	Prevádzkové vplyvy	0,80 %	597,44
13	Sťažené podmienky	1,00 %	746,80
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		2 464,44

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	587,12
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	587,12

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	77 731,56
22	DPH 19 % z : 77 731,56	14 769,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	92 500,56

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 17. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: 