Dodatok č.1 zmluve o dielo č. 09-3016

na zhotovenie projektovej dokumentácie
na stavebnú akciu „SLIAČ – rekonštrukcia ČOV a kanalizácie", ev. č.: 18 445

Objednávateľ:		**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
		plk. Ing. Rudolf Bambúch
		Správa nehnuteľného majetku a výstavby
		Ul. Československej armády č. 7
		975 90 Banská Bystrica
IČO	:	308 455 72
Telefón/fax	:	048/4153029,0960 462266-fax
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava - ústredie
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Mgr. Katarína Šebová
- technických	:	p. Peter Dobrík

Zhotoviteľ	:	**HYDROECO s.r.o.**
		Kuzmányho 16
		974 11 Banská Bystrica
Zastúpený	:	**Ing. Zvada Ľubomír**
		Ing. Boroň Ladislav
Telefón	:	048 41263 83
IČO	:	31644520
DIČ	:	31644520/651
Bankové spojenie	:	VÚB Banská Bystrica
Číslo účtu	:	4971144312/0200

V súlade s Článkom II., bod 2.7., z dôvodu vykonanej aktualizácie protokolu z overovacieho prieskumu staveniska zo dňa 22.09.2003, kde sa spresnilo a rozšírilo technické riešenie kanalizácie :

- o Severnú časť letiska b. č. : 92, 93, 94, kde sa navrhuje odkanalizovanie splaškovou kanalizáciou so zaústením do malej balenej ČOV veľkostného radu do 50 EO. Vyčistené vody cez meranie prietoku odtekajú do jestvujúcej kanalizácie. Jestvujúca kanalizácia po rekonštrukcii bude slúžiť na odvádzanie dažďových vôd so zabezpečením merania
- o Skladové objekty Garážového dvora b.č. 18, 22, kde sa navrhuje odkanali– zovanie splaškovou kanalizáciou so zaústením do malej balenej ČOV veľkostného radu do 20 EO. Vyčistené vody cez meranie prietoku odtekajú do jestvujúcej kanalizácie. Jestvujúca kanalizácia po rekonštrukcii bude slúžiť na odvádzanie dažďových vôd so zabezpečením merania
- o odkanalizovanie Letiska SNP Tri Duby od veže leteckej kontroly b.č. 75 po bránu č.3 zriadením splaškovej kanalizácie s vyústením na malú balenú ČOV veľkostného radu do 50 EO situovanú v areáli Garážového dvora vedľa vrátnice. Vyčistené vody cez meranie prietoku budú odtekať do jestvujúcej kanalizácie.

Jestvujúca kanalizácia po rekonštrukcii bude slúžiť na odvádzanie dažďových vôd so zaústením cez výustný objekt do Hrona s mechanickým odstraňovaním plavených látok a so zabezpečením merania prietokov,

oproti podkladom poskytnutých objednávateľom zhotoviteľovi podľa Článku III. sa v rámci I. etapy formou doplnku dopracuje stavebný zámer verejnej práce v bode 2.1.2., bez monitoringu a v rámci II. etapy sa práce na predmete plnenia uvedené v bodoch 2.1.4, 2.1.7 a 2.1.8. rozšíria podľa schváleného aktualizovaného protokolu z OPS.

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách a doplneniach:

Článok II., bod 2.1.2. sa dopĺňa : „ a doplnok stavebného zámeru verejnej práce - v 2 výtlačkoch.

Článok IV., bod 4.1.1. sa dopĺňa: „ Predmet plnenia I. etapy v rozsahu bodu 2.1.2 podľa tohto dodatku vykonať: **do 20.10.2003**

Článok IV., bod 4.1.2. nové znenie: „Predmet plnenia II. etapy v rozsahu bodov 2.1.3 – 2.1.7: **do 10.12.2003**

Článok V., bod 5.2. nové znenie:

5.2.1: Cena za monitoring existujúcej kanalizačnej siete:

základ ceny pre DPH	: 345 000,- Sk
DPH 14 %	: 48 300,- Sk
Celkom	: 393 300,- Sk – **zvýšenie 0,- Sk**

5.2.2: Cena za stavebný zámer verejnej práce :

Pôvodný základ ceny pre DPH	: 145 600,- Sk
Zvýšenie ceny pre DPH	**: 43 610,- Sk**
Nový základ ceny pre DPH	**: 189 210,- Sk**
DPH 14 %	**: 26 489,40 Sk**
Celkom	**: 215 699,40 Sk**

5.2.3: Cena za geodetické zameranie :

Pôvodný základ ceny pre DPH	: 147 900,- Sk
Zvýšenie ceny pre DPH	**: 44 120,- Sk**
Nový základ ceny pre DPH	**: 192 020,- Sk**
DPH 14 %	**: 26 882,80 Sk**
Celkom	**: 218 902,80 Sk**

5.2.4: Cena za projekt stavby pre realizáciu :

Pôvodný základ ceny pre DPH	: 674 500,- Sk
Zvýšenie ceny pre DPH	**: 200 300,- Sk**
Nový základ ceny pre DPH	**: 874 800,- Sk**
DPH 14 %	**: 122 472,- Sk**
Celkom	**: 997 272,- Sk**

5.2.5 : Cena za plán užívania verejnej práce :

základ ceny pre DPH	: 32 750,- Sk
DPH 14 %	: 4 585,- Sk
Celkom	: 37 335,- Sk – **zvýšenie 0,- Sk**

5.2.6 : Cena za projekt BOZP :

základ ceny pre DPH	: 21 550,- Sk
DPH 14 %	: 3 017,- Sk
Celkom	: 24 567,- Sk – **zvýšenie 0,- Sk**

5.2.7: Cena za návrh prevádzkového poriadku :

Pôvodný základ ceny pre DPH	: 25 750,- Sk
Zvýšenie ceny pre DPH	**: 8 900,- Sk**
Nový základ ceny pre DPH	**: 34 650,- Sk**
DPH 14 %	**: 4 851,- Sk**
Celkom	**: 39 501,- Sk**

5.2.8: Cena za výkon autorského dozoru :

Pôvodný základ ceny pre DPH	: 86 200,- Sk
Zvýšenie ceny pre DPH	**: 23 850,- Sk**
Nový základ ceny pre DPH	**: 110 050,- Sk**
DPH 14 %	**: 15 407,- Sk**
Celkom	**: 125 457,- Sk**

5.2.9: Cena za I. etapu (bod 2.1-1–2.1.2) :

Pôvodný základ ceny pre DPH	: 490 600,- Sk
Nový základ ceny pre DPH	**: 534 210,- Sk**
Pôvodná DPH 14%	: 68 684,- Sk
Nová DPH 14%	**: 74 789,40 Sk**
Pôvodná cena celkom	: 559 284,- Sk
Nová cena celkom	**: 608 999,40 Sk**

5.2.10 Cena za II. etapu (bod 2.1.3.–2.1.8) :

Pôvodný základ ceny pre DPH	: 988 650,- Sk
Nový základ ceny pre DPH	**: 1 265 820,- Sk**
Pôvodná DPH 14%	: 138 411,- Sk
Nová DPH 14%	**: 177 214,80 Sk**
Pôvodná cena celkom	: 1 127 061,- Sk
Nová cena celkom	**: 1 443 034,80 Sk**

5.2.11 Cena za dielo spolu:

Pôvodný základ ceny pre DPH	: 1 479 250,- Sk
Nový základ ceny pre DPH	**: 1 800 030,- Sk**
Pôvodná DPH 14%	: 207 095,- Sk
Nová DPH 14%	**: 252 004,20 Sk**
Pôvodná cena za dielo vrátane DPH	: 1 686 345,- Sk
Nová cena za dielo vrátane DPH	**: 2 052 034,20 Sk**

Súčasťou Dodatku č. 1 je špecifikácia ceny s uvedením množstva hodín (v členení podľa náročnosti prác) a ich kalkulácie.

Ostatné ustanovenia ZoD č. 09 – 3016 nie sú týmto dodatkom dotknuté.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť cit. ZoD a je vyhotovený v 6-tich rovnopisoch, z ktorých 4 sú určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

HYDROECO s.r.o.
Kuzmányho 16
974 01 Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa 18 NOV. 2003

V Banskej Bystrici 22.9.2003

objednávateľ

.....

plk. Ing. Rudolf BAMBÚCH

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

zhotoviteľ

.....

Ing. Boroň Ladislav

.....

Ing. Zvada Ľubomír

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**