Dodatok č.6 k Zmluve o dielo č. 01/2003

uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na stavebnú akciu „Nitra, Krškany - rekonštrukcia KJB“, ev. zn. 55 87 601

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK- riaditeľ odboru investičnej výstavby a ochrany životného prostredia
1.2 Zhotoviteľ	:	**Ing. Tibor FURMÁNEK – BUILDING TRADE**
Sídlo	:	**Murgašova č. 18, 010 01 Žilina**
Právna forma	:	Fyzická osoba
Označenie registra	:	Živnostenský register - Žilina
Číslo zápisu	:	511-4903, zo dňa 15.5.1990
V zastúpení		
– vo veciach zmluvných	:	Ing. Tibor FURMÁNEK
- vo veciach technických	:	Ing. Tibor FURMÁNEK
IČO	:	10939342
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
telefón	:	
fax	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 01/2003 5.5.2003 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené č.p. SEMI-16-40/2004-OdIOŽP dňa 26.3.2004, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.6, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.2 vkladá nový bod 2.1.3, ktorý znie:
   2.1.3 Z dôvodu vykonania naviac prác nad rozsah dohodnutého predmetu zmluvy (v stavebných objektoch SO 01 - Varňa a jedáleň, SO 06 – Kanalizácia, SO 07 – Nadzemný teplovod), sa ich zhotoviteľ zaväzuje vykonať, pričom rozsah týchto prác je špecifikovaný v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. IV. Cena**, v súlade s bodom 4.4. sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Cena diela dohodnutá v zmluve a v dodatkoch č.1 až 5:

Cena bez DPH	76 721 526,50 Sk
DPH 14% (40 408 179,10)	5 657 145,20 Sk
DPH 20% (3 278 896,40)	655 779,30 Sk
DPH 19% (33 034 451,00)	6 276 545,70 Sk
Cena vrátane DPH	89 310 996,70 Sk

Cena za naviac práce:

Cena diela bez DPH	6 295 567,00 Sk
DPH 19%	1 196 157,70 Sk
Cena vrátane DPH	7 491 724,70 Sk

Nová cena diela:

Cena bez DPH	83 017 093,50 Sk
DPH 14% (40 408 179,10)	5 657 145,20 Sk
DPH 20% (3 278 896,40)	655 779,30 Sk
DPH 19% (39 330 018,00)	7 472 703,40 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**96 802 721,40 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.4. zmluvy.

3) Dodatok č.6 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

4) Dodatok č.6 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 29.3.2004

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

V Žiline, dňa 29.3.2004

Zhotoviteľ
Ing. Tibor FURMÁNEK

Ing. Tibor FURMÁNEK
BUILDING
010 01 Žilina
DRČ:5405063334/89
IČO:10939342

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia KJB Nitra**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Tibor Furmánek BUILDING TRADE		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			45

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		**Základné rozp. náklady**		**B**		**Doplňkové náklady**		**C**		**Vedľajšie rozpočtové náklady**	
1	**HSV**	Dodávky	505 302	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	4 011 012	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	**PSV**	Dodávky	52 334	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	1 237 199	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	**"M"**	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	247 271				18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**		6 053 117	12	**DN (r. 8-11)**	0	19	**VRN (r. 13-18)**		0
20	HZS		187 000	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	**Celkové náklady**			
23	Súčet 7, 12, 19-22			6 240 117,43
24	19%	6 240 117,43	DPH	1 185 622,30
25	00%	0,00	DPH	0,00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			**7 425 739,73**

E	**Prípočty a odpočty**	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis	Pečiatka
Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka Ing. [illegible] nek BUILDING TRADE [illegible] DRO:[illegible] IČO:[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**661 118 Nitra Krškany - oprava KJB**	JKSO	
Názov objektu	**06 - Prípojka kanalizácie - naviac práce**	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	MO SR Bratislava	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Tibor Furmánek BUILDING TRADE		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			4

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		**Základné rozp. náklady**		**B**		**Doplňkové náklady**		**C**		**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	**HSV**	Dodávky	54 888	8	Práce nadčas	0		13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	562	9	Bez pevnej podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	**PSV**	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0		15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11		0		16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	**"M"**	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**		55 450	12	**DN (r. 8-11)**	0		19	**VRN (r. 13-18)**		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0		22	Ostatné náklady		0

D	**Celkové náklady**			
23	Súčet 7, 12, 19-22			55 449,60
24	19%	55 449,60	DPH	10 535,40
25	00%	0,00	DPH	0,00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			**65 985,00**

E	**Prípočty a odpočty**	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: