45

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 20/2001

na akciu „Bratislava - oprava budovy Posádkového veliteľstva“ , ev. zn.(661 104)55 87 598

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK- riaditeľ odboru investičnej výstavby a ochrany životného prostredia
1.2 Zhotoviteľ	:	**READING a.s.** **Bajkalská 41, 821 09 Bratislava 2**
Štatutárny orgán	:	Ing. Ladislav Veršovský, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva akciovej spoločnosti
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Csonka, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva akciovej spoločnosti
- vo veciach technických	:	Ing. Ivan Bališ, výrobný riaditeľ a člen predstavenstva
IČO	:	
DIČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
zapísaný	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o naviac práce, o ktoré požiadal objednávateľ nad rozsah dohodnutých prác v ZoD, pričom tieto práce boli odsúhlasené a zaznamenané v stavebnom denníku, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.3, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 20/2001 zo dňa 9.11.2001 nasledovne:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** za bod 2.1 sa vkladá nový bod 2.1.1, ktorý znie:

2.1.1 Z dôvodu vykonania naviac prác nad rozsah dohodnutého predmetu zmluvy (realizácia difúznych clon, doplnenie EPS, EZS, elektroinštalácie), sa zhotoviteľ zaväzuje ich vykonať, pričom rozsah naviac prác je špecifikovaný v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Na základe týchto požiadaviek sa uskutočňuje i zámena niektorých navrhovaných materiálov oproti projektovej dokumentácii a položkový rozpočet obsahuje aj odpočty.

Zmluvné strany sa dohodli, že výška ceny za naviac práce bude stanovená v súlade s bodom 4.4 ZoD č. 20/2001.

2) Vzhľadom na uvedené sa v **Čl. IV. Cena za dielo** mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

Cena diela dohodnutá v ZoD č. 20/2001:

cena bez DPH	27, 331 821,- Sk
DPH 10% (23,160.256,-)	2, 316 026,- Sk
DPH 23% (4,171.565,-)	959 460,- Sk
cena spolu s DPH	**30, 607 307,- Sk**

Cena za naviac práce dohodnutá v dodatku č.3 k ZoD č. 20/2001:

cena bez DPH	371 474,- Sk
DPH 10% (349.988,-)	34 999,- Sk
DPH 23% (21.486,-)	4 942,- Sk
cena spolu s DPH	**411 415,- Sk**

Celková nová cena diela:

cena bez DPH	27, 703 295,- Sk
DPH 10% (23,510.244,-)	2, 351 025,- Sk
DPH 23% (4,193.051,-)	964 402,- Sk
cena spolu s DPH	**31, 018 722,- Sk**

Súčasťou dodatku č.3 k ZoD č. 20/2001 je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa doplnený kalkuláciou, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku.

3) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú fotokópie záznamov zo stavebného denníka, ktorými požaduje objednávateľ vykonanie naviac prác, ako i zmeny materiálov (príloha č.2).

4) Dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č.20/2001. Ostatné náležitosti zmluvy, týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti v zmysle pôvodnej zmluvy.

5) Dodatok č.3 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise štyri zostanú objednávateľovi a dve zhotoviteľovi.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa - 2. SEP 2002

Za objednávateľa:
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

V Bratislave, dňa 30.8.2002

Za zhotoviteľa:
Ing. Ladislav VERŠOVSKÝ

REDING a.s.
Bajkalská 41, 821 09 Bratislava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia a oprava budovy PV Bratislava**
Názov objektu	
Názov časti	
Objednávateľ	SR Ministerstvo obrany
Projektant	VPÚ-LETkonzult, s.r.o.
Zhotoviteľ	READING, a.s.

JKSO	
EČO	
Miesto	

IČO	DIČ

Rozpočet číslo	Spracoval

Dňa	Položiek
23.8.2001	345

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		**Základné rozp. náklady**		**B**		**Doplňkové náklady**		**C**		**Vedľajšie rozpočtové náklady**	
1	**HSV**	Dodávky	69 334	8	Práce nadčas	0		13	Zariad. staveniska		-33 052
2		Montáž	154 633	9	Bez pevnej podl.	0		14	Mimostav. doprava		0
3	**PSV**	Dodávky	2 570 555	10	Kultúrna pamiatka	0		15	Územné vplyvy		-61 971
4		Montáž	-3 109 408	11		0		16	Prevádzk. vplyvy		0
5	**"M"**	Dodávky	568 399					17	Ostatné		0
6		Montáž	255 353					18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**		508 867	12	**DN (r. 8-11)**	0		19	**VRN (r. 13-18)**		-95 023
20	HZS		42 160	21	Kompl. činnosť	-84 530		22	Ostatné náklady		0

D	**Celkové náklady**			
23	Súčet 7, 12, 19-22			371 474,10
24	10%	349 988,00	DPH	34 998,80
25	23%	21 486,10	DPH	4 941,80
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			**411 414,70**

E	**Prípočty a odpočty**	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

READING a.s.
Bajkalská 41, 821 09 Bratislava
-5-

Pečiatka

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 20. septembra. 2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka :