# Dodatok č. 4

**k Zmluve o dielo č. 05-0107/RE/2006 uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka na stavebnú akciu "Močiar, kasárne a bojová časť - IBS", ev. číslo 18 780**

| | | |
|---|---|---|
| **Objednávateľ:** | | **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** |
| - splnomocnený zástupca : | | **Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ** |
| | | Správa nehnuteľného majetku a výstavby |
| | | ul. Československej armády č. 7 |
| IČO : | | 975 90 Banská Bystrica |
| | | 308 455 72 |

**a**

| | | |
|---|---|---|
| **Zhotoviteľ** | : | **QUADRIQ, a.s.** |
| | | Priemyselná 1 , 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Splnomocnený zástupca | : | **Ing. Ľubomír Kružliak - člen predstavenstva** |
| | | **Ing. Pavel Vrbičan - Generálny riaditeľ** |
| | | **a člen predstavenstva** |
| Oprávnený rokovať vo veciach | | |
| - zmluvných | : | Ing. Ľubomír Kružliak - člen predstavenstva |
| | | Ing. Mirko Leferovič - obchodný manažér |
| - technických | : | Ing. Jozef Barbier – riaditeľ PIU |
| IČO | : | 30225582 |
| IČ DPH | : | Sk 2020427959 |
| Bankové spojenie | : | UniBanka Liptovský Mikuláš |
| Číslo účtu | : | 811401/1200 |
| Bankové spojenie | : | Tatrabanka a.s. pobočka Liptovský Mikuláš |
| Číslo účtu | : | 2623714148/1100 |
| Zapísaný | : | v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka číslo 10415/L, zo dňa 4.9.2006. |

**sa dohodli na tomto dodatku :**

## Čl. I

Vzhľadom na zmeny technického riešenia oproti schválenému projektu stavby, ktoré boli vyvolané nepredvídateľnými skutočnosťami zistenými v priebehu realizácie stavby a na základe požiadaviek užívateľa vykoná zhotoviteľ naviac práce na predmetnej stavbe. Zmluva o dielo č. 05-0107/RE/2006 na stavebnú akciu "Močiar, kasárne a bojová časť - IBS", ev. číslo 18 780 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1. dopĺňa sa o novú vetu v znení :
„V súlade s bodom 4.3. zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce a odpočty nerealizovaných prác na týchto objektoch a prevádzkových celkoch: PC 07, SO 01, SO 04, SO 06, SO 07 a porealizačné zameranie, ktoré sú špecifikované v rozpočte.

2. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2 v tomto znení:
„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

| Stavebný objekt | Základ ceny DPH | DPH 19 % | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|
| **Bezpečnostný projekt** | **182 771,00 Sk** | **34 726,50 Sk** | **217 497,50 Sk** |
| **Porealizačné zameranie** | 31 070,00 Sk | 5 903,30 Sk | 36 973,30 Sk |
| Vytýčenie inžinierskych sieti | 30 114,00 Sk | 5 721,70 Sk | 35 835,70 Sk |
| **Cena za objekt spolu** | **61 184,00 Sk** | **11 625,00 Sk** | **72 809,00 Sk** |
| **PC01 Zabezpečenie budovy č.5** | **4 834 855,90 Sk** | **918 622,70 Sk** | **5 753 478,60 Sk** |
| **PC02 Zabezpečenie budovy č.10** | **129 687,80 Sk** | **24 640,70 Sk** | **154 328,50 Sk** |
| **PC03 Zabezpečenie budovy č.1** | **989 361,40 Sk** | **187 978,70 Sk** | **1 177 340,10 Sk** |
| **PC04 Vonkajšie rozvody IBS - kasárne** | **2 229 256,50 Sk** | **423 558,80 Sk** | **2 652 815,30 Sk** |
| **PC05 Zabezpečenie budovy VS** | **1 582 954,80 Sk** | **300 761,50 Sk** | **1 883 716,30 Sk** |
| **PC06 Zabezpečenie budovy RDM-12** | **275 400,50 Sk** | **52 326,10 Sk** | **327 726,60 Sk** |
| **PC07 Vonkajšie rozvody IBS - bojová časť** | 4 758 224,30 Sk | 904 062,60 Sk | 5 662 286,90 Sk |
| Naviac práce - prípočet | 20 120,90 Sk | 3 823,00 Sk | 23 943,90 Sk |
| **Cena za objekt spolu** | **4 778 345,20 Sk** | **907 885,60 Sk** | **5 686 230,80 Sk** |
| **SO01 Budova č.5 - stavebné opravy a úpravy** | 703 663,10 Sk | 133 696,00 Sk | 837 359,10 Sk |
| Naviac práce - prípočet | 63 271,30 Sk | 12 021,50 Sk | 75 292,80 Sk |
| Naviac práce - prípočet | 506 657,60 Sk | 96 264,90 Sk | 602 922,50 Sk |
| **Cena za objekt spolu** | **1 273 592,00 Sk** | **241 982,40 Sk** | **1 515 574,40 Sk** |
| **SO03 Budova č.1 - stavebné opravy a úpravy** | **99 893,00 Sk** | **18 979,70 Sk** | **118 872,70 Sk** |
| **SO04 Rekonštrukcia oplotenia kasárne** | 4 761 544,90 Sk | 904 693,60 Sk | 5 666 238,50 Sk |
| Naviac práce prípočet | 45 470,50 Sk | 8 639,40 Sk | 54 109,90 Sk |
| Naviac práce prípočet | 197 587,50 Sk | 37 541,60 Sk | 235 129,10 Sk |
| **Cena za objekt spolu** | **5 004 602,90 Sk** | **950 874,60 Sk** | **5 955 477,50 Sk** |
| **SO05 Budova VS- stavebné opravy a úpravy** | **405 881,30 Sk** | **77 117,50 Sk** | **482 998,80 Sk** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SO06 Budova RDM-12- stav.opravy a úpravy** | 310 503,90 Sk | 58 995,80 Sk | 369 499,70 Sk |
| Odpočet nerealizovaných prác | -1 543,70 Sk | -293,30 Sk | -1 837,00 Sk |
| **Cena za objekt spolu** | **308 960,20 Sk** | **58 702,50 Sk** | **367 662,70 Sk** |
| | | | |
| **SO07 Stav.úpr.reko oplotenia-boj.časť** | 5 171 317,80 Sk | 982 550,30 Sk | 6 153 868,10 Sk |
| Naviac práce - prípočet | 252 802,50 Sk | 48 032,50 Sk | 300 835,00 Sk |
| Naviac práce - prípočet | 87 735,90 Sk | 16 669,80 Sk | 104 405,70 Sk |
| Naviac práce - prípočet | 54 064,00 Sk | 10 272,20 Sk | 64 336,20 Sk |
| Naviac práce - prípočet | 62 957,50 Sk | 11 961,90 Sk | 74 919,40 Sk |
| Odpočet nerealizovaných prác | -156 748,80 Sk | -29 782,30 Sk | -186 531,10 Sk |
| **Cena za objekt spolu** | **5 472 128,90 Sk** | **1 039 704,40 Sk** | **6 511 833,30 Sk** |
| | | | |
| **CENA DIELA CELKOM - Pôvodná** | **26 466 386,20 Sk** | **5 028 613,80 Sk** | **31 495 000,00 Sk** |
| **NAVIAC PRÁCE** | **1 162 489,20 Sk** | **220 872,90 Sk** | **1 383 362,10 Sk** |
| **CENA DIELA CELKOM - Nová** | **27 628 875,40 Sk** | **5 249 486,70 Sk** | **32 878 362,10 Sk** |

3. Článok III. Čas plnenia – z dôvodu uskutočnenia naviac prác a majetkoprávneho vysporiadania pozemkov sa mení a dopĺňa bod 3.1.1.

3.1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
Dokončiť a odovzdať dielo v termíne : **do 31.7.2007**

**Čl. II**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je rozpočet.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa 10.11.2006

**Objednávateľ**
**Ing. Rudolf Kovačka**
riaditeľ SAMaV B. Bystrica

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Liptovskom Mikuláši, dňa 15.11.2006

**Zhotoviteľ**
**Ing. Ľubomír Kružliak**
člen predstavenstva

**Ing. Pavel VRBIČAN**
generálny riaditeľ a člen predstavenstva

Quadriq, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 4 k zmluve o dielo č. 05-0107/RE/2006 uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka na stavebnú akciu "Močiar, kasárne a bojová časť - IBS", ev. číslo 18 780 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 14.11.2006

.....
V- ORS,
Ing. Ivan Sochor

.....
R-OdIV a ŽP,
Ing. Anton Šimon

**Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom**

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**