ÚDAJE DODATKU PRIDELENÉ
Z CENTRÁLNEJ EVIDENCIE
ZMLÚV: Ka VSÚ-1-322/2007

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 06/2006

na akciu: „Bratislava, Kutuzovove kasárne – budova č. XVIII – rekonštrukcia objektu a zabezpečenie objektovej bezpečnosti“, ev. zn. 55 87 721

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – zástupca riaditeľa Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	
- technických	:	
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, s.r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova č. 28, 821 09 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		
- rokovanie vo veciach technických	:	
IČO	:	35 814 730
IČ DPH	:	SK 2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 06/2006 zo dňa 6.7.2006, v znení dodatku č. 1 zo dňa 26.3.2007 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené spisom č.p. ÚSANM-153-94/2006/OdVaOŽP zo dňa 27.10.2006) a na základe vydaného predchádzajúceho súhlasu vlády SR (Uznesenie č. 153 zo dňa 28.2.2007), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.2, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.1 vkladá nový bod 2.1.2, ktorý znie:

2.1.2 Predmet zmluvy sa rozširuje o naviac práce v SO 01 Rekonštrukcia objektu – doplnkové stavebné práce, dátová sieť rokovacej miestnosti č.2.28, systém kontroly vstupov, doplnenie skriniek na kľúče a EZS, detektor kovov a scaner OP, televízny rozvod, zabezpečenie miestností 1.07 a 2.28 proti odposluchu, elektrická zabezpečovacia signalizácia, štruktúrovaná kabeláž, elektroinštalácia, prepojenie budovy č. XVIII s miestnosťami budovy č. XIX, elektroinštalácia rokovacej miestnosti, technologickej miestnosti a napojenie senzorov pisoárov, kanalizácia – prepojenie existujúcich šácht.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa z dôvodu vzniknutých naviac prác mení termín ukončenia realizácie diela a bod 3.1a) sa mení nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

a) Zrealizovať dielo v termíne:

aa) začiatok realizácie diela: **do dvoch dní** od uzavretia zmluvy

ab) dokončenie realizácie zmluvne dohodnutého rozsahu diela: **do 15.5.2007,** pričom tento termín znamená, oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzva na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 7,00 do 18,00 hod. vrátane dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

ac) Na základe požiadavky užívateľa č.p. BÚ-60-2/2007-OFOBaPB zo dňa 11.4.2007 sa bude objektová skladba stavebnej akcie rozširovať o vybudovanie parkovacích miest pre cca 40 parkovacích miest. Po doprojektovaní uvedeného objektu a vydaní stavebného povolenia bude dokončenie diela upresnené samostatným dodatkom k zmluve.

3) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny** sa podľa bodu 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.3, ktorý znie:

4.3 Zmluvné strany dodatkom č.2 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:	
Cena bez DPH	87 556 629,89 Sk
DPH 19%	16 635 759,60 Sk
Cena vrátane DPH	**104 192 389,50 Sk**
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	3 705 101,65 Sk
DPH 19%	703 969,30 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**4 409 070,95 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	91 261 731,54 Sk
DPH 19%	17 339 728,90 Sk
Cena vrátane DPH	**108 601 460,44 Sk**

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

6) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 27. 4. 2007

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ
konateľ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

DODATOK č.2

Dodávateľ : (zhotoviteľ)	**Ikores Slovakia spol. s. o.** **Votrubova 28, 821 09 Bratislava**	IČO : 35814730	DRČ:

Odberateľ : (obstarávateľ)	**Ministerstvo obrany SR - Správa neh.majetku a výstavb** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**	IČO :	DRČ:

Zákazka :	názov zákazky číslo zákazky číslo zmluvy	**Rekonštrukcia objektu a zabezpeč.objektovej bezpečnosti Bratislava, Kutuzovove kasárne - Budova č.XVIII**

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Rekonštrukcia objektu a zabezpeč.objektovej bezpečnosti Bratislava, Kutuzovove kasárne - Budova č.XVIII

P.	OBJEKT	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1.	SO 01 Rekonštrukcia objektu - Stavebné práce - doplnok	288 566,87	54 827,70	343 394,57
2.	SO 01 Rekonštrukcia objektu - Dátová sieť rokovacej miestnosti číslo 2.28	44 485,60	8 452,30	52 937,90
3.	SO 01 Rekonštrukcia objektu - Systém kontroly vstupov, doplnenie skriniek na kľúče a EZS	1 211 237,60	230 135,10	1 441 372,70
4.	SO 01 Rekonštrukcia objektu - Systém kontroly vstupov, Detektor kovov a scaner OP	531 741,37	101 030,90	632 772,27
5.	SO 01 Rekonštrukcia objektu - Televízny rozvod	436 619,00	82 957,60	519 576,60
6.	SO 01 Rekonštrukcia objektu - Zabezpečenie miestnosti 1.07 proti odposluchu	326 952,03	62 120,90	389 072,93
7.	SO 01 Rekonštrukcia objektu - Zabezpečenie miestnosti 2.28 proti odposluchu	313 861,65	59 633,70	373 495,35
8.	SO 01 Elektrická zabezpečovacia signalizácia	85 345,78	16 215,70	101 561,48
9.	SO 01 Štrukturovaná kabeláž	75 257,08	14 298,80	89 555,88
10.	SO 01 Rekonštrukcia objektu - Elektroinštalácia, Prepoj.budovy XVIII s miestnosťami budovy XIX	199 132,57	37 835,20	236 967,77
11.	SO 01 Rekonštrukcia objektu - Elektroinštal. rokovacia miestnosť, technolog.miestnosti a napojenie senzorov pisoarov	139 999,95	26 600,00	166 599,95
12.	SO 04 Kanalizácia - prepojenie jestvujúcich šachiet	51 902,15	9 861,40	61 763,55
	SPOLU	3 705 101,65	703 969,30	4 409 070,95

Dátum :

V Bratislave

IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Lucia Kubánová