K2VSU-2-262/2009

# Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. SYT-003/2008
**na akciu : „Trenčín – centrálna lokalita“,**
**ev.zn. 55 87 860**

---

## Čl. I. Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **1.1 Objednávateľ** | : | **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**<br>**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** |
| V zastúpení štatutárneho orgánu | : | **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ**<br>**Sekcia majetku a infraštruktúry** |
| IČO | : | 30845572 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladňa |
| Číslo účtu | : | 7000171215 / 8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach | | |
| - zmluvných | : | **Ing. Jozef SIEKLIK** - generálny riaditeľ<br>Sekcia majetku a infraštruktúry |
| - technických | : | Ing. František SOLAŘ – riaditeľ Správy nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava |
| **1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** | : | **SYTELI, s.r.o.** |
| Sídlo | : | **Duklianska 7, 071 01 Michalovce** |
| Štatutárny zástupca | : | **Jaroslav JEVČÁK** |
| Právna forma | : | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Označenie registra | : | Okresný súd Košice 1 |
| Číslo zápisu | : | 9391/V |
| V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných | : | Jaroslav JEVČÁK, konateľ |
| rokovanie vo veciach technických | : | Ing. Ladislav Rauch, technický riaditeľ |
| IČO | : | 361 739 75 |
| IČ DPH | : | SK2020238867 |
| Bankové spojenie | : | |
| Číslo účtu | : | |
| Číslo telefónu | : | |
| Číslo faxu | : | |
| E-mail | : | |

V súlade s doručeným schváleným dodatkom č. 1 k protokolu z overovacieho prieskumu staveniska č.p.: StrRaPKIS-V-11/2009, ktorého obsahom je rozšírenie rozsahu požadovaných prác, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 3 k zmluve o dielo č. SYT- 003/2008 zo dňa 03.10.2008 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 18.11.2008 a dodatku č. 2 zo dňa 11.12.2008 (ďalej len „zmluva“).

Dodatkom č. 3 sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

2) V **Čl. II. sa ruší bod 2.1.5 a predmet zmluvy sa dopĺňa body 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 a 2.1.9 ktoré znejú :**

Bod 2.1.5 sa ruší bez náhrady.

2.1.6 Stavebný zámer podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) najmä § 9, v rozsahu a obsahu Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.

2.1.7 Dopracovanie projektovej dokumentácie uvedenej v bode 2.1.2 zmluvy v zmysle požiadaviek stanovených v schválenom dodatku č. 1 k OPS č.p.: StrRaPKIS-V-11/2009 .

2.1.8 Rozšírenie inžinierskej činnosti o súhlasné vyjadrenia a stanoviská k predmetu zmluvy uvedenom v bode 2.1.7 od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.

2.1.9 Rozšírenie autorského dohľadu aj k predmetu zmluvy uvedenom v bode 2.1.7 zmluvy pri jeho stavebnej realizácii.

3) V **Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia sa mení bod 3.1 ktorý znie :**

3.1 Podkladom pre spracovanie spracovanie stavebného zámeru a projektovej dokumetácie je OPS č.p.: StrRaPKIS-V- 59/2007 v znení jeho dodatku č.1 č.p: StrRaPKIS-V-11/2009.

4) V **Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy** sa dopĺňa bod 4.1 o nový bod 4.1.1 ktorý znie takto :

4.1.1 Dokumentácia stavebného zámeru spracovaná podľa zákona o verejných prácach a vykonávacej vyhlášky, bude objednávateľovi dodaná v štyroch vyhotoveniach.

5) V **Čl. V. Čas plnenia** sa dopĺňa bod 5.1 o nové písmená d) a e) ktoré znejú takto:

d) dodanie predmetu zmluvy uvedeného v bode 2.1.6 tejto zmluvy: **do 7 pracovných dní od podpisu tohto dodatku.**
*Dokumentácia stavebného zámeru bude objednávateľom posúdená z hľadiska § 9, ods.6. zákona o verejných prácach. Realizácia predmetu zmluvy uvedenom v bodoch 2.1.7 a 2.1.8 je podmienená schválením stavebného zámeru v rámci vnútornej expertízy Ministerstva obrany SR*

e) dodanie predmetu zmluvy uvedeného v bodoch 2.1.3, 2.1.7 a 2.1.8 tejto zmluvy: **do 45 kalendárnych dní od doručenia oznámenia zhotoviteľovi o schválení stavebného zámeru .**

Bod 5.1.2 sa ruší bez náhrady

6) V **Čl. V. Čas plnenia** v bode 5.4 mení znenie písm. b) nasledovne:

b) Po doručení predmetu zmluvy uvedenom v bode 2.1.6 sa uskutoční schvaľovacie konanie v rámci vnútornej expertízy Ministerstva obrany SR. Ak bude predmet zmluvy spĺňať všetky požiadavky a podmienky objednávateľa, tento ho protokolárne prevezme. Týmto bude predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.6 považovaný za splnený.
Po doručení predmetu zmluvy uvedenom v bodoch 2.1.3, 2.1.7 *(vrátane predmetu zmluvy uvedeného v bode 2.1.2)* a 2.1.8 tejto zmluvy objednávateľ vykoná komisionálne jeho expertízne posúdenie za účasti zástupcu zhotoviteľa (hlavný inžinier projektu) a pracovníka zodpovedného za tvorbu rozpočtu. Objednávateľ ho protokolárne prevezme ako celok v prípade, ak bude predmet zmluvy spĺňať všetky jeho podmienky a požiadavky. Týmto bude predmet zmluvy uvedený v bodoch 2.1.3, 2.1.7 a 2.1.8 považovaný za splnený.

7) V **Čl. VI. Cena** sa bod 6.2 dopĺňa a mení nasledovne:

*Cena za predmet zmluvy dohodnutá v ZoD:*

**6.2.1 Cena za domeranie objektu vrátane statického prepočtu podlahy v m. č. 048.**

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | 30 800,00-Sk/1 022,37 € |
| DPH 19% | 5 582,00-Sk/194,25€ |
| **Cena spolu s DPH** | 36 652,00-Sk/1 216,62 € |

**6.2.2. Cena za projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane plánu užívania verejnej práce a plánu BOZP.**

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | 1 480 900,00-Sk/49 156,87 € |
| DPH 19% | 281 371,00-Sk/9 339,81€ |
| **Cena spolu s DPH** | 1 762 271,00-Sk/58 496,68 € |

**6.2.3 Cena za inžiniersku činnosť.**

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | 70 700,00-Sk/2 346,81 € |
| DPH 19% | 13 433,00-Sk/445,89€ |
| **Cena spolu s DPH** | 84 133,00-Sk/2 792,70 € |

**6.2.4 Cena za AD.**

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | 177 100,00-Sk/5 878,64 € |
| DPH 19% | 33 649,00-Sk/1 116,95€ |
| **Cena spolu s DPH** | 210 749,00-Sk/6 995,59 € |

**6.2.5 Cena za dielo celkom.**

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | 1 759 500,00-Sk/58 404,70 € |
| DPH 19% | 334 305,00-Sk/11 096,89€ |
| **Cena spolu s DPH** | 2 093 805,00-Sk/69 501,59 € |

*Nová cena za predmet zmluvy:*

Predpokladané investičné náklady sú prevzaté z plánovacích podkladov.

**6.2.1 Cena za domeranie objektu vrátane statického prepočtu podlahy v m. č. 048.**

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | 1 022,37 € |
| DPH 19% | 194,25€ |
| **Cena spolu s DPH** | 1 216,62 € |

**6.2.2 Cena za projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane plánu užívania verejnej práce a plánu BOZP.**

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | 49 156,87 € |
| DPH 19% | 9 339,81€ |
| **Cena spolu s DPH** | 58 496,68 € |

**6.2.3 Cena za inžiniersku činnosť.**

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | 2 346,81 € |
| DPH 19% | 445,89 € |
| **Cena spolu s DPH** | 2 792,70 € |

**6.2.4 Cena za AD.**

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | 5 878,64 € |
| DPH 19% | 1 116,95€ |
| **Cena spolu s DPH** | 6 995,59 € |

**6.2.5 Cena za stavebný zámer**

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | 5 547,56 € |
| DPH 19% | 1 054,04 € |
| **Cena spolu s DPH** | 6 601,60 € |

**6.2.6 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.7 zmluvy (dopracovanie PD)**

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | 19 139,94 € |
| DPH 19% | 3 636,59 € |
| **Cena spolu s DPH** | 22 776,53 € |

**6.2.7 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.8 zmluvy (rozšírenie I.Č)**

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | 913,15 € |
| DPH 19% | 173,50 € |
| **Cena spolu s DPH** | 1 086,65 € |

**6.2.8 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.9 zmluvy (rozšírenie A.D)**

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | 2 300,31 € |
| DPH 19% | 437,06 € |
| **Cena spolu s DPH** | 2 737,37 € |

**6.2.9 Cena za dielo celkom.**

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **86 305,66 €** |
| DPH 19% | **16 398,08 €** |
| **Cena spolu s DPH** | **102 703,74 €** |

Slovom: Stodvatisícsedemstotri eur a sedemdesiatštyri centov.

Bod 6.2.a) sa ruší bez náhrady.

8) V **Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia** sa menia body 7.1, 7.2 a 7.3 ktoré znejú :

7.1. Podkladom pre úhradu zmluvne dohodnutej ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená po splnení predmetu zmluvy (body 2.1.1, 2.1.2, 2.1.6 a 2.1.7), v súlade s bodom 5.4 tejto zmluvy.

7.2 Zhotoviteľ predloží faktúru za inžiniersku činnosť (body 2.1.3 a 2.1.8 tejto zmluvy) po vydaní stavebného povolenia, resp. oznámenia k ohláseniu stavebných úprav Vojenským stavebným úradom Bratislava.

7.3 Podkladom pre úhradu ceny za AD (body 2.1.4 a 2.1.9 tejto zmluvy) bude potvrdenie stavebného dozora, alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o účasti zhotoviteľa projektu na stavbe. Cena za AD bude uhradená na základe faktúry

vystavenej zhotoviteľom projektu až po realizácii stavby a odstránení všetkých vád a nedorobkov z preberacieho konania.

9) V **Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy** sa menia body 9.5 a 9.7 ktoré znejú :

9.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 10% z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela, uvedenej v bode 6.2.9 tejto zmluvy.

9.7 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 8.6, tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.2.9 tejto zmluvy, za každú vadu a za každý deň omeškania.

10) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

11) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 13. 03. 2009

V Michalovciach, dňa 13. 03. 2009

**Objednávateľ**

**Ing. Jozef SIEKLIK**
**Generálny riaditeľ**

**Zhotoviteľ**

**Jaroslav JEVČÁK**
**Konateľ**

SYTELI s.r.o.
Duklianska 7
071 01 MICHALOVCE

-4-

***Príloha č. 1 dodatku č. 3 k ZoD č. SYT-003/2008***

Špecifikácia ceny – spracovaná podľa sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA, uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností.

| Názov položky | Počet hodín | Jednotková cena EUR | Cena |
|---|---|---|---|
| **Projektová dokumentácia pre stavebný zámer verejnej práce** ( výpočet na základe odprac. hodín ) | | | |
| - vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce | 15 | 31,87 | 477,99 € |
| - veľmi náročné a koncepčné práce | 73 | 25,56 | 1 865,80 € |
| - náročné práce | 107 | 18,59 | 1 988,92 € |
| - menej náročné práce | 78 | 13,28 | 1 035,61 € |
| - pomocné práce | 18 | 9,96 | 179,24 € |
| Spolu bez DPH | | | 5 547,56 € |
| DPH 19% | | | 1 054,04 |
| **Spolu s DPH** | | | **6 601,60 €** |
| | | | |
| **Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane plánu užívania verejnej práce a plánu BOZP** ( výpočet na | | | |
| - vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce | 172 | 31,87 | 5 480,95 € |
| - veľmi náročné a koncepčné práce | 318 | 25,56 | 8 127,76 € |
| - náročné práce | 159 | 18,59 | 2 955,49 € |
| - menej náročné práce | 188 | 13,28 | 2 496,08 € |
| - pomocné práce | 8 | 9,96 | 79,66 € |
| Spolu bez DPH | | | 19 139,94 € |
| DPH 19% | | | 3 636,59 € |
| **Spolu s DPH** | | | **22 776,53 €** |
| | | | |
| **Inžinierska činnosť** ( výpočet na základe odprac. hodín ) | | | |
| - veľmi náročné a koncepčné práce | 27 | 25,56 | 690,10 € |
| - náročné práce | 12 | 18,59 | 223,06 € |
| Spolu bez DPH | | | 913,15 € |
| DPH 19% | | | 173,50 € |
| **Spolu s DPH** | | | **1 086,65 €** |
| | | | |
| **Autorský dozor** ( výpočet na základe odprac. hodín ) | | | |
| - veľmi náročné a koncepčné práce | 90 | 25,56 | 2 300,31 € |
| Spolu bez DPH | | | 2 300,31 € |
| DPH 19% | | | 437,06 € |
| **Spolu s DPH** | | | **2 737,37 €** |
| | | | |
| **REKAPITULÁCIA** | | | |
| Projektová dokumentácia pre stavebný zámer | | | 5 547,56 € |
| Projektová dokumentácia | | | 19 139,94 € |
| inžinierska činnosť | | | 913,15 € |
| Autorský dozor | | | 2 300,31 € |

**V Michalovciach dňa**

**pečiatka a podpis konateľa**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: