Dodanie PJ → T: 12.4.2005 12/1 (1.)

# Dodatok č. 2

**k Zmluve o dielo č. 242 33/2003 na stavebnú akciu**
**„Lešť, VVP - vybudovanie simulačného centra"**
**ev. č. : 18 388**

| | |
|---|---|
| **Objednávateľ:** | **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** |
| Splnomocnený zástupca : | **Ing. Rudolf Kovačka - riaditeľ** |
| | Správa nehnuteľného majetku a výstavby |
| | ul. Československej armády č. 7 |
| | 975 90 Banská Bystrica |
| IČO : | 308 455 72 |
| **Zhotoviteľ :** | **H.K.M. Staving - Projekt spol. s r.o.** |
| | Na troskách č.3 |
| | 974 01 Banská Bystrica |
| Zastúpený : | **Ing. Svorad Heger - konateľ** |
| IČO : | 00633933 |
| IĆ DPH : | SK 2020459375 |

**sa dohodli na tomto dodatku :**

## Čl. I

Na základe požiadaviek užívateľa a spracovaného doplnku k protokolu z OPS, schváleného NGŠ OS SR dňa 23.8.2004 pod Č. p.: VVPL-17-24/2004-ZV, sa rozširuje predmet plnenia o naviac práce, ktoré je potrebné vykonať pre efektívne užívanie budovaných simulačných technológií. Zmluva o dielo č. 242 33/2003 na stavebnú akciu „Lešť, VVP - vybudovanie simulačného centra" ev. č. : 18 388 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia
   Mení a dopĺňa sa bod 2.2 a dopĺňa sa nový bod 2.1.11 v znení :
   „2.2. Dielo sa skladá z týchto objektov:
   HLAVNÝ TÁBOR :
   SO - 01 - Budova č. 10 administratíva
   SO - 02 - Budova č. 20 klub (brífingové centrum)
   SO - 03 - Inžinierske siete
   SO - 04 - Rekonštrukcia trafostanice
   SO - 05 - Dátový prepoj obj. SO - 01 a SO – 02
   SO - 06 - Areálové osvetlenie
   SO - 07 - Obslužná komunikácia
   SO - 08 - Spevnené plochy
   VODODROM :
   SO - 09 - Budova č. 6 opravovňa vozidiel
   SO - 10 - Budova č. 10 vonkajšie mycie zariadenie
   SO - 11 - Budova č. 12 brodiaca vaňa
   SO - 12 - Budova č. 13 zjednodušené mycie zariadenie
   SO - 13 - Stožiarová trafostanica".

„2.1.11. V súlade s bodom 5.4. zmluvy sa rozsah prác na vypracovaní PD stavby rozširuje o naviac práce na objektoch :
HLAVNÝ TÁBOR :
SO - 01 - Budova č. 10 administratíva - stavebné úpravy a doplnenie PD stavby o vonkajšiu kanalizáciu od budovy č.10 administratíva až po objekt ČOV v zmysle žiadosti Č. p. : SAMaV 2656/2004 OdIVaOŽP, zo dňa 3.12.2004 a súhlasu SEMaI č. p. SEMaI/K-31-3-191-2004-OdIOŽP".
VODODROM :
SO - 09 - Budova č. 6 opravovňa vozidiel, SO - 10 - Budova č. 10 vonkajšie mycie zariadenie, SO - 11 Budova č. 12 brodiaca vaňa, SO - 12- Budova č. 13 - Zjednodušené mycie zariadenie a SO - 13 - Stožiarová trafostanica, ktoré sú uvedené v OPS".

2. Článok IV. Čas plnenia
Dopĺňa sa bod 4.1.5 v znení :
„4.1.5. Predmet plnenia uvedený
v bode 2.1.11 vykonať v termíne : **do 12 týždňov** od potvrdenia tohto dodatku"

3. Článok V. Cena diela a jej platenie
Cena diela a jej platenie menia sa body 5.2.4, 5.2.8 a 5.2.9 v tomto znení:
„5.2.4. Cena za projekt stavby pre realizáciu"

| | |
|---|---|
| Základ ceny pre DPH : | 1.248 620,00 Sk |
| DPH 19%: | 237 237,80 Sk |
| celkom vrátane DPH : | 1.485 857,80 Sk |

| | |
|---|---|
| **Naviac práce podľa bodu 2.1.11.** | |
| **Základ ceny pre DPH :** | **610 680,00 Sk** |
| **DPH 19%:** | **116 029,20 Sk** |
| **Cena naviac prác celkom vrátane DPH :** | **726 709,20 Sk** |
| **Základ ceny pre DPH celkom :** | **1.859 300,00 Sk** |
| **DPH 19% celkom:** | **353 267,00 Sk** |
| **Celkom :** | **2.212 567,00 Sk** |

| | |
|---|---|
| **5.2.8. Cena za II. etapu** | |
| **Základ ceny pre DPH :** | **1.980 010,00 Sk** |
| **DPH 19% :** | **376 201,90 Sk** |
| **Celkom :** | **2.356 211,90 Sk** |

„5.2.9 Cena za dielo spolu.:"

| | |
|---|---|
| Pôvodná cena : | |
| Základ ceny pre DPH 14%: | 601 140,00 Sk |
| DPH 14%: | 84 159,60 Sk |
| Základ ceny pre DPH 19%: | 1.369 330,00Sk |
| DPH 19%: | 260 172,70 Sk |
| Cena za dielo celkom vrátane DPH : | 2.314 802,30 Sk |

| | |
|---|---|
| **Nová cena :** | |
| **Základ ceny pre DPH 14%:** | **601 140,00 Sk** |
| **DPH 14%:** | **84 159,60 Sk** |
| **Základ ceny pre DPH 19%:** | **1.980 010,00 Sk** |
| **DPH 19%:** | **376 201,90 Sk** |
| **Cena za dielo celkom vrátane DPH :** | **3.041 511,50 Sk** |

**Čl. II**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je cenová ponuka.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 - tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 18.1.2005

**Objednávateľ:**

.....

Ing. Rudolf Kovačka

V Banskej Bystrici dňa 18.1.2005

H.K.M. Staving - Projekt
spol. s r.o.
Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica

**Zhotoviteľ:**

.....

Ing. Svorad Heger

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

**Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom**

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**