ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej ObchZ)

Číslo zmluvy objednávateľa: 2009 - 99 - 113

ČLÁNOK 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany.
Gen. Viesta 7
911 50 Trenčín
príspevková organizácia zriadená MO SR

IČO: 34 000 666
DIČ: 2021352388

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000166117/8180
adresa pre doručovanie faktúr: Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
Gen. Viesta 7
911 50 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Štefan Fleischer, riaditeľ

1.2. Zhotoviteľ: Tibor Mojžiš
Biskupická 25
911 04 Trenčín

Zapísaný: ŽR OÚ Trenčín, pod reg. č.: 4628/ 1992 - 132
IČO: 11 77 19 25
IČ DPH: SK 1020313283

Bankové spojenie: VÚB Trenčín
číslo účtu: 5449 - 202/ 0200
Štatutárny orgán: Tibor Mojžiš - konateľ

ČLÁNOK 2
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok stanovených v tejto zmluve dielo - stavbu:

„Bratislava - ubytovňa Pri Šajbách 12- plynová kotolňa ubytovne 300

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela podľa článku 3 tejto zmluvy.

2.3 Dielo bude zhotovené podľa
- projektovej dokumentácie vyhotovenej Ing. Ľudovítom Dvorským z marca 2009
- položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej Príloha č. 1
- a v súlade so stavebným povolením, vydaným VSÚ Bratislava

2.4 Technické parametre a hodnoty diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, STN, všeobecne záväzným predpisom platným v dobe jeho zhotovenia.

2.5 Zhotoviteľ je povinný riadne vykonanie diela preukázať vykonaním všetkých potrebných skúšok súvisiacich s predmetom plnenia a spísaním Protokolu o ich výsledku. Pre platnosť Protokolu sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami.

2.6 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu.

ČLÁNOK 3
CENA DIELA

3.1 Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

3.2 Cena za zhotovenie diela je záväzná a stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy č. 1. Dohodnutá cena je:

Cena bez DPH:	119 830,00 €
DPH 19 %:	22 767,70 €
Cena diela celkom:	**142 597,70 €**

Slovom: stoštyridsaťdvatisíc päťstodeväťdesiatsedem € 70 centov

3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na riadne vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa a touto zmluvou dohodnutých podmienok .

3.4 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, ako aj náklady na potrebný montážny materiál a lešenie

3.5 Cenu diela je možno upraviť obojstranne podpísaným dodatkom k tejto zmluve, a to:

- pri vzniku preukázateľnej skutočnosti neovplyvniteľnej žiadnou zo zmluvných strán

3.6 Cenu uvedenú v bode 3.2 je možné obojstranne podpísaným dodatkom k zmluve upraviť aj z dôvodu objednávateľom preukázateľne požadovaných prác nad rámec predmetu plnenia tejto zmluvy (čl.2), a to podľa článku 15 tejto zmluve.

3.7 Objednávateľ má právo neuznať a nezaplatiť zhotoviteľovi cenu za tie práce, ktoré boli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ale nebolo potrebné ich vykonať a zhotoviteľ ich vykonal.

3.8 Objednávateľ uhradí cenu za práce na základe Súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok podpísaný oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

ČLÁNOK 4
PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu vo výške **30%** z ceny diela v bode 3.2, t.j. **42 779,00 €** v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom, po uzatvorení tejto zmluvy.

4.2 Úhrada za vykonané práce bude uskutočňovaná mesačne na základe čiastkovej faktúry zhotoviteľa, ktorú vystaví po preukázateľnom odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom v Súpise prác podľa bodu 3.8 tejto zmluvy a po zrealizovaní a prevzatí celého diela objednávateľom na základe konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po preukázateľnom odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom v Súpise prác. Dňom úhrady je deň odpísania sumy z účtu objednávateľa.

4.3 Faktúra podľa bodu 4.1 bude obsahovať najmä tieto náležitosti:

a) obchodné meno, sídlo a adresa objednávateľa
b) číslo faktúry

c) číslo zmluvy
d) označenie diela
e) deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia
f) dátum splatnosti
g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
h) fakturovaná suma za odsúhlasené práce
i) suma, ktorú je potrebné uhradiť a DPH
j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby

4.4 Prílohou faktúry podľa bodu 4.2 bude Súpis prác podpísaný stavebným dozorom alebo iným písomne povereným zástupcom objednávateľa.

4.5 Prílohou konečnej faktúry bude obojstranne podpísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela.

4.6 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v § 71 zák.č.222/2004 o DPH v znení neskorších predpisov a v bode 4.2 a 4.3 alebo 4.4 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu bez následku omeškania s úhradou.. V takom prípade prestane plynúť lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej (doplnenej) faktúry objednávateľovi. To isté platí, ak faktúra bola poslaná na inú adresu než je tá ktorá je uvedená v čl.1 tejto zmluvy.

4.7 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia.

4.8 Ak objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote podľa bodu 4.6 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať uhradenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4.9 Za omeškanie s úhradou sa nepovažuje nevyplatenie sumy neuznaných prác podľa bodu 3.7. a sumy vo výške kolaudačnej raty podľa bodu 11.11.tejto zmluvy.

4.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez preukázateľného písomného súhlasu podpísaného oprávnenou osobou objednávateľa nepostúpi pohľadávky mu vzniknuté z tejto zmluvy tretej osobe, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške postúpenej pohľadávky.

ČLÁNOK 5
MIESTO A LEHOTA ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Miesto zhotovenia a odovzdania diela:

ubytovňa Pri Šajbách 12, Bratislava

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v čl. 2. tejto zmluvy vykonať v záväznom termíne v období do 31.8.2009, s tým, že celkové stavebné dielo včítane vykurovacej skúšky bude uvedené do prevádzky do 31.12.2009. V lehote do 31.12.2009 zhotoviteľ uskutočnené dielo odovzdá objednávateľovi.

5.3 Dodržanie termínu zhotovenia diela podľa bodu 5.2 tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

ČLÁNOK 6
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

6.1 Objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa, kedy ho k tomu zhotoviteľ vyzve, odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou realizácie diela a s podmienkami zmluvy.

6.2 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Ak osoba vykonávajúca technický dozor objednávateľa alebo stavebný dozor objednávateľa so zápisom zhotoviteľa nesúhlasí, musí do 2 pracovných dní pripojiť k zápisu svoje písomné stanovisko. V prípade, že sa tak nestane, predpokladá sa, že so zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky zhotoviteľa k zápisom objednávateľa.

6.3 Technickú kontrolu objednávateľa počas zhotovovania diela vykonáva: Ing. Anton Filin, Ing. Vladimír Heglas, Róbert Ambrož.

6.4 Objednávateľ počas realizácie diela zvolá kontrolný deň za účasti zhotoviteľa, projektanta, príp. aj ďalších osôb, ak to bude potrebné.

6.5 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných a montážnych prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

6.6 Ak bude počas zhotovovania diela nevyhnutné uskutočniť v objekte, na ktorom je dielo zhotovované, akékoľvek práce prostredníctvom osôb odlišných od zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zabezpečiť, aby termín vykonania a dĺžka týchto prác boli vopred dohodnuté so zhotoviteľom.

ČLÁNOK 7
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

7.1 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ zodpovedný za dodržanie všetkých bezpečnostných a požiarnych predpisov a noriem, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vykonávajúcich činnosť dozoru. Zhotoviteľ umožní týmto osobám využívať vlastné zariadenia staveniska.

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ ktorý je zároveň povinný odstrániť všetky zistené nedostatky v lehote určenej objednávateľom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 33 € za každý i začatý deň omeškania. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.3 Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie objednávateľa musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

7.5 Zhotoviteľ je povinný pri používaní komunikácie určenej na príjazd na stavenisko dodržiavať všeobecne záväzné predpisy , interné predpisy objednávateľa a plniť z nich vyplývajúce povinnosti. Zhotoviteľ prehlasuje, že mu je známy obsah tých interných predpisov objednávateľa, ktoré pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy sú potrebné.

7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov ako i zamestnancov jeho príp. subdodávateľa.

7.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať príkaz objednávateľa, aby zo staveniska a vykonávania prác okamžite vylúčil svojich zamestnancov alebo osoby ním poverené, ak tieto hrubým spôsobom porušujú predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na zhotovenie diela vrátane bezpečnostných.

7.8 Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa vo veci vykonania dodatočných skúšok alebo overenia kvality v prípade pochybnosti o kvalite vykonaných prác, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1% z celkovej výšky zmluvnej ceny. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.10 Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho príp. subdodávateľa na stavenisku. Títo sa môžu pohybovať na stavbe len v priestoroch vymedzených objednávateľom.

7.11 Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zaistiť prostriedky ochrany zdravia a prostriedky požiarnej ochrany. Zároveň zhotoviteľ zodpovedá za postupy a koordináciu prác pri zhotovovaní diela.

7.12 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na kontrolu prác podľa bodu 7.2 minimálne 3 pracovné dni vopred, inak tento nie je povinný termín akceptovať.

7.13 Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinný termín akceptovať.

7.14 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady podľa článku 10 tejto zmluvy. Doklady musia byť kompletné a v slovenskom jazyku. Porušenie (aj čiastočné) tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.15 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.

7.16 Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a následne aj písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.

7.17 Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa: p. Pavol Herman

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom zamestnancov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác vyžadovať bez vplyvu na výšku dohodnutej ceny diela.

7.19 Po ukončení realizácie diela, príp. po jeho odovzdaní objednávateľovi je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady vypratať stavenisko a zabezpečiť jeho dôkladné vyčistenie a vrátenie objednávateľovi touto zmluvou dohodnutým spôsobom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 33 € za každý i začatý deň.

ČLÁNOK 8
POUŽITÉ MATERIÁLY

8.1 Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené projektovou dokumentáciou realizácie.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané vyhlásenia o zhode a certifikáty.

8.3 Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.

8.4 Použitie materiálov, ktoré by svojimi vlastnosťami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre zhotoveného diela je možné len so súhlasom projektanta a objednávateľa. Súhlas musí byť písomný formou zápisu v stavebnom denníku, prípadne v zápisnici z kontrolného dňa.

8.5 Každá zmena v použitých materiáloch musí byť preukázateľne prerokovaná osobitne objednávateľom. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, v zápisnici z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise podpísanom oboma zmluvnými stranami.

8.6 Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so záväznými predpismi na území Slovenskej republiky.

8.7 Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanovených projektovou dokumentáciou a podmienke podľa bodu 8.6 realizácie nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

ČLÁNOK 9
ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVENISKA

9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko (miesto na zhotovenie diela) v termíne a v stave podľa bodu 6.1.tejto zmluvy .

9.2 Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne.

9.3 Stavenisko odovzdá zhotoviteľovi oprávnená osoba objednávateľa: p. Mária Dolinská a to zápisom do stavebného denníka alebo spísaním zápisnice o odovzdaní staveniska. To isté platí aj pre vrátenie staveniska objednávateľovi po protokolárnom prevzatí diela objednávateľom. Stavenisko musí byť objednávateľovi vrátené najneskôr do 3 kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí diela, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty (bod 7.9 a 13.2).

9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že odber energií a vody ako aj úhradu nákladov za ne sa dohodne pri odovzdávaní staveniska.

ČLÁNOK 10
DOKUMENTÁCIA

10.1 Dokumentáciu tvorí najmä:

a) projektová dokumentácia realizácie,
b) stavebný denník s prílohami,
c) zápisnica o odovzdaní staveniska,
d) zápisnice z kontrolných dní,
e) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela,
f) certifikáty alebo vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky,
g) doklady (certifikáty) vystavené výrobcom
h) dokumentácia skutočného vyhotovenia (viď ods. 10.17).

10.2 Stavebný denník musí byť na mieste plnenia diela prístupný obidvom zmluvným stranám a príslušným orgánom štátnej správy tak, aby mohli kedykoľvek vykonávať zápisy.

10.3 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.

10.4 V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.

10.5 Denník sa skladá z úvodných listov, denných záznamov a príloh.

10.6 Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele.

10.7 Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec zhotoviteľa.

10.8 Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj oprávnení zástupcovia objednávateľa, spracovateľa projektovej dokumentácie a osoby, vykonávajúce štátny stavebný dohľad.

10.9 Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

10.10 Ak zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad rámec zmluvy a objednávateľ či ním poverená osoba taký zápis podpíše, neznamená to, že sa tieto práce stávajú prácami nad rámec zmluvy podľa článku 15. tejto zmluvy. Naviac práce podliehajú platne uzatvorenému dodatku k tejto zmluve (viď bod 15.5-15.6).

10.11 Príslušnú časť (kópiu) denníka v preberacom konaní odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.

10.12 O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápisnica pre platnosť ktorej sa vyžaduje jej obojstranné podpísanie a záznam do stavebného denníka. Zápisnica o odovzdaní staveniska je prílohou k stavebnému denníku.

10.13 Zápisnicu o odovzdaní staveniska na začiatku realizácie diela a po jeho ukončení podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán. Zápisnica obsahuje najmä :

a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,
b) názov stavby diela,
c) mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatiu staveniska,
d) meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho,
e) záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu,
f) záznam o tom či je stavenisko prístupné a či je a v akom rozsahu zaťažené činnosťou tretej osoby,
g) prehlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá,
h) ďalšie údaje, ak sú potrebné.

10.14 O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú Zápisnice o kontrolnom dni pre platnosť ktorých sa vyžaduje ich obojstranné podpísanie a záznamy do stavebného denníka. Zápisnice o kontrolnom dni podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

10.15 Zápisnica o kontrolnom dni je prílohou k stavebnému denníku a obsahuje najmä :

a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,
b) názov stavby – diela,
c) mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili,
d) rozsah predmetu kontrolného dňa,
e) záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela,
f) záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác,
g) popis zistených vád a nedorobkov ,
h) opatrenia a termín na odstránenie zistených vád a nedostatkov,
i) záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy,
j) ďalšie údaje, ak sú potrebné.

10.16 O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol). Obsah zápisnice je stanovený Vyhláškou Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach č. 254/1998 Z. z. Pre platnosť protokolu sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami.

10.17 Zhotoviteľ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie realizácie zaznamenáva a zakresľuje všetky zmeny, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Túto dokumentáciu potvrdí svojou pečiatkou a podpisom oprávneného zamestnanca na každom doklade dokumentácie.

10.18 Súčasťou preberania diela je aj odovzdanie dokumentácie objednávateľovi podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK 11
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

11.1 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok riadnym a včasným zhotovením a odovzdaním diela. Dielo je riadne zhotovené, keď sú vykonané všetky práce, vyplývajúce z tejto zmluvy a projektovej dokumentácie realizácie.

11.2 Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa uskutoční na podnet zhotoviteľa.

11.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých prehliadok a skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto zmluvou dohodnutých.

11.4 Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonajú zhotoviteľ a objednávateľ celkovú prehliadku zhotovených prác a zostavia obojstranne podpísaný zoznam vád a nedorobkov s určením termínov ich odstránenia , ktoré bude zhotoviteľ povinný odstrániť ešte pred konečným odovzdaním a prevzatím diela.

11.5 Zhotoviteľ je povinný dva pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela odstrániť zo staveniska všetok svoj materiál, stroje, vybavenie staveniska a pod. Výnimku tvorí materiál potrebný na odstránenie zjavných vád alebo nedorobkov, ktoré budú prípadne zistené pri odovzdávaní a preberaní diela alebo jeho časti.

11.6 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápisnicu podľa bodu 10.16. tejto zmluvy.

11.7 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberá dielo dňom uvedeným v obojstranne podpísanej zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

11.8 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela.

11.9 Zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s termínom ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný odstrániť ich v termíne uvedenom v zápisnici. pod hrozbou zmluvnej pokuty (bod 13.2 tejto zmluvy).

11.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii realizácie.

11.11 Objednávateľ má právo zadržať sumu (zádržné) do výšky **10%** z celkovej výšky ceny diela uvedenej v čl. 3 bode 3.2 tejto zmluvy, po dobu odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberacom a odovzdávacom konaní, prípadne v kolaudačnom konaní.

11.12 Objednávateľ má právo v preberacom a odovzdávacom konaní rozdeliť zadržanú sumu na dve časti, a to na časť, ktorú zadrží do odstránenia vád a nedorobkov zistených v preberacom a odovzdávacom konaní, a časť, ktorú zadrží do odstránenia vád a nedorobkov prípadne zistených v kolaudačnom konaní. Výšku jednotlivých častí určí objednávateľ v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby. Ak zhotoviteľ nebude s výškou jednotlivých častí súhlasiť, objednávateľ zadrží kolaudačnú ratu v plnej výške až do úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov z oboch konaní.

ČLÁNOK 12
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov

12.3 Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom cez obojstranne podpísanú Zápisnicu a prevzatí podľa bodu 11.7 tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavia počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, hodnotách a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou realizácie diela, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené použitím vecí, ktoré mu odovzdal objednávateľ, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.

12.6 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou (poštovou zásielkou, faxom lebo elektronickou poštou) do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie zhotoviteľovi. Zhotoviteľ bude považovať za včas uplatnené aj tie reklamácie, ktoré mu budú doručené do 5 pracovných dní odo dňa skončenia záručnej lehoty.

12.7 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.

12.8 Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 12. 6 a 12. 7. má objednávateľ.

12.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných vád diela v zmysle ods. 12.3. do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Iné termíny na odstránenie vád sa musia dohodnúť písomnou formou.

12.10 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne podľa bodu 12.7 a 12.8 je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.

12.11 Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnene uplatnenú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa.

ČLÁNOK 13
ZMLUVNÉ POKUTY

13.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v zmluve po lehote uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy z dôvodov, za ktoré nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **50 €** za každý deň omeškania.

13.2 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 11.5, 11.9, 12.7 a 12.8, 13.2 je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške **33 €** za každú vadu, porušenie a každý deň omeškania.

13.3 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 7.14 je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **332 €** za každý nepredložený doklad.

13.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade, že nesplnenie ich povinnosti je zapríčinené omeškaním druhej zmluvnej strany alebo vyššou mocou, ak existenciu vyššej moci bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane.

13.5 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať sumu zodpovedajúcu uplatnenej zmluvnej pokute voči pohľadávke zhotoviteľa.

13.6 Odstúpenie od zmluvy alebo postúpenie pohľadávok z tejto zmluvy nemá za následok zánik nároku na zaplatenie zmluvných pokút.

13.7 Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, ak táto vznikla zmluvnej strane porušením povinností druhou zmluvnou stranou.

ČLÁNOK 14
VYŠŠIA MOC

14.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.

14.2 Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do 30 kalendárnych dní od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

14.3 Za vyššiu moc sa nepovažujú ekonomické, finančné či politické zmeny, a taktiež choroby, úrazy, alebo hospodárske pomery zhotoviteľa.

ČLÁNOK 15
PRÁCE NAD RÁMEC ZMLUVY

15.1 Prácami nad rámec zmluvy (nadpráce) sa rozumejú najmä:

a) práce súvisiace so zmenou technického riešenia počas realizácie,
b) práce, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie realizácie.

15.2 Ak objednávateľ bude požadovať preukázateľne zhotovenie prác nad rámec tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce vykonať, a to za primeranú cenu a v primeranej, dohodnutej lehote.

15.3 Druh a rozsah prác nad rámec zmluvy objednávateľ a zhotoviteľ určia zápisom do stavebného denníka, v zápisnici z kontrolného dňa, prípadne osobitnou zápisnicou o vykonaní prác nad rámec zmluvy.

15.4 V lehote 5 pracovných dní od dohody o potrebe vykonania prác nad rámec zmluvy podľa bodu 15.2. tejto zmluvy predloží zhotoviteľ výkaz výmer - rozpočet na cenu za práce nad rámec zmluvy. Pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Ak nebude možné použiť takéto ceny, ocení práce nad rámec zmluvy podľa dohody s objednávateľom.

15.5 Po odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy zmluvné strany upravia rozsah a cenu diela písomným dodatkom k zmluve.

15.6 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať a objednávateľ povinný zaplatiť požadované práce nad rámec zmluvy až po podpísaní dodatku k zmluve.

ČLÁNOK 16
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY

16.1 Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť urobené iba formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Účinnou sa zmluva stáva dňom začatia reálneho plnenia predmetu tejto zmluvy.

16.2 Pred úplným splnením predmetu zmluvy môže byť jej platnosť a účinnosť ukončená len vtedy, ak sa na tom zmluvné strany platne písomne dohodnú alebo odstúpením zmluvnej strany od zmluvy pre porušenie zmluvy v zmysle čl.7 a bodov 16.5. – 16.7. vrátane.

16.3 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených v zákone alebo v zmluve. Odstúpiť od zmluvy je možné aj z dôvodu zmarenia účelu zmluvy, ktorý je zmluvným stranám známy. Odstúpením od zmluvy zaniknú všetky povinnosti a práva zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy okrem:

a) nárokov na zákonné alebo zmluvou stanovené sankcie,
b) nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady diela v zmysle čl. 12 tejto zmluvy, a to na tých prácach, ktoré boli zhotovené do odstúpenia,
c) nárokov na náhradu škody.

Účinky odstúpenia nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

16.4 V prípade odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, tieto dohodli nižšie uvedený postup:

a) Zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o stave a rozsahu prác zhotovených ku dňu odstúpenia,
b) Vzájomné pohľadávky zmluvných strán zaniknú v sumách, v ktorých sa kryjú,
c) Všetky odsúhlasené finančné čiastky a rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúr.

16.5 Objednávateľ môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ použije a zabuduje nekvalitný materiál (bez certifikátov, osvedčení, atd.) alebo iným spôsobom podstatne porušuje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy.

16.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, že sa zhotoviteľ dostal do omeškania o viac ako 30 kalendárnych dní, po neúspešnej výzve k dokončeniu diela. V takomto prípade je objednávateľ oprávnený zabezpečiť dokončenie diela iným zhotoviteľom a zároveň má nárok na náhradu vzniknutej škody s tým spojenej a túto škodu je oprávnený započítať ako pohľadávku voči zhotoviteľovi.

16.7 Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že sa plnenie zmluvy stalo pre druhú zmluvnú stranu nemožným a táto skutočnosť je druhej zmluvnej strane riadne preukázaná.

16.8 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

16.9 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmluvy.

ČLÁNOK 17
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

17.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy.

17.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže na vyžiadanie poskytnúť obsah zmluvy kontrolným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní a ako dôkazový materiál označený súdom v prípade riešenia sporu.

17.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

17.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a po celú dobu realizácie diela bude mať platné oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.

17.5 Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.

17.6 Zmluvné strany sa dohodli, že styk medzi nimi bude zásadne vykonávaný písomne a akékoľvek informácie budú odovzdávané písomne ak by to súviselo so skutočnosťami, ktoré by mohli podstatnou mierou ovplyvniť plnenie zmluvy.

17.7 V prípade, že počas realizácie dôjde k zmenám projektovej dokumentácie, požiadavkám na práce nad rámec zmluvy, náhradám materiálov, ktoré sú objednávateľom písomne požadované, tieto sú pre zhotoviteľa záväzné až po platnom uzavretí dodatku k tejto zmluve.

17.8 Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi zmluvnými stranami je slovenský jazyk. Technické podklady a špecifikácie budú vyhotovované v slovenskom jazyku.

17.9 Pre platnosť akéhokoľvek právneho úkonu je potrebné doručenie jeho písomného vyhotovenia druhej strane, a to na jej adresu uvedenú v deň vypracovávania úkonu v príslušnom obchodnom registri. Za doručenie sa považuje aj náhradné doručenie, t.j. uložením na pošte. Písomnosť musí byť v slovenskom jazyku, inak sa na ňu hľadí ako na neexistujúcu. V pochybnostiach sa má za to, že písomnosť bola doručená na 3. deň po jej odoslaní.

ČLÁNOK 18
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1 Zmluva je spísaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené objednávateľovi a jedno zhotoviteľovi.

18.2 Vo všetkých touto zmluvou neupravených otázkach sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

18.3 Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany túto zmluvu podpísali.

18.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č.1 položkovitý rozpočet s výkazom výmer

V Trenčíne, dňa 7.7.2009

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
GEN. Viesta 7, 911 50 Trenčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

Za objednávateľa:

p.p. Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ

V Trenčíne, dňa 4.4.2009

TIBOR MOJŽIŠ
MONTÁŽ TEPELNÝCH
A ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ
Biskupická 25, 911 04 TRENČÍN
IČO: 11771925, IČ DPH: SK 1020313283

Za zhotoviteľa:

Tibor Mojžiš
konateľ

Tibor MOJŽIŠ
Tepelné a Energetické Zariadenia

Príloha k ZoD č.: **2009 - 99 -**

Názov zakázky : Ubytovňa 300, Pri Šajbách 12

REKAPITULÁCIA

Stavebná časť	**11 181,20 €**
Vykurovanie	**90 434,30 €**
Plynoinštalácia	**4 635,40 €**
MaR, silnoprúd	**13 579,10 €**

Spolu bez DPH	**119 830,00 €**
Bez DPH v SK	**3 609 998,58 Sk**

TIBOR MOJŽIŠ
MONTÁŽ TEPELNÝCH
A ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ
Biskupická 25, 911 04 TRENČÍN
IČO: 11771925, IČ DPH: SK 1020313283

Tibor MOJŽIŠ
Tepelné a Energetické Zariadenia

Príloha k ZoD č.: 2009 - 99 -

Názov zakázky : Ubytovňa 300, Pri Šajbách 12

Prevádzkový súbor : Stavebná časť

P.č.	Názov	m.j.	mn.	jedn.cena	spolu bez DPH	DPH	spolu s DPH
	Zvislé a kompletné konštrukcie						
1,01	Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P2-500	m3	1,51	290,00 €	438,50 €	19%	521,82 €
1,02	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150,P3-550	m2	6,93	45,00 €	311,90 €	19%	371,16 €
	Spolu				750,40 €		892,98 €
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
2,01	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % štukových	m2	37,70	11,00 €	414,70 €	19%	493,49 €
2,02	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	73,10	4,50 €	329,00 €	19%	391,51 €
2,03	Oprava vnútorných cementových omietok,opravená plocha do 5 %,štuková plsťou hladená	m2	18,94	2,50 €	47,40 €	19%	56,41 €
2,04	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	18,94	12,00 €	227,30 €	19%	270,49 €
2,05	Náter fasádny tekutý Terranova silikátový dvojnásobný	m2	5,00	11,00 €	55,00 €	19%	65,45 €
2,06	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr.10cm	m2	5,00	85,00 €	425,00 €	19%	505,75 €
2,07	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný,pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.	m2	32,82	42,00 €	1 378,50 €	19%	1 640,42 €
2,08	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou nad 2,5 m	ks	1,00	45,00 €	45,00 €	19%	53,55 €
	Spolu				2 921,90 €		3 477,06 €
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
3,01	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	ks	4,00	12,00 €	48,00 €	19%	57,12 €
3,02	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.krídla vrát do 4 m2	ks	1,00	19,00 €	19,00 €	19%	22,61 €
3,03	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	5,04	7,00 €	35,30 €	19%	42,01 €
3,04	Vybúranie drevených a kovových vrát -0,054 t	m2	3,00	5,50 €	16,50 €	19%	19,64 €
3,05	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr.do 450 mm -0,219 t	ks	1,00	15,00 €	15,00 €	19%	17,85 €
3,06	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,72	18,00 €	13,00 €	19%	15,47 €
3,07	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,72	12,00 €	8,70 €	19%	10,35 €
3,08	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,65	0,50 €	6,90 €	19%	8,21 €
3,09	Skladné	t	0,72	250,00 €	179,50 €	19%	213,61 €
3,10	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,72	7,50 €	5,40 €	19%	6,43 €
	Spolu				347,30 €		413,29 €
	Presun hmôt HSV						
4,01	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,91	32,00 €	221,20 €	19%	263,23 €
	Spolu				221,20 €		263,23 €
	Konštrukcie doplnkové kovové						
5,01	Montáž kanálových krytov osadenie krytov	kg	545,00	2,00 €	1 090,00 €	19%	1 297,10 €

5,02	Atypické zámočnícke výrobky	kg	545,00	4,00 €	2 180,00 €	19%	
5,03	Montáž dverí,dokončenie okovania protipožiarných uzáverov dvojkrídlov., výšky do 1970 mm	ks	1,00	55,00 €	55,00 €	19%	65,45
5,04	Oceľové plné požiarne dvere s oceľovou zárubňou dvojkrídlové 1450x1970 EW15-EW45	ks	1,00	780,10 €	780,10 €	19%	928,32 €
5,05	Elektromagnetický stavač dverí	ks	1,00	220,00 €	220,00 €		261,80 €
5,06	Protidažďové žalúzie	ks	2,00	180,00 €	360,00 €	19%	428,40 €
5,07	Montáž stavača krídiel elektromagnetického	ks	1,00	7,70 €	7,70 €	19%	9,16 €
5,08	Montáž žalúzií	ks	2,00	45,00 €	90,00 €	19%	107,10 €
5,09	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg 0,001	kg	65,00	1,50 €	97,50 €	19%	116,03 €
5,10	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,90	13,10 €	11,80 €	19%	14,04 €
	Spolu				4 892,10 €		5 821,60 €

Podlahy z dlaždic

6,01	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných rovných veľ. 300x150 mm	m	16,40	5,00 €	82,00 €	19%	97,58 €
6,02	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 150x150 r	m2	32,80	18,00 €	590,40 €	19%	702,58 €
6,03	Dlaždice keramické protišmykové 150x150x9	m2	33,47	26,00 €	870,30 €	19%	1 035,66 €
6,04	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 300x150x11 3 IIa	m2	2,50	19,00 €	47,50 €	19%	56,53 €
6,05	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,55	13,00 €	46,20 €	19%	54,98 €
	Spolu				1 636,40 €		1 947,32 €

Dokončovacie práce - nátery

7,01	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	13,20	4,00 €	52,80 €	19%	62,83 €
7,02	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	13,20	2,00 €	26,40 €	19%	31,42 €
	Spolu				79,20 €		94,25 €

Dokončovacie práce - maľby

8,01	Maľby latexové dvojnásobné so základným napúšťacím náterom jednofarebné v miestn. výšky do 3,80	m2	110,90	3,00 €	332,70 €	19%	395,91 €
	Spolu				332,70 €		395,91 €

REKAPITULÁCIA

1,00	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				750,40 €		892,98 €
2,00	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				2 921,90 €		3 477,06 €
3,00	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				347,30 €		413,29 €
4,00	**Presun hmôt HSV**				221,20 €		263,23 €
5,00	**Konštrukcie doplnkové kovové**				4 892,10 €		5 821,60 €
6,00	**Podlahy z dlaždíc**				1 636,40 €		1 947,32 €
7,00	**Dokončovacie práce - nátery**				79,20 €		94,25 €
8,00	**Dokončovacie práce - maľby**				332,70 €		395,91 €
	Spolu				**11 181,20 €**		**13 305,63 €**

Tibor MOJŽIŠ
Tepelné a Energetické Zariadenia

Príloha k ZoD č.: 2009 - 99 -

Názov zakázky : Ubytovňa 300, Pri Šajbách 12
BARMO

Prevádzkový súbor : Vykurovanie

P.č.	Názov	m.j.	mn.	jedn.cena	spolu bez DPH	DPH	spolu s DPH
	Tepelná izolácia						
1,01	Montáž trubíc z PE hr. 15-20mm do 38	m	10,00	2,60 €	26,00 €	19%	30,94 €
1,02	Montáž trubíc z PE hr. 15-20mm do 42-70	m	72,00	2,90 €	208,80 €	19%	248,47 €
1,03	Montáž trubíc z PE hr. 15-20mm do 76-95	m	18,00	3,20 €	57,60 €	19%	68,54 €
1,04	Montáž trubíc z PE hr. 15-20mm do 101-133	m	18,00	3,50 €	63,00 €	19%	74,97 €
1,05	Tubolit hr.20mm d35	m	10,00	1,50 €	15,00 €	19%	17,85 €
1,06	Tubolit hr.20mm d42	m	12,00	1,80 €	21,60 €	19%	25,70 €
1,07	Tubolit hr.20mm d60	m	60,00	2,70 €	162,00 €	19%	192,78 €
1,08	Tubolit hr.20mm d76	m	18,00	3,00 €	54,00 €	19%	64,26 €
1,09	Tubolit hr.20mm d110	m	18,00	6,30 €	113,40 €	19%	134,95 €
1,10	Tubolit - pás hr.20mm	m2	4,00	23,10 €	92,40 €	19%	109,96 €
1,11	Lepidlo,spony	kpl	1,00	120,00 €	120,00 €	19%	142,80 €
	Spolu				933,80 €		1 111,22 €
	ZTI vnútorná kanalizácia						
2,01	Kanal. potrubie PVC D32	m	6,00	10,00 €	60,00 €	19%	71,40 €
2,02	Kanal. potrubie PVC D40	m	6,00	11,00 €	66,00 €	19%	78,54 €
2,03	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1,8	ks	10,00	1,60 €	16,00 €	19%	19,04 €
2,04	HL20	ks	10,00	29,00 €	290,00 €	19%	345,10 €
	Spolu				432,00 €		514,08 €
	ZTI vnútorný vodovod						
3,01	Rúra pozinkovaná DN20	m	12,00	10,20 €	122,40 €	19%	145,66 €
3,02	Rúra pozinkovaná DN32	m	12,00	17,20 €	206,40 €	19%	245,62 €
3,03	Rúra pozinkovaná DN50	m	24,00	24,20 €	580,80 €	19%	691,15 €
3,04	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 20	sub	1,00	49,00 €	49,00 €	19%	58,31 €
3,05	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 32	sub	1,00	75,00 €	75,00 €	19%	89,25 €
3,06	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 50	sub	1,00	107,00 €	107,00 €	19%	127,33 €
3,07	Montáž regulátora výstupného tlaku membránového PN 1,6 G 2 DN 50	ks	1,00	9,80 €	9,80 €	19%	11,66 €
3,08	Montáž vodomeru pre vodu do 30 st. prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	1,00	31,00 €	31,00 €	19%	36,89 €
3,09	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	48,00	1,10 €	52,80 €	19%	62,83 €
	Spolu				1 234,20 €		1 468,70 €
	Ústredné kúrenie kotolne						
4,01	Montáž kotla do 100kW	ks	5,00	300,00 €	1 500,00 €	19%	1 785,00 €

4,02	Kondenzačný kotol Buderus GB162-100	ks	5,00	5 180,00 €	25 900,00 €	19%	30 8[illegible]
4,03	Čerpadl. skupina UPER 25-80	ks	5,00	660,00 €	3 300,00 €	19%	3 927,00 €
4,04	Sada TL5	kpl	1,00	3 785,00 €	3 785,00 €	19%	4 504,15 €
4,05	Adaptér pre pripojenie komína	ks	5,00	220,00 €	1 100,00 €	19%	1 309,00 €
4,06	Neutralizácia NE1.1	ks	1,00	715,00 €	715,00 €	19%	850,85 €
4,07	Zásobník Logalux SF1000	ks	1,00	2 530,00 €	2 530,00 €	19%	3 010,70 €
4,08	Výmenik LSP4 s čerpadlom UPS 32-80B	ks	1,00	3 850,00 €	3 850,00 €	19%	4 581,50 €
4,09	Regulátor Logamatic 4121 + MEC	ks	1,00	790,00 €	790,00 €	19%	940,10 €
4,10	Snímače FA,FV,FK	kpl	1,00	143,00 €	143,00 €	19%	170,17 €
4,11	Regulátor Logamatic 4122	ks	1,00	350,00 €	350,00 €	19%	416,50 €
4,12	Modul FM445	ks	1,00	266,00 €	266,00 €	19%	316,54 €
4,13	Modul FM457	ks	1,00	182,60 €	182,60 €	19%	217,29 €
4,14	Snímač FV/FZ	ks	1,00	22,00 €	22,00 €	19%	26,18 €
4,15	Oživenie, spustenie kotlov	ks	5,00	250,00 €	1 250,00 €	19%	1 487,50 €
4,16	Vzduchovod DN320	kpl	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €	19%	1 785,00 €
4,17	Komín izolovaný DN320	kpl	1,00	7 070,00 €	7 070,00 €	19%	8 413,30 €
4,18	Dymovod nerez DN110,koleno	kpl	5,00	250,00 €	1 250,00 €	19%	1 487,50 €
4,19	Dymovod nerez DN320	kpl	1,00	2 900,00 €	2 900,00 €	19%	3 451,00 €
4,20	Protidažďová žalúzia 350x350, sieťka	ks	1,00	55,00 €	55,00 €	19%	65,45 €
4,21	Potrubie pozink 300x350 6m, žalúzia, sieťka	kpl	1,00	650,00 €	650,00 €	19%	773,50 €
4,22	Vykurovacia skúška	hod	72,00	10,00 €	720,00 €	19%	856,80 €
4,23	Profilová oceľ	kg	120,00	4,00 €	480,00 €	19%	571,20 €
4,24	Uloženie potrubia DN20-100	kg	30,00	4,00 €	120,00 €	19%	142,80 €
4,25	Preplachovanie potrubia	hod	48,00	15,00 €	720,00 €	19%	856,80 €
4,26	Vykurovacia skúška	hod	72,00	10,00 €	720,00 €	19%	856,80 €
4,27	Demontáže	hod	80,00	10,00 €	800,00 €	19%	952,00 €
4,28	Hasiaci prístroj	ks	2,00	150,00 €	300,00 €	19%	357,00 €
	Spolu				62 968,60 €		74 932,63 €

Ústredné kúrenie strojovne

5,01	Montáž orientačného štítka	sub	10,00	2,60 €	26,00 €	19%	30,94 €
5,02	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 1	sub	1,00	165,60 €	165,60 €	19%	197,06 €
5,03	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	sub	3,00	9,30 €	27,90 €	19%	33,20 €
5,04	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	sub	1,00	9,50 €	9,50 €	19%	11,31 €
5,05	Čerpadlo Wilo TOP S30/10	ks	1,00	506,40 €	506,40 €	19%	602,62 €
5,06	Čerpadlo Wilo TOP E30/1-10	ks	1,00	912,00 €	912,00 €	19%	1 085,28 €
5,07	Čerpadlo Wilo TOP E50/1-6	ks	1,00	1 080,00 €	1 080,00 €	19%	1 285,20 €
5,08	Čerpadlo Wilo TOP Z30/7	ks	1,00	552,00 €	552,00 €	19%	656,88 €
5,09	Expanzomat Reflex N50/6	ks	1,00	2,40 €	2,40 €	19%	2,86 €
5,10	Uzáver MK1"	ks	1,00	81,60 €	81,60 €	19%	97,10 €
5,11	Orientačný štítok	ks	10,00	9,60 €	96,00 €	19%	114,24 €
5,12	Expanzomat DT5 100/10	ks	1,00	573,60 €	573,60 €	19%	682,58 €
5,13	Flowjet 3/4"	ks	1,00	25,20 €	25,20 €	19%	29,99 €
5,14	RS kombi M150 2,4m	kpl	1,00	662,40 €	662,40 €	19%	788,26 €
5,15	Variomat Reflex 1/200	ks	1,00	11 109,80 €	11 109,80 €	19%	13 220,66 €
5,16	Filset	ks	1,00	780,00 €	780,00 €	19%	928,20 €
5,17	Úprava vody EZV 100M	ks	1,00	1 800,00 €	1 800,00 €	19%	2 142,00 €
5,18	Úprava vody EZV 32	ks	1,00	324,00 €	324,00 €	19%	385,56 €
	Spolu				18 734,40 €		22 293,94 €

Rozvodné potrubie

6,01	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	6,00	11,00 €	66,00 €	19%	78,54 €
6,02	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	36,00	18,80 €	676,80 €	19%	805,39 €
6,03	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitovýc	ks	4,00	10,20 €	40,80 €	19%	48,55 €
6,04	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2,2	m	18,00	25,50 €	459,00 €	19%	546,21 €
6,05	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108	m	18,00	42,20 €	759,60 €	19%	903,92 €
6,06	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 76/3,6	ks	2,00	16,20 €	32,40 €	19%	38,56 €
6,07	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 108	ks	2,00	32,30 €	64,60 €	19%	76,87 €
6,08	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	42,00	0,30 €	12,60 €	19%	14,99 €
6,09	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	18,00	0,50 €	9,00 €	19%	10,71 €
6,10	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	18,00	0,70 €	12,60 €	19%	14,99 €
	Spolu				2 133,40 €		2 538,75 €

Ústredné kúrenie armatúry

7,01	Filter D71 DN100	ks	1,00	85,00 €	85,00 €	19%	101,15 €
7,02	Prírubové spoje	ks	3,00	20,00 €	60,00 €	19%	71,40 €
7,03	Prírubové spoje	ks	4,00	30,00 €	120,00 €	19%	142,80 €
7,04	Klapka L16-117 616 DN65	ks	1,00	58,00 €	58,00 €	19%	69,02 €
7,05	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	8,00	0,70 €	5,60 €	19%	6,66 €
7,06	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1,00	2,00 €	2,00 €	19%	2,38 €
7,07	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1	ks	2,00	3,00 €	6,00 €	19%	7,14 €
7,08	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 5/6	ks	6,00	3,50 €	21,00 €	19%	24,99 €
7,09	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 6/4	ks	4,00	4,00 €	16,00 €	19%	19,04 €
7,10	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 2	ks	18,00	6,00 €	108,00 €	19%	128,52 €
7,11	Guľový kohút DN15	ks	1,00	4,80 €	4,80 €	19%	5,71 €
7,12	Filter DN32	ks	1,00	14,00 €	14,00 €	19%	16,66 €
7,13	Filter DN50	ks	2,00	29,00 €	58,00 €	19%	69,02 €
7,14	Guľový kohút DN25	ks	1,00	9,40 €	9,40 €	19%	11,19 €
7,15	Guľový kohút DN32	ks	4,00	13,40 €	53,60 €	19%	63,78 €
7,16	Guľový kohút DN50	ks	10,00	33,20 €	332,00 €	19%	395,08 €
7,17	Herz Stromax GM 2"	ks	3,00	144,00 €	432,00 €	19%	514,08 €
7,18	Spätný ventil DN50	ks	2,00	63,00 €	126,00 €	19%	149,94 €
7,19	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 6/4	ks	2,00	4,80 €	9,60 €	19%	11,42 €
7,20	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 2	ks	1,00	5,70 €	5,70 €	19%	6,78 €
7,21	Spätná klapka DN50	ks	1,00	63,00 €	63,00 €	19%	74,97 €
7,22	Skrutkovanie DN20	ks	4,00	3,80 €	15,20 €	19%	18,09 €
7,23	Skrutkovanie DN25	ks	8,00	6,80 €	54,40 €	19%	64,74 €
7,24	Skrutkovanie DN32	ks	10,00	9,70 €	97,00 €	19%	115,43 €
7,25	Vypúšťací kohút DN20	ks	10,00	5,00 €	50,00 €	19%	59,50 €
7,26	Kondenzačná slučka	ks	5,00	19,00 €	95,00 €	19%	113,05 €
7,27	Teplomer príložný	ks	4,00	10,00 €	40,00 €	19%	47,60 €
7,28	Teplomer,jímka	ks	2,00	15,00 €	30,00 €	19%	35,70 €
7,29	Tlakomer,kohút	ks	5,00	35,00 €	175,00 €	19%	208,25 €
7,30	Tlakomer,kohút	ks	3,00	35,00 €	105,00 €	19%	124,95 €
7,31	Tlakomer,kohút	ks	1,00	35,00 €	35,00 €	19%	41,65 €
7,32	Návarky 3/4"	ks	10,00	8,00 €	80,00 €	19%	95,20 €
7,33	Vodomer DN15	ks	1,00	15,00 €	15,00 €	19%	17,85 €

7,34	Redukčný ventil DN50	ks	1,00	320,00 €	320,00 €	19%	[illegible]
7,35	Automatický odvzdušňovač	ks	8,00	8,00 €	64,00 €	19%	76,16 €
7,36	Trojcestný zmiešavač ESBE VRG 131 DN40, pohon ARA645	ks	1,00	217,00 €	217,00 €	19%	258,23 €
7,37	Trojcestný zmiešavač ESBE VRG 131 DN50, pohon ARA661	ks	1,00	228,00 €	228,00 €	19%	271,32 €
7,38	Trojcestný zmiešavač ESBE VRG 131 DN40, pohon ARA661	ks	1,00	194,00 €	194,00 €	19%	230,86 €
7,39	Poistný ventil DUCO DN20/25	ks	1,00	17,00 €	17,00 €	19%	20,23 €
7,40	Poistný ventil DUCO DN25/32	ks	1,00	33,00 €	33,00 €	19%	39,27 €
7,41	Klapka medziprírubová DN65	ks	3,00	60,00 €	180,00 €	19%	214,20 €
7,42	Klapka medziprírubová DN100	ks	2,00	74,00 €	148,00 €	19%	176,12 €
7,43	Tlaková hadica	ks	2,00	40,00 €	80,00 €	19%	95,20 €
	Spolu				3 862,30 €		4 596,14 €

	Dokončovacie práce - nátery						
8,01	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný n	m	42,00	1,60 €	67,20 €	19%	79,97 €
8,02	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	36,00	1,90 €	68,40 €	19%	81,40 €
	Spolu				135,60 €		161,36 €

REKAPITULÁCIA

1,00	**Tepelná izolácia**				933,80 €		1 111,22 €
2,00	**ZTI vnútorná kanalizácia**				432,00 €		514,08 €
3,00	**ZTI vnútorný vodovod**				1 234,20 €		1 468,70 €
4,00	**Ústredné kúrenie kotolne**				62 968,60 €		74 932,63 €
5,00	**Ústredné kúrenie strojovne**				18 734,40 €		22 293,94 €
6,00	**Rozvodné potrubie**				2 133,40 €		2 538,75 €
7,00	**Ústredné kúrenie armatúry**				3 862,30 €		4 596,14 €
8,00	**Dokončovacie práce - nátery**				135,60 €		161,36 €
	Spolu				**90 434,30 €**		**107 616,82 €**

Tibor MOJŽIŠ
Tepelné a Energetické Zariadenia

Príloha k ZoD č.: 2009 - 99 -

Názov zakázky : Ubytovňa 300, Pri Šajbách 12
BARMO

Prevádzkový súbor : Plynoinštalácia

P.č.	Názov	m.j.	mn.	jedn.cena	spolu bez DPH	DPH	spolu s DPH
	1. ZTI plynovod						
1,01	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 15	m	25,00	10,70 €	267,50 €	19%	318,33 €
1,02	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 25	m	3,00	13,90 €	41,70 €	19%	49,62 €
1,03	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 32	m	1,00	14,80 €	14,80 €	19%	17,61 €
1,04	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 40	m	1,00	16,40 €	16,40 €	19%	19,52 €
1,05	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 80	m	6,00	30,20 €	181,20 €	19%	215,63 €
1,06	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32	ks	1,00	17,10 €	17,10 €	19%	20,35 €
1,07	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 80/50	ks	1,00	28,20 €	28,20 €	19%	33,56 €
1,08	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 38/2,6	m	1,00	8,30 €	8,30 €	19%	9,88 €
1,09	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 108/4	m	1,00	26,10 €	26,10 €	19%	31,06 €
1,10	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4	sub	1,00	57,50 €	57,50 €	19%	68,43 €
1,11	Prípojka k plynomeru zvarená,rozpierka prípojky G 6/4	sub	1,00	10,50 €	10,50 €	19%	12,50 €
1,12	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	sub	1,00	29,70 €	29,70 €	19%	35,34 €
1,13	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	sub	5,00	44,00 €	220,00 €	19%	261,80 €
1,14	Montáž prírubového posúvača plochého,hlavicového,guľového kohútika,plyn.filtra DN40	ks	2,00	26,40 €	52,80 €	19%	62,83 €
1,15	Montáž prírubového posúvača plochého,hlavicového,guľového kohútika,plyn.filtra DN80	ks	2,00	38,50 €	77,00 €	19%	91,63 €
1,16	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	ks	5,00	2,20 €	11,00 €	19%	13,09 €
1,17	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	ks	1,00	3,00 €	3,00 €	19%	3,57 €
1,18	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 5/4	ks	1,00	3,60 €	3,60 €	19%	4,28 €
1,19	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 1/2" plyn	ks	4,00	8,80 €	35,20 €	19%	41,89 €
1,20	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 1" plyn	ks	1,00	20,90 €	20,90 €	19%	24,87 €
1,21	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 5/4" plyn	ks	1,00	24,20 €	24,20 €	19%	28,80 €
1,22	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 1/2" plyn vzorkovací	ks	1,00	7,70 €	7,70 €	19%	9,16 €
1,23	Regulátor Alz 6U/AB	ks	1,00	176,00 €	176,00 €	19%	209,44 €
1,24	Filter FO32F	ks	1,00	132,00 €	132,00 €	19%	157,08 €
1,25	Základ pod skriňu	ks	1,00	99,00 €	99,00 €	19%	117,81 €
1,26	Oceľová skriňa 1,3x1,4x0,5m	ks	1,00	275,00 €	275,00 €	19%	327,25 €
1,27	Tlaková skúška	ks	1,00	66,00 €	66,00 €	19%	78,54 €
1,28	Odborná prehliadka	ks	1,00	242,00 €	242,00 €	19%	287,98 €
1,29	Uzatváracia klapka DN40	ks	1,00	70,00 €	70,00 €	19%	83,30 €
1,30	Uzatváracia klapka DN80	ks	1,00	90,00 €	90,00 €	19%	107,10 €
1,31	Uzáver BAP DN80 NT-C	ks	1,00	1 479,00 €	1 479,00 €	19%	1 760,01 €
1,37	Kondenzačná slučka	kpl	3,00	20,00 €	60,00 €	19%	71,40 €
1,33	Teplomer technický, jímka	ks	1,00	18,00 €	18,00 €	19%	21,42 €
1,32	Tlakomer,kohút	ks	3,00	60,00 €	180,00 €	19%	214,20 €
1,34	Návarky 3/4"	ks	1,00	12,00 €	12,00 €	19%	14,28 €

1,35	Náter potrubia do DN50	m	32,00	2,00 €	64,00 €	19%	76,16 €
1,38	Náter potrubia do DN100	m	6,00	3,00 €	18,00 €	19%	21,42 €
1,36	El.sporák MORA	ks	1,00	500,00 €	500,00 €	19%	595,00 €
1,43	Plynomer, prepočítavač Elcor D+M SPP	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €	19%	0,00 €
	Spolu				4 635,40 €		5 516,13 €

REKAPITULÁCIA

1,00	**1. ZTI plynovod**				4 635,40 €		5 516,13 €
	Spolu				**4 635,40 €**		**5 516,13 €**

Tibor MOJŽIŠ
Tepelné a Energetické Zariadenia

Príloha k ZoD č.: 2009 - 99 -

Názov zakázky : Ubytovňa 300, Pri Šajbách 12

Prevádzkový súbor : MaR, silnoprúd

P.č.	Názov	m.j.	mn.	jedn.cena	spolu bez DPH	DPH	spolu s DPH
	Rozvádzač RK						
1,01	Oceľop.rozvodnica na povrchu 550x650x150,krytie IP30/20		1	500,00 €	500,00 €	19%	595,00 €
1,02	Trojpólový istič typ L7-20B3/do 20A		1	36,00 €	36,00 €	19%	42,84 €
1,03	Pomocné relé-PT5070524 24V 50Hz		2	18,00 €	36,00 €	19%	42,84 €
1,04	Jednopólový istič L7-16B1		22	7,20 €	158,40 €	19%	188,50 €
1,05	Nulový mostík 32A		2	24,00 €	48,00 €	19%	57,12 €
1,06	Popisný štítok		14	1,20 €	16,80 €	19%	19,99 €
1,07	Pomocné relé-PT5070524 24V 50Hz		5	18,00 €	90,00 €	19%	107,10 €
1,08	Svorka zapojená -CBD2		120	3,60 €	432,00 €	19%	514,08 €
1,09	Svorka zapojená -CBD10		5	3,60 €	18,00 €	19%	21,42 €
1,10	Prepojovacie káble		25	2,40 €	60,00 €	19%	71,40 €
1,11	DIN lišta		2	4,80 €	9,60 €	19%	11,42 €
1,12	Vypínacia cievka 230V		2	14,40 €	28,80 €	19%	34,27 €
1,13	Pomocné kontakty Z7-HK1/1		1	8,40 €	8,40 €	19%	10,00 €
1,14	Ovládač pomocných obvodov T10A,T10H		2	9,60 €	19,20 €	19%	22,85 €
1,15	Signálka T10E+tn,zelená,biela		2	12,00 €	24,00 €	19%	28,56 €
1,16	Prúdový chránič PFL7.16/2/0,03/16A		1	30,00 €	30,00 €	19%	35,70 €
1,17	Vývodka do PG36		23	3,00 €	69,00 €	19%	82,11 €
1,18	Dvojpólový istič PL7-6B2/6A		1	21,60 €	21,60 €	19%	25,70 €
1,19	Poistka OPV 10/2A		2	8,40 €	16,80 €	19%	19,99 €
1,20	Prepäťová ochrana VHZ-280		4	180,00 €	720,00 €	19%	856,80 €
1,21	Bezpečnostné trafo 230/24V		1	54,00 €	54,00 €	19%	64,26 €
1,22	Poistka VLC 143P/C-14-20A		3	28,80 €	86,40 €	19%	102,82 €
	Spolu				2 483,00 €		2 954,77 €
	Technická špecifikácia:						
2,01	Kontaktný regulátor vlnovcový 61214,rozsah 63_400kPa		2,00	144,00 €	288,00 €	19%	342,72 €
2,02	Detektor úniku plynu GABA 2S1		1,00	266,00 €	266,00 €	19%	316,54 €
	Spolu				554,00 €		659,26 €
	Montáže						
3,01	rúrka ohybná ochranná Ø42mm	m	25	1,20 €	30,00 €	19%	35,70 €
3,01	rúrka ohybná ochranná Ø42mm	m	25	2,20 €	55,00 €	19%	65,45 €

3,02	rúrka pevne uložená do Ø42mm	m	40	1,70 €	68,00 €	19%	80,92 €
3,02	rúrka pevne uložená do Ø42mm	m	40	2,20 €	88,00 €	19%	104,72 €
3,03	spínač na povrchu 3553-05629,230V,10A	ks	1	6,30 €	6,30 €	19%	7,50 €
3,03	spínač na povrchu 3553-05629,230V,10A	ks	1	6,60 €	6,60 €	19%	7,85 €
3,04	domová zásuvka na povrch,230V,16A	ks	12	6,70 €	80,40 €	19%	95,68 €
3,04	domová zásuvka na povrch,230V,16A	ks	12	6,60 €	79,20 €	19%	94,25 €
3,05	krabica rozvodka 6455-11,230,16A	ks	10	6,80 €	68,00 €	19%	80,92 €
3,05	krabica rozvodka 6455-11,230,16A	ks	10	6,60 €	66,00 €	19%	78,54 €
3,06	Osadenie lustrovej svorky 3x4	ks	6	1,10 €	6,60 €	19%	7,85 €
3,06	Osadenie lustrovej svorky 3x4	ks	6	2,20 €	13,20 €	19%	15,71 €
3,07	Kábelový žľab roz.62/50 vč.veka a uchytenia	ks	55	19,80 €	1 089,00 €	19%	1 295,91 €
3,07	Kábelový žľab roz.62/50 vč.veka a uchytenia	ks	55	16,50 €	907,50 €	19%	1 079,93 €
3,08	Oceľová konštrukcia všeobecne	kg	100	5,50 €	550,00 €	19%	654,50 €
3,08	Oceľová konštrukcia všeobecne	kg	100	3,30 €	330,00 €	19%	392,70 €
3,09	Výstražná tabuľka formát A5	ks	6	1,10 €	6,60 €	19%	7,85 €
3,09	Výstražná tabuľka formát A5	ks	6	1,10 €	6,60 €	19%	7,85 €
3,10	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 2,5 mm	ks	75	0,40 €	30,00 €	19%	35,70 €
3,11	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 10 mm	ks	10	0,40 €	4,00 €	19%	4,76 €
3,12	CYKY 3Cx1,5	m	125	1,60 €	200,00 €	19%	238,00 €
3,12	CYKY 3Cx1,5	m	125	2,20 €	275,00 €	19%	327,25 €
3,13	Trofázový istič PL7B3-25A	ks	1	23,70 €	23,70 €	19%	28,20 €
3,13	Trofázový istič PL7B3-25A	ks	1	6,60 €	6,60 €	19%	7,85 €
3,14	CYSY 3Ax0,75	m	28	2,00 €	56,00 €	19%	66,64 €
3,14	CYSY 3Ax0,75	m	28	2,20 €	61,60 €	19%	73,30 €
3,15	CYKY 3Cx2,5	m	65	2,20 €	143,00 €	19%	170,17 €
3,15	CYKY 3Cx2,5	m	65	2,20 €	143,00 €	19%	170,17 €
3,16	CYKY 2Ax2,5	m	25	1,60 €	40,00 €	19%	47,60 €
3,16	CYKY 2Ax2,5	m	25	2,20 €	55,00 €	19%	65,45 €
3,17	CYKY 5Cx4	m	25	2,90 €	72,50 €	19%	86,28 €
3,17	CYKY 5Cx4	m	25	2,20 €	55,00 €	19%	65,45 €
3,18	Ekvipotenc.svorkovnica	ks	1	5,60 €	5,60 €	19%	6,66 €
3,18	Ekvipotenc.svorkovnica	ks	1	6,60 €	6,60 €	19%	7,85 €
3,19	JQTQ 2x0,8	m	75	1,50 €	112,50 €	19%	133,88 €
3,19	JQTQ 2x0,8	m	75	2,20 €	165,00 €	19%	196,35 €
3,20	CYKY 4Cx1,5	m	5	1,90 €	9,50 €	19%	11,31 €
3,20	CYKY 4Cx1,5	m	5	2,20 €	11,00 €	19%	13,09 €
3,21	El.húkačka 230V	ks	1	42,80 €	42,80 €	19%	50,93 €
3,21	El.húkačka 230V	ks	1	6,60 €	6,60 €	19%	7,85 €
3,22	Tlačítko TOTAL STOP T10S1H	ks	1	43,90 €	43,90 €	19%	52,24 €
3,22	Tlačítko TOTAL STOP T10S1H	ks	1	6,60 €	6,60 €	19%	7,85 €
3,23	CYSY 3Cx1,5	m	25	1,90 €	47,50 €	19%	56,53 €
3,23	CYSY 3Cx1,5	m	25	2,20 €	55,00 €	19%	65,45 €
3,24	CYKY 3Bx1,5	m	16	1,60 €	25,60 €	19%	30,46 €

3,24	CYKY 3Bx1,5	m	16	2,20 €	35,20 €	19%	41,89 €
3,25	montáž rozvádzača RK,regulátorov R1,R2	ks	3	990,00 €	2 970,00 €	19%	3 534,30 €
3,26	CY6 pre ochr.pospojovanie	m	100	6,60 €	660,00 €	19%	785,40 €
3,26	CY6 pre ochr.pospojovanie	m	100	3,30 €	330,00 €	19%	392,70 €
3,27	CYSY 2Ax0,75	m	30	1,60 €	48,00 €	19%	57,12 €
3,27	CYSY 2Ax0,75	m	30	2,20 €	66,00 €	19%	78,54 €
3,28	Zdroj žiarivka 36W	ks	8	1,60 €	12,80 €	19%	15,23 €
3,29	FeZn Ø10mm	m	15	2,80 €	42,00 €	19%	49,98 €
3,29	FeZn Ø10mm	m	15	5,50 €	82,50 €	19%	98,18 €
3,30	CY16 žltozelený	m	8	4,40 €	35,20 €	19%	41,89 €
3,30	CY16 žltozelený	m	8	5,50 €	44,00 €	19%	52,36 €
3,31	Montáž snímača teploty vonkajšej	ks	2	7,40 €	14,80 €	19%	17,61 €
3,32	Montáž snímača tlaku	ks	2	352,00 €	704,00 €	19%	837,76 €
3,33	Zásuvka na povrchu 24V/10A	ks	3	9,90 €	29,70 €	19%	35,34 €
3,33	Zásuvka na povrchu 24V/10A	ks	3	6,60 €	19,80 €	19%	23,56 €
3,34	Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie	hod	3	22,00 €	66,00 €	19%	78,54 €
3,34	CYSY 4Cx1,5	m	35	2,50 €	87,50 €	19%	104,13 €
3,34	CYSY 4Cx1,5	m	35	2,20 €	77,00 €	19%	91,63 €
3,35	SYKFY 3x2x0,5	m	15	1,60 €	24,00 €	19%	28,56 €
3,35	SYKFY 3x2x0,5	m	15	2,20 €	33,00 €	19%	39,27 €
	Spolu				10 542,10 €		12 545,10 €

REKAPITULÁCIA

1,00	**Rozvádzač RK**				2 483,00 €		2 954,77 €
2,00	**Technická špecifikácia:**				554,00 €		659,26 €
3,00	**Montáže**				10 542,10 €		12 545,10 €
	Spolu				**13 579,10 €**		**16 159,13 €**

Potvrdzujem, že zdigitalizované zmluvy:

BARMO-070101/9901/001
BARMO-2008-099-132
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-016
BARMO-2009-099-065
BARMO-2009-099-145
BARMO-2009-099-215
BARMO-2009-099-216
BARMO-2009-099-231
BARMO-2009-099-232
BARMO-2009-099-235
BARMO-2009-099-236
BARMO-2010-099-050
BARMO-2010-099-067
BARMO-2010-099-088
BARMO-2010-099-012
BARMO-2010-099-013
BARMO-2010-099-043
BARMO-2008-099-166
BARMO-2008-099-167
BARMO-2008-099-168
BARMO-2008-099-169
BARMO-2008-099-170
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-026
BARMO-2009-099-060
BARMO-2009-099-046
BARMO-2009-099-059
BARMO-2009-099-077
BARMO-2009-099-091
BARMO-2009-099-113
BARMO-2009-099-130
BARMO-2009-099-148
BARMO-2009-099-185
BARMO-2009-099-196
BARMO-2008-099-003
BARMO-2008-099-004
BARMO-2008-099-005
BARMO-2008-099-005/2
BARMO-2008-099-006
BARMO-2008-099-007
BARMO-2008-099-008
BARMO-2008-099-016
BARMO-2008-099-021
BARMO-2008-099-023
BARMO-2008-099-024
BARMO-2008-099-043
BARMO-2008-099-052
BARMO-2008-099-057
BARMO-2008-055-159
BARMO-2008-099-059
BARMO-2008-099-060
BARMO-2008-099-061
BARMO-2008-099-062
BARMO-2008-099-063
BARMO-2008-099-064
BARMO-2008-099-065
BARMO-2008-099-066
BARMO-2008-099-070
BARMO-2008-099-086
BARMO-2008-099-087
BARMO-2008-099-106
BARMO-2008-099-133
BARMO-2008-099-175
BARMO-2008-407-017
BARMO-2008-431-001
BARMO-2008-099-151
BARMO-1-Ša-08
BARMO-0802059901001
BARMO-0802059901001
BARMO-080204/9902/002
BARMO-3027205
BARMO-080304/9903/005
BARMO-2-FS-08
BARMO-080304-9903-002
BARMO-080301-9901-002
BARMO-080301-9901-001
BARMO-01-2007
BARMO-070107-1101-003
BARMO-1-Ša
BARMO-0701/9901/003
BARMO-070459901001
BARMO-070101/9901/002
BARMO-0702012502015
BARMO-0703012502050
BARMO-070459901003
BARMO-0706059901004
BARMO-070604/9906/001
BARMO-ZS-2-67-008-05-KOL
BARMO-070701-9901-001
BARMO-0707059901006
BARMO-070801/9901/001
BARMO-070901/9901/001
BARMO-0709059901007
BARMO-070904/9901/003
BARMO-070901/9901/002
BARMO-071001/9901/001
BARMO-071001/9901/002
BARMO-071001/9901/003
BARMO-07100599010012
BARMO-071001/9901/004
BARMO-0710059901008
BARMO-0710059901009
BARMO-071101-9901-001
BARMO-07,11,07-11,01-002
BARMO-071101/9901/002
BARMO-0712059901015
BARMO-0710059901011
BARMO-0711059901013
BARMO-0712059901014
BARMO-0712059901016
BARMO-07120599010012
BARMO-0712059901013
BARMO-16293
BARMO-06-10-16
BARMO-41-05-01-2006
BARMO-41-05-02-2006
BARMO-41-05-03-2006
BARMO-41-05-04-2006
BARMO-41-05-05-2006
BARMO-9/2006
BARMO-41-06-01-2006
BARMO-41-06-02-2006
BARMO-41-06-03-2006
BARMO-41-06-04-2006
BARMO-41-06-05-2006
BARMO-06-60-06
BARMO-2006-2710
BARMO-16310
BARMO-16312

súhlasia s originálom.

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Inovecká 7, 911 01 Trenčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

31.8.2010

Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ BARMO