ING. HUDEC

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 09/2005 a Dodatku č.1 na stavebnú akciu
„Martin, Sever – rekonštrukcia b. č. 3 – ubytovňa“, ev. č. 18-540, CE: 09.12.01

1.1 Objednávateľ :	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca :	Ing. Rudolf Kovačka
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	Ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72
telefón/fax :	048 4153029, 0960 412360 – fax
Číslo účtu :	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných :	Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ SAMaV
- technických :	pplk. Ing. Anton Šimon - riaditeľ OdIV a OŽP

1.2. Zhotoviteľ:	**Pavol Harcek**
	Jesenského 2241, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený:	Pavol Harcek, majiteľ
Telefón:	041 / 421 27 26, 0905 803 240
IČO:	108 44 023
DIČ:	1020458021
IČ DPH:	SK1020458021
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., KNM
Číslo účtu:	200 446 – 322 / 0200
Stavbyvedúci:	Ing. Stanislav Synák

Zápis v živnostenskom registri ObÚ Žilina pod č. 504-5363.

Zmluvné strany sa dohodli na novom a doplnenom znení zmluvy o dielo č. 09/2005 a Dodatku č.1 takto:

Článok II. Predmet plnenia

Dopĺňajú sa nové body č. 2.5. a 2.6. v nasledovnom v znení:

2.5. Predmetom dodatku č. 2 je indexácia cien stavebných prác na základe Fakturačných indexov zverejnených ŠÚ SR v publikácii „ Indexy stavebných prác a materiálu spotrebovávaného v stavebníctve“. Realizované dielo je zaradené podľa klasifikácie stavieb: 1274 Budovy ubytovní vojenských jednotiek .
Fakturačný index : 1,022
(výpočet fakturačného indexu: I.Q. 2006 : III.Q. 2005 = 1,310 : 1,282 = 1,022)

2.6. Na základe stanoviska ku kolaudácii stavby vo vojenskom objekte č. 20/06 stavebnej akcie „Rekonštrukcia budovy č. 3 – ubytovňa Martin“,sa musia vybaviť všetky požiarne uzávery automatickým uzatváracím zariadením v zmysle § 5 Vyhlášky MV SR č. 285/2001 Z.z. a podľa projektovej dokumentácie vypracovanej špecialistou požiarnej ochrany. Jedná sa o 69 ks automatických uzatváracích zariadení. Ponukový rozpočet na uvedené zariadenia tvorí prílohu tohto dodatku.

Článok IV. Cena diela

Mení sa bod 4.2. takto:

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:
SO – ubytovňa

Pôvodná cena za dielo:

Základ ceny diela pre DPH 19%:	50.966.062,- Sk
DPH 19%:	9.683.552,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH:	60.649.614,- Sk

Naviac práce vrátane odpočtov – dodatok č.1

Naviac práce dodatok č.1 bez DPH :	1.337.769,- Sk
DPH 19%:	254.176,- Sk
Naviac práce dodatok č.1 vrátane DPH :	1.591.945,- Sk

Indexácia stavebných prác – dodatok č.2

Index 1,022 dodatok č.2 bez DPH:	584.730,- Sk
DPH 19%:	111.098,- Sk
Index celkom dodatok č.2 vrátane DPH:	695.828,- Sk

Naviac práce (aut. uzávery) – dodatok č.2

Naviac práce dodatok č.2 bez DPH:	122.544,- Sk
DPH 19%:	23.283,40 Sk
Naviac práce dodatok č.2 vrátane DPH:	145.827,40 Sk

Nová cena za dielo:

Celková cena za dielo základ ceny pre DPH 19%:	**53.011.105,- Sk**
DPH 19%:	**10.072.109,40 Sk**
Celková cena za dielo celkom vrátane DPH:	**63.083.214,40 Sk**

Ostatné body a články pôvodnej zmluvy o dielo č.09/2005 a Dodatku č.1 nezmenené týmto dodatkom č. 2 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v 6 – ich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa 27.11.2006

Objednávateľ:

.....
Ing. Rudolf Kovačka
riaditeľ SAMaV
MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Kys. N. Meste, dňa __.__.2006

Zhotoviteľ:

PAVOL HARCEK
Jesenského 2241
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 10844023 IČ DPH: SK1020453051

.....
Pavol Harcek
majiteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 09/2005 uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka na stavebnú akciu "Martin, Sever – rekonštrukcia b.č.3 ubytovňa", ev. číslo 18 540 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 27.11.2006

.....
V- ORS,
Ing. Ivan Sochor

.....
R-OdIV a ŽP,
Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**