(3.) KaVSÚ-2-161/2009

Dodatok č. 1 k ZoD QUADRIQ- 060052/PD/2007

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-1-542/2007

na stavebnú akciu : „Sliač – IBS, III. etapa“, ev. zn. 55 18 733

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry**
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	
- technických	:	

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**QUADRIQ, a.s.**
Sídlo	:	**Priemyselná č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Pavel Vrbičan – predseda predstavenstva Ing. Štefan Šintaj – člen predstavenstva
Právna forma	:	Akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	Oddiel Sa, vložka číslo 10415/L, zo dňa 17.6.2004
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	:	
IČO	:	30225582
IČ DPH	:	SK2020427959
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Predmetom tohto dodatku č. 1 je zmena identifikačných údajov na strane objednávateľa uvedených v bode 1.1, na strane zhotoviteľa uvedených v bode 1.2, úprava ceny diela v bode 6.2 v zmysle zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z., najmä § 9 ods. 2 a úprava podmienok v bode 7.2 zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. VI. Cena diela,** sa táto cena prepočítava konverzným kurzom: 1 € = 30,1260 Sk takto:

Cena dohodnutá v zmluve vyjadrená v slovenských korunách:

	Základ ceny DPH	DPH 19%	Cena spolu s DPH
Zameranie exist. stavu	279 600 Sk	53 124 Sk	332 724 Sk
Cena za projekt stavby	1 752 906 Sk	333 052 Sk	2 085 958 Sk
Cena za plán užív. ver. práce	101 824 Sk	19 347 Sk	121 171 Sk
Cena za projekt BOZP	40 256 Sk	7 649 Sk	47 905 Sk
Cena za autorský dohľad	219 740 Sk	41 751 Sk	261 491 Sk
Cena diela celkom	2 394 326 Sk	454 922 Sk	2 849 248 Sk

Cena prepočítaná a vyjadrená v eurách:

	Základ ceny DPH	DPH 19%	Cena spolu s DPH
Zameranie exist. stavu	9 281,02 €	1 763,39 €	11 044,41 €
Cena za projekt stavby	58185,82 €	11 055,30 €	69 241,13 €
Cena za plán užív. ver. práce	3 379,94 €	642,20 €	4 022,13 €
Cena za projekt BOZP	1 336,25 €	253,89 €	1 590,14 €
Cena za autorský dohľad	7 294,03 €	1 385,87 €	8 679,90 €
Cena diela celkom	**79 477,06 €**	**15 100,64 €**	**94 577,70 €**

2) V **Čl. VII. Platobné podmienky,** sa mení bod 7.2 a znie takto:

7.2 Podkladom pre úhradu ceny autorského dohľadu bude faktúra, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ku dňu ukončenia preberacieho konania stavby. Faktúra bude doručená objednávateľovi v sídle SAMaV Bratislava.

3) Všetky záväzky uvedené v zmluve na strane objednávateľa i na strane zhotoviteľa, ktoré sú vyjadrené v slovenských korunách, budú po zavedení meny EURO v Slovenskej republike uplatňované v eurách a to po prepočítaní konverzným kurzom: 1 € = 30,1260 Sk.
4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
5) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
6) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 26.1.2009

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

V Liptovskom Mikuláši dňa .....

Zhotoviteľ

Ing. Pavel VRBIČAN
predseda predstavenstva

Ing. Štefan ŠINTAJ
člen predstavenstva

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

