# D O D A T O K č. 01/03/2004 k
# Z M L U V E O D I E L E č. 51/07/2003
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** ***Vojenský opravárenský podnik 015, Nováky, štátny podnik***

| | |
|---|---|
| zapísaný: | v OR Okresného súdu Trenčín<br>oddiel: Pš, Vložka číslo: 54/R, dňa 01.07.1989 |
| so sídlom | Duklianska 60<br>972 71 Nováky |
| Štatutárny zástupca: | pluk. Ing. Jozef Berák – generálny riaditeľ |
| Zástupca vo veciach technických: | Ing. Ján Lasáb – technický riaditeľ |
| Zástupca vo veciach ekon.-obchodných: | Ing. Eduard Balúch – ekon.-obch. riaditeľ |
| IČO: | 00000418 |
| DRČ: | 00000418/674 |
| Bankové spojenie: | Národná banka Slovenska |
| Číslo účtu: | 600-882/0720 |

(v ďalšom texte len "objednávateľ")

**2. Zhotoviteľ:** ***MV staving a.s.***

| | |
|---|---|
| zapísaný: | v OR Okresného súdu Trenčín<br>oddiel: Sa, Vložka číslo: 10055/R<br>dňa 01.10.1997 |
| so sídlom | Hviezdoslavova 2<br>971 01 Prievidza |
| Štatutárny zástupca: | Milan Vlnieška – predseda predstavenstva, riaditeľ a.s.<br>Ing. Jana Kratková – podpredseda predstavenstva, ekon.-obchodný námestník |
| Splnomocnenec pre zmluvné a tech. zastúpenie: | Milan Maslo – výrobný námestník |
| IČO: | 36298972 |
| DRČ: | 36298972/675 |
| Bankové spojenie: | Unibanka a.s. Prievidza |
| Číslo účtu: | 875253/1200 |
| Tel.: | 046/5425 387, 5426 487 |
| Fax: | 046/5426 616 |

(v ďalšom texte len "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dňa 12.03.2004 dohodli na tomto dodatku.

## II. Predmet dodatku

1. Oprava administratívnej budovy VOP 015 š.p. Nováky.
   - Vyvolané /požadované/ naviac práce a dodávky
   - Zmena DPH
   - Úprava rozsahu prác a dodávok

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tomto dodatku vykoná pre objednávateľa upravený rozsah a naviac požadované práce a dodávky.

3. *Miesto stavby: 972 71 Nováky, Duklianska 810/60*

## III. Rozsah a obsah prác

Rozsah a obsah prác a dodávok je daný vzájomne upraveným a odsúhlaseným rozpočtom, aktualizovaným harmonogramom a technickým popisom.

## IV. Čas plnenia predmetu dodatku

1. *Začatie stavebných prác:* *21.07.2003*
   *Ukončenie stavebných prác:* *30.06.2004*

## V. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

1. Cena podľa ZoD včítane DPH: /tis. Sk/ 18.134,- Sk

2. Rekapitulácia nákladov v tis. Sk
   Stav k 31.01.2004 – bez DPH

| Objekt | Prestavané | Na dostavanie | Spolu | Navýšenie oproti ZoD |
|---|---|---|---|---|
| Oprava admin. budovy | 11 109 | 9 500 | 20 609 | 4 702 |
| Vyvolané naviac práce | 1 088 | 229 | 1 317 | 1 317 |
| Sanácia suterénu | 877 | 394 | 1 271 | 1 271 |
| Spolu s DPH | 13 074 | 10 123 | 23 197 | 7 290 |

3. Rekapitulácia nákladov s DPH / k 31.01.2004/

| Objekt | Prestavané | Na dostavanie | Spolu | Navýšenie oproti ZoD |
|---|---|---|---|---|
| Oprava admin. budovy | 12 739 | 11 305 | 24 044 | 5 910 |
| Vyvolané naviac práce | 1 241 | 273 | 1 514 | 1 514 |
| Sanácia suterénu | 1 019 | 469 | 1 488 | 1 488 |
| Spolu s DPH | 14 999 | 12 047 | 27 046 | 8 912 |

4. Vzájomne uravená a odsúhlasená cena za práce a dodávky je: /tis. Sk/

| | |
|---|---|
| Cena podľa ZoD | 18 134,- Sk |
| Navýšenie oproti ZoD | 8 912,- Sk |
| **Cena celkom včítane DPH** | **27 046,- Sk** |

## VI. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články a body pôvodnej ZoD č. 51/07/2003 zo dňa 10.07.2003 ostávajú v plnom rozsahu v platnosti.

2. Dodatok č. 01/03/2004 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Novákoch 17.03.2004

Vojenský opravárenský podnik 015
štátny podnik
Nováky
– 14 –

Objednávateľ

STAVING, a.s.
PRIEVIDZA

Zhotoviteľ

*„ Zdigitalizovaná zmluva / dodatok sa zhoduje s podpísaným originálom. “*

Zrealizoval : Ing. Žaneta Kostecká

Dátum : 17. 10. 2011

Podpis : Kost