(15.)

D O D A T O K č. 3

ku Zmluve o dielo č.LOT/010/01/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/010/01/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

mení sa bod 3.1 v znení dodatku č.2 zmluvy nasledovne :

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy, dodatku č.1 a 2 v nasledovných termínoch :

I.etapa	-	do 30.5.2001
II.etapa	-	do 31.7.2001
III.etapa	-	do 15.12.2001
IV.etapa	-	do 15.8.2002

- s možnosťou predčasného plnenia.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/010/01/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMI - MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/010/01/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,

dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
T R E N Č Í N

. . . . . .

Zhotoviteľ

plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.

Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,

dňa: 25. III. 2002

. . . . . .

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL * 23 *

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15. 5. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*