Dodatok č. 5
K Zmluve o dielo č KaVSÚ-1-635/2007 na stavebnú akciu „Sliač – rekonštrukcia požiarnej stanice ev. číslo 18 725“

1.1. Objednávateľ : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Splnomocnený zástupca: Ing. Polačko Jozef –generálny riaditeľ
Ing. Viliam Jankech – zástupca generálneho riaditeľa
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava 3

IČO : 308 455 72
Telefón/fax : 048 4153029, 0960 462266 – fax
Číslo účtu : 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Polačko Jozef
- technických : Ing. Anton Šimon

1.2. Zhotoviteľ : REKON, s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 Žilina
Zastúpený zástupca : Ing.Pavol Jakuš
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Pavol Jakuš
IČO : 36 392 821
DIČ : SK 20 20 104944
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu : 8716265/5200

Zápis v obchodnom registri: oddiel Sro, vložka č. 12294/L zo dňa 3.7.2000
Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie r.č.2005/04-PO-A4812 zo dňa 13.04.2006

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

1. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2. v tomto znení:
„4.2.4. Cenové vplyvy za I. a II.Q 2008:

Použité indexy stavebných prác za obdobie :

OBJEKT		I.Q 2008	II.Q 2008
Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliač			
SO 01 - Požiarna stanica	JKSO 801 67 KS 1274	1,123/1,089=1,031	1,141/1,089=1,048
SO 02 - Spevnené plochy	JKSO 822 29 KS 2112	1,117/1,081=1,033	1,134/1,081=1,049
SO 03 - Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka	JKSO 827 19 KS 2222	1,114/1,081=1,031	1,132/1,081=1,047
SO 04 - Kanalizácia dažďová	JKSO 827 29 KS 2223	1,114/1,081=1,031	1,132/1,081=1,047
SO 05 - Kanalizácia splašková	JKSO 827 29 KS 2223	1,114/1,081=1,031	1,132/1,081=1,047
SO 06 - Káblová prípojka NN + náhrdný zdroj el. e	JKSO 828 73 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042
SO 06.1 - Náhradný zdroj el. energie - stav. časť	JKSO 828 73 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042
SO 06.2 - Úprava trafostanice v časti elektro	JKSO 828 73 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042
SO 07 - Slaboprúdová prípojka telefónu	JKSO 828 82 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042
SO 08 - Svetelná dopravná signalizácia	JKSO 828 74 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042
SO 09 - Tepelná prípojka	JKSO 827 49 KS 2222	1,114/1,081=1,031	1,132/1,081=1,047
SO 13 - Prekládka E4 - NN kábel 2x	JKSO 828 73 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042
SO 11, 12, 13 až 19 - Prekládka stl. káblov	JKSO 828 73 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042
SO 20 - Káblová prípojka - Hangár Aeroklub	JKSO 828 73 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042

Stavebný objekt	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Cena spolu s DPH
SO 01 – Požiarna stanica	31.406.059,56	5.967.151,32	37.373.210,88
SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 2/	895.051,40	170.059,85	1.065.111,25
SO 01 – Požiarna stanica - Nová cena podľa dodatku č. 2	32.301.110.96	6.137.211,17	38.438.322,13
SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/	121 276,70	23 042,57	144 319,27
SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.3	32.422.387,66	6.160.253,74	38.582.641,40
SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 5/	1.445.984,91	274.737,13	1.720.722,04
SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 5/ Nová cena podľa dodatku č.5	**33.868.372,57**	**6.434.990,87**	**40.303.363,44**
SO 02 – Spevnené plochy	4.951.567,42	940.797,81	5.892.365,23
SO 02 – Spevnené plochy /dodatok č. 2/	478.368,70	90.890,00	569.258,70
SO 02 – Spevnené plochy - Nová cena podľa dodatku č. 2	5.429.936,12	1.031.687.81	6.461.623,93
SO 02 – Spevnené plochy /dodatok č. 5/	35.990,24	6.838,14	42.828,38
SO 02 – Spevnené plochy - Nová cena podľa dodatku č. 5	**5.465.926,35**	**1.038.525,95**	**6.504.452,30**
SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka	194.380,14	36.932,23	231.312,37

SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka /dodatok č. 5/	71,61	13,61	85,22
SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 5	**194.451,75**	**36.945,84**	**231.397,59**
SO 04 – Kanalizácia dažďová	685.864,10	130.314,18	816.178,28
SO 04 – Kanalizácia dažďová /dodatok č. 2/	37.422,50	7.110,30	44.532,80
SO 04 – Kanalizácia dažďová - Nová cena podľa dodatku č. 2	723.286,60	137.424,48	860.711,08
SO 04 – Kanalizácia dažďová /dodatok č. 5/	2.162,33	410,84	2.573,17
SO 04 – Kanalizácia dažďová - Nová cena podľa dodatku č. 5	**725.448,93**	**137.835,32**	**863.284,25**
SO 05 – Kanalizácia splašková	246.298,42	46.796,70	293.095,12
SO 05 – Kanalizácia splašková /dodatok č. 2/	35.587,60	6.761,60	42.349,20
SO 05 – Kanalizácia splašková - Nová cena podľa dodatku č. 2	281.886,02	53.558,30	335.444,32
SO 05 – Kanalizácia splašková /dodatok č. 5/	2.045,39	388,62	2.434,01
SO 05 – Kanalizácia splašková - Nová cena podľa dodatku č. 5	**283.931,41**	**53.946,92**	**337.878,33**
SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie	984.689,60	187.091,02	1.171.780,62
SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie /dodatok č. 5/	1.449,90	275,48	1.725,38
SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie - Nová cena podľa dodatku č. 5	**986.139,50**	**187.366,50**	**1.173.506,00**
SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť	177.823,49	33.786,46	211.609,95
SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť /dodatok č. 5/	-64,80	-12,31	-77,11
SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť - Nová cena podľa dodatku č. 5	**177.758,69**	**33.774,15**	**211.532,84**
SO 06.2 – Úprava trafostanice v časti elektro	225.285,00	42.804,15	268.089,15
SO 06.2 – Úprava trafostanice v časti elektro - Nová cena podľa dodatku č. 5	**225.285,00**	**42.804,15**	**268.089,15**
SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu	80.832,20	15.358,12	96.190,32
SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu /dodatok č. 5/	327,60	62,24	389,84
SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu - Nová cena podľa dodatku č. 5	**81.159,80**	**15.420,36**	**96.580,16**
SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia	266.767,14	50.685,76	317.452,90
SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia /dodatok č. 5/	1.590,54	302,20	1.892,75
SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia - Nová cena podľa dodatku č. 5	**268.357,68**	**50.987,96**	**319.345,65**
SO 09 – Tepelná prípojka	792.047,32	150.488,99	942.536,31
SO 09 – Tepelná prípojka /dodatok č. 2/	589.563,80	112.017,10	701.580,90

SO 09 – Tepelná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 2	1.381.611,12	262.506,09	1.644.117,21
SO 09 – Tepelná prípojka /dodatok č. 5/	27.107,37	5.150,40	32.257,76
SO 09 – Tepelná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 5	**1.408.718,48**	**268.016,48**	**1.676.374,96**
SO 13 – Prekládka E4 – NN kábel 2x	179.366,94	34.079,72	213.446,66
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/	129.875,10	24.676,27	154.551,37
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.3	309.242,04	58.755,99	367.998,03
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.5/	5.797,47	1.101,52	6.898,99
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.5	**315.039,51**	**59.857,51**	**374.897,02**
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov	3.222.851,63	612.341,81	3.835.193,44
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 1/	598.916,00	113.794,00	712.710,00
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - cena podľa dodatku č. 1	3.821.767,63	726.135,81	4.547.903,44
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 2/	-322.452,00	-61.265,90	-383.717,90
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - Nová cena, podľa dodatku č. 2	3.499.315,63	664.869,91	4.164.185,54
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č.5/	-9.006,98	-1.711,33	-10.718,31
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - Nová cena, podľa dodatku č. 5	**3.490.308,65**	**663.158,58**	**4.153.467,23**
SO 20 – Káblová prípojka NN – Hangár Aeroklub /dodatok č.4/	167 815,13	31 844,87	199 700,00
SO 20 – Káblová prípojka NN – Hangár Aeroklub /dodatok č.5/	7.048,24	1.339,16	8.387,40
SO 20 – Káblová prípojka NN – Hangár Aeroklub - Nová cena, podľa dodatku č. 5	**174.863,37**	**33.184,03**	**208.087,40**
Pôvodná cena za dielo - celkom	43.413.832,96	8.248.628,26	51.662.461,22
Dodatok č.1 SO 11-19 - celkom	598.916,00	113.794,00	712.710,00
Dodatok č.2 SO 01, 02, 09 - celkom	1.713.542,00	325.573,00	2.039.115,00
Dodatok č.3 -celkom	251.151,80	47.718,84	298.870,64
Dodatok č.4 -celkom	167 815,13	31 884,87	199 700,00
Cena za dielo podľa dodatku č.4 -celkom	46 145 257,89	8 767 598,97	54 912 856,86
Dodatok č.5 - indexy I. a II. Štvrťrok 2008 -celkom	1.520.503,80	288.895,72	1.809.399,52
Cena za dielo podľa dodatku č.5 -celkom	**47.665.761,69**	**9.056.494,69**	**56.722.256,38**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je položkovitý rozpočet.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Bratislave, dňa 31 OKT. 2008 2008

V Žiline, dňa:.....2008

Objednávateľ:

Ing. Viliam JANKECH

Ing. Polačko Jozef
generálny riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR

Zhotoviteľ:

REKON s.r.o
Pri Rajčianke 37 ③
010 01 ŽILINA

Ing. Jakuš Pavol
konateľ spoločnosti

Podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vykonaná predbežná finančná kontrola dodatku č. .....5..... k ZoD č. KaVSS-1-635/2007 na realizáciu stavebný prác akcie SLIAČ REKONŠTRUKCIA POŽIARNEJ STENY/C..... V čase vykonania predbežnej finančnej kontroly je dodatok finančne krytý v rámci programového plánu rezortu a limitu finančných prostriedkov roku 2008, známeho v čase vykonávania predbežnej finančnej kontroly.

V Banskej Bystrici dňa 23.1.2008

.....

V – ORS
Ing. Ivan Sochor

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**