DODATOK č. 5 k zmluve o dielo č. 232807/2003
na akciu : „Levice – rekonštrukcia budovy č. III.“, ev.zn. 55 87 593

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**UNISTAV, s.r.o. Prešov**
Sídlo	:	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu v Prešove
Číslo zápisu	:	Oddiel sro, vložka číslo 279/P
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ján Fränkl, konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Jaroslav Gmitro – ved. TÚ
IČO	:	17 147 387
IČ DPH	:	SK 2020518071
DIČ	:	2020518071
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 232807/2003 zo dňa 9.10.2003 zmenenej a doplnenej dodatkami č. 1 až 4 (ďalej len : „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli na preberacom konaní stavebnej akcie (do projektovej a rozpočtovej dokumentácie nebola zapracovaná časť merania a regulácie v objekte SO 02 Tepelná prípojka – napojenie na existujúci rozvod v kotolni) a bolo nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli odsúhlasené spisom č.p. SEMaI/K-46-4-169/2004 zo dňa 8.9.2004, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 5, ktorým dochádza k finančnému vysporiadaniu za vykonané naviac práce a zmluva sa mení a upravuje takto:

1) V **Čl. IV. Cena**, v súlade s bodom 4.3. sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Cena diela dohodnutá v zmluve:	
Cena bez DPH	48 073 965,60 Sk
DPH 14% (1 544 912,70 Sk)	216 287,80 Sk
DPH 19% (46 529 052,90 Sk)	8 840 520,10 Sk
Cena vrátane DPH	**57 130 773,50 Sk**
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	29 329,00 Sk
DPH 19%	5 572,50 Sk
Cena spolu s DPH	34 901,50 Sk
Nová cena diela:	
Cena bez DPH	48 103 294,60 Sk
DPH 14% (1 544 912,70 Sk)	216 287,80 Sk
DPH 19% (46 558 381,90 Sk)	8 846 092,60 Sk
Cena vrátane DPH	**57 165 675,00 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, doplnený kalkuláciou a odsúhlasený objednávateľom.

2) Vykonaním naviac prác získal objednávateľ bezdôvodné obohatenie, ktoré je povinný vydať alebo uhradiť. Vzhľadom na to, že naviac práce nie je možné vydať, zmluvné strany sa dohodli na ich úhrade, nakoľko predmetné naviac práce bolo potrebné vykonať v záujme dosiahnutia stanoveného cieľa, v zmysle právnej úpravy ustanovenia § 451 Občianskeho zákonníka.

3) Dodatok č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

4) Dodatok č. 5 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 9. SEP 2004

Objednávateľ

Ing. Martin KORITKO
r i a d i t e ľ

V Prešove, dňa 8.9.2004

Zhotoviteľ

Ján FRÄNKL
k o n a t e ľ

UNISTAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV

Krycí list objektu

Stavba:	LEVICE-Rekonštrukcia budovy č.III-EV.ZN.55 87 593 - R 2004	KS:	
Objekt:	Dodatok č. 3 - viac a menej práce	JKSO:	
Projektant:		IČO a DIČ:	
Objednávateľ:	Správa nehnut.majetku a výst. Bratislava	IČO a DIČ:	
Zhotoviteľ:	UNISTAV , s.r.o. , Prešov	IČO a DIČ: 17147387	SK 2020518071
Číslo zákazky:	1056	Miesto:	
Počet Mj:	0	Náklad / Mj:	Spracoval :

Rozpočtové náklady v Sk

	Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady				Celkové náklady	
HSV	Montáž	0,0	Zariadenie staveniska	0,00 %	[HSV+PSV+M]	0,0	Cena bez DPH	29 329,0
	Dodávky	0,0	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	[HSV+PSV+M]	0,0	DPH 19 % z 29 329,0	5 572,5
	Celkom	0,0	Mimoriadne sťažené podm.	0,00 %	[HSV+PSV+M]	0,0	DPH 0 % z 0,0	0,0
PSV	Montáž	-46 711,0	Územie so sťaž.podmienk.	0,00 %	[HSV+PSV]	0,0		
	Dodávky	76 040,0	Združená sadzba	0,00 %	[HSV+PSV+M+D]	0,0	**Cena celkom**	**34 901,5**
	Celkom	29 329,0	Mimostaveniská doprava	0,00 %	[HSV+PSV]	0,0		
MONT	Montáž	0,0	VRN celkom			0,0		
	Materiál	0,0	Ostatné náklady			0,0		
	Dodávky	0,0						
	Celkom	0,0	HZS			0,0		
ZRN		29 329,0	Kompletačná činnosť			0,0		

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

Pečiatka a podpis objednávateľa/stavebného dozoru

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 20. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: