Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 4800/2003, uzatvorený medzi

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca :	**Ing. Anton Šimon – zástupca riaditeľa**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72

a

zhotoviteľ :	**SimKor, s. r.o.**
	L. Svobodu 26
	Banská Štiavnica
Zastúpený :	**Miloš Šimek – konateľ spoločnosti**
	Ing. Milan Korgo - konateľ spoločnosti
IČO	36014354
IČ DPH :	SK 2020066180

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

Čl. I

Na základe rozdielu medzi výkazom výmer a skutočne vykonanými prácami a predloženej faktúry za vykonané dielo v súlade s Článkom V bodom 5.2.5 zmluvy sa znižuje cena za dielo o sumu 48 560 Sk.

1. V článku IV. Cena diela sa mení bod 4.2 v tomto znení:
„Cena za vykonanie diela podľa čl. II. je:

Základ ceny pre DPH 19%:	12.631 311,96 Sk
DPH 19%	2.398 196,30 Sk
Cena za dielo spolu vrátane DPH :	**15.029 508,26 Sk**
v tom:	
Objekt SO 01 Oprava budovy č. 60	
Základ ceny pre DPH 19%:	10.312 879,36 Sk
DPH 19%	1.957 694,10 Sk
Cena za SO 01 spolu vrátane DPH:	12.270 573,46 Sk
SO 02 Odovzdávacia stanica tepla a rozvody ÚK	
Základ ceny pre DPH 19%:	2.318 432,60 Sk
DPH 19%	440 502,20 Sk
Cena za SO 02 spolu vrátane DPH:	2.758 934,80 Sk

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 31 AUG. 2004 V B. Štiavnica dňa 31 AUG. 2004

Objednávateľ:

.....
Ing. Anton Šimon

MINISTERSTVO OBRANY SR

Zhotoviteľ:

.....
Miloš Šimek

.....
Ing. Milan Korgo

ŠIMKOR
s. r. o.
L. Svobodu 29
969 00 Banská Štiavnica

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**