DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 01/ 04/ 07/ PRO

Na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

171-46-2007

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Bratislava** **Pri starom letisku 831 07 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu:	Ing. Štefan Kukumberg riaditeľ PSB Bratislava
IČO:	00805025
Bankové spojenie:	VÚB Bratislava
Číslo účtu:	7000171784 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Štefan Kukumberg
- technických:	Ing. Miroslav Rybár

1.2 Zhotoviteľ	
Obchodné meno:	**PRO. RESTAV spol. s r.o.**
Sídlo:	Pri trati 15/A 821 06 Bratislava
Zastúpenie štatutárnym orgánom:	Ing. Jozef Hovan – konateľ
IČO:	35776331
DIČ:	2020244589
IČ DPH:	SK 2020244589
Zapísaný v obchodnom registri	
Okresného súdu:	Okresný súd Bratislava I
Oddiel:	Sro
Vložka číslo:	20567/B
Osoby oprávnené konať za zhotoviteľa:	
- vo veciach technických:	Ing. Jozef Hovan, Csaba Ollári
Bankové spojenie:	Tatra banka Bratislava
Číslo účtu:	2621704093/1100
Číslo telefónu:	02/45644947
Číslo faxu:	02/45520333

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 01/ 04/ 07/ PRO na práce (oprava a údržba): „Oprava kanalizácie – južná vetva SAMaV Bratislava Krížna 42 " zmluvu o dielo, ktorá je v súlade s ustanovením § 13, ods. 5 zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Z.z. výsledkom rokovacieho konania bez zverejnenia – podprahová metóda verejného obstarávania s nižšou cenou.

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Podľa dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 01/04/07/PRO sa rozširuje predmet zmluvy podľa čl. II bodu 2.1. nasledovne: búranie betónového podkladu , prisekanie kamenného muriva , odvoz sute na skládku podľa výkazu výmer príloha č. 1.

Čl. III. Čas plnenia

3.1 Zmluvné strany sa dohodli ukončiť predmet zmluvy a dodatok č. 1 :
- dokončenie diela: do 27.07.2007

Čl. IV – Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvného diela nasledovne:.

Cena zmluvného diela :

cena diela bez DPH	585 824,80 Sk
- DPH 19%	111 306,70 Sk
- cena celkom	697 131,50 Sk

slovom: šesťstodeväťdesiatsedemtisícstotridsaťjeden,50 Sk

Cena za dodatok č. 1 :

cena diela bez DPH	58 375,50 Sk
- DPH 19%	11 091,40 Sk
- cena celkom dodatok č. 1	**69 466,90 Sk**

slovom: šesťdesiatdeväťtisícštyristošesťdesiatšesť,90 Sk

Cena spolu zmluvné dielo a dodatok č. 1 :

cena diela bez DPH	644 200,30 Sk
- DPH 19%	122 398,10 Sk
- cena celkom	**766 598,40 Sk**

slovom: sedemstošesťdesiatšesťtisícpäťstodeväťdesiatosem,40 Sk

Čl. X – Záverečné ustanovenia

10.1 Dodatok č.1 k ZoD č. 01/04/07/ PRO vzniká súhlasom oboch strán s celým jej obsahom a musí byť potvrdená a podpísaná štatutárnymi zástupcami objednávateľa i zhotoviteľa.

10.2 Meniť alebo doplňovať text tejto dohody je možné iba písomne, a to dodatkom k ZoD, ktorý bude platný po potvrdení oboch zmluvných strán.

10.3 Všetky ďalšie články zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

6,5 Táto dohoda je vypracovaná v 4 vyhotoveniach.

6,6 Dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán

v Bratislave, dňa : 1.06.2007

Objednávateľ

Posádková správa budov
BRATISLAVA

v Bratislave, dňa : 1.06.2007

Zhotoviteľ

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331
IČ DPH: SK2020244589

R O Z P O C E T

stavba	0004	spevnena plocha Samav
objekt	0019	Oprava kanalizacie - juzna vetva
formul	BETONJVN	buranie betonovych balvanov - naviacprace

A. ZRN ZAKLADNE ROZPOCTOVE NAKLADY

1. stavebne prace HSV	58375.50
ZRN pre 19.00 % DPH	58375.50
ZRN CELKOM	58375.50

B. VRN INDIVIDUALNE ROZPOCTOVE NAKLADY

C. VRN VEDLAJSIE ROZPOCTOVE NAKLADY (hl.VI) SADZBY

ROZPOCTOVE NAKLADY = ZRN + VRN	58375.50
DPH 19.00 %	11091.35
RN + DPH Z ROZPOCTOVYCH NAKLADOV	69466.85

D. DN DALSIE NAKLADY

Posádková správa budov
BRATISLAVA

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35776331
IČ DPH: SK2020244589

STAVBA 0004 spevnena plocha Samav SPRACOVAL
OBJEKT 0019 Oprava kanalizacie - juzna vetva FIRMA
BETONJVN buranie betonovych balvanov - naviacprace ZAKAZKA

Por. Cis.	Oznacenie	Popis polozky	Merna jednotka	Mnozstvo	Cena	Naklady Montaze	Naklady Dodavky	Hmotnost [T] Jednotkova	Hmotnost [T] Celkova
1	013-965042221	BUR PODKLAD B,LA HR NAD 10CM DO 1M2	m3	11.760	2800.00	32928.00		2.20000	25.8720
2	013-979081111	ODVOZ SUTE NA SKLADKU DO 1KM	t	23.400	276.00	6458.40			
3	013-979081121	ODVOZ SUTE NA SKLADKU ZKD 1KM	t	444.600	8.50	3779.10			
4	013-979082126	POPLATOK ZA SKLADKU	t	23.400	650.00	15210.00			
ROZPOCET						58375.50			25.8720

Spracoval :

Dna :
Podpis :

04TOV1 MaGu
A R + K (C) ROSOFT 2001

Posádková správa budov
BRATISLAVA

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331
IČ DPH: SK2020244589

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 4 strán.

V Bratislave, dňa: 16 AUG. 2010

Anna Jendeková

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štátna správa bola BRATISLAVA