Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť

č.: ÚŠZV-1- 44 /2009

Výtlačok č.
Počet listov:

DODATOK č .1 K ZMLUVE O DIELO č. 69 /2009
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany.

1. Zhotoviteľ: **ROBUS-Z-** 963 01 Krupina, Rudolfa Gechwinda 2544/1
(ďalej len „zhotoviteľ")

Zastúpený : konateľom Ľubomírom Rondíkom
IČO : 33305781
Telefón /fax : 045/5511074
E-mail : robus@b.psg.sk
Číslo účtu : 1244065753/0200
Zapísaný : v živnostenskom registri na Obvodnom úrade Zvolen č. 605-410
Oprávnený rokovať : Ľubomír Rondík

a

2. Objednávateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť - ÚŠZV MO SR Lešť, 962 63 Pliešovce
(ďalej len „objednávateľ")

Zastúpený: riaditeľom, brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
IČO: 00804932
Telefón /fax: 0960/465550 / fax 045/5562796
Číslo účtu: 7000167777/8180
Oprávnený rokovať vo veciach:
- technických: Ing. Svetlana Juchová, e-mail, svetlana.juchova@mil.sk
- právnych: JUDr. Milan Sláviček, PhD. E-mail, milan.slavicek@mil.sk

v súlade s čl. XI. bodom11.2 zmluvy č.69/2009 sa obsah zmluvy č.69/2009 mení nasledovne:

v čl. II v bode 2.1 sa mení znenie predmetu zmluvy nasledovne :

Predmetom tejto zmluvy je vytýčenie trás a zhotovenie protipožiarnych pásov - na SÚČINNOSTNEJ STRELNICI KAMENNÝ VRCH – **vojenský objekt: Strelnica Kamenný vrch CE 09.08.023"** vo Vojenskom obvode Lešť, v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie, ktorú objednávateľ odovzdá v jednom vyhotovení zhotoviteľovi. Dĺžka pásu je **6,9 km**, v ktorom zhotoviteľ v šírke 15 m od okraja lesa odstráni všetky porasty a v strede tohto

pásu v šírke 5 m odstráni ornicu bez chemických úprav, ktorú následne rozhrnie po obidvoch stranách pásu.

Ostané body zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
Dodatok č.1 k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Účastníci dodatok k zmluve prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
Dodatok č.1 k zmluve je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Lešti, dňa 5. 10. 2009

Ľubomír RONDÍK
ROBUS - Z
963 01 Krupina
IČO: 33 305 781, IČ DPH: SK1020606432
č.ú.: 12 440 05 753/0200

Objednávateľ

riaditeľ ÚŠZV MO SR
brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.

Zhotoviteľ

Štatutárny zástupca firmy
Ľubomír RONDÍK

Prílohy:
Rozpočet - 2 listy
Zápis z kontrolného dňa - 1 list
Predbežná finančná kontrola - 1 list

Vypracoval: Ing. Juchová
Súhlasí: Ing. Minár
Počet listov:
Registratúrna značka: D1-01
Vyhotovené v 6 výtlačkoch
Výtlačok č. 1 – pre zhotoviteľa
Výtlačok č. 2 – na založenie do ZH
Výtlačok č. 3 – pre ekonomické oddelenie
Výtlačok č. 4 – pre skupinu materiálovej učtárne
Výtlačok č. 5 – pre založenie do dokumentácie pre verejné obstarávanie
Výtlačok č. 6 – pre Oddelenie prevádzky a údržby nehnuteľného majetku

ZÁPIS

z kontrolného dňa stavby **„ Protipožiarne pásy na súčinnostnej strelnici Kamenný vrch- I. etapa"**konaného dňa 02.10.2009

Prítomní:

ROBUS- Z Krupina - Ľubomír RONDÍK .....

- Ing. Tomáš KRIŽAN .....

AIS – PO s.r.o. Prešov - Ing. Miroslav Ochotnický .....

ÚŠZV MO SR Lešť :
Odd SMŠ a IV – Ing. Vladimír MINÁR .....

Ing. Svetlana JUCHOVÁ .....

Ing. Viliam BODNÁR .....

Rokovanie bolo zvolané na základe harmonogramu kontrólnych dní zo dňa 28.09.2009

Po obhliadke stavby bolo dohodnuté :

1. Práce pokračujú v zmysle časového harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu zmluvy o dielo č.69/2009.

2. Na kontrólnom dni sa dohodlo,že sa vynechá podklad pod dlažbu z prostého betónu, nakoľko v teréne je jeho použitie neopodstatnené a nahradí sa podsypom zo štrku alebo lomového kameňa. Náklady za podklad sa následne premietnu do dĺžky trasy.

3. Odvodňovacie rigoly nebudú každých 50 m ako je to určené v PD, ale budú zohľadňovať odtokové pomery v teréne.

4. Ďalší kontrólny deň sa bude konať dňa 16.10.2009 o 10.00 hod. so stretnutím účastníkov na stavbe.

Zapísal: Ing. Juchová
V Lešti, dňa 02.10. 2009

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Protipožiarne úásy na súčinnostnej strelnici Kamenný vrch	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti	I. Etapa – 6,2 km	Miesto	Kamenný vrch
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Ústav špec.zdrav.a výcv MO SR Lešť	00804932	
Projektant			
Zhotoviteľ	ROBUS-Z. R.Gechwinda 2544/1,Krupina	33305781	

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Z.Lalka	11.09.09

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0
2		Montáž	117 345
3	PSV	Dodávky	0
4		Montáž	0
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	555
7	ZRN (r. 1-6)		117 900
20	HZS		0

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	0,00%	0
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	VRN (r. 13-18)		0
22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Lubomír RONDÍK
ROBUS - Z ①
963 01 Krupina
IČO: 33 305 781, IČ DPH: SK1020605432
č.ú.: 12 440 65 753/0200

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	117 900,00
24	19 % 117 900,00	22 401,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**140 301,00**

Celkové náklady v	SKK
Celkom bez DPH	3 551 855,40
Cena s DPH	4 226 707,93
Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Protipožiarne úásy na súčinnostnej strelnici Kamenný vrch
Objekt:
Časť: I. Etapa – 6,2 km
JKSO:

Objednávateľ: Ústav špec. zdrav. a výcv. MO SR Lešt
Zhotoviteľ: ROBUS Z. R. Gechwinda 2544/1, Krupina
Dátum: 11. 9. 2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
						EUR	SKK	EUR	EUR	EUR	SKK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		HSV	**Práce a dodávky HSV**					**0,00**	**117 900,00**	**117 900,00**	**3 551 855,40**		**405,703**
		1	**Zemné práce**					**0,00**	**79 346,98**	**79 346,98**	**2 390 407,12**		**0,041**
1.001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom do 1000 m2		m2	750.000	1.42	42.78	0.00	1 065,00	1 065,00	32 084.10	0.00000	0,000
2.001	111201402	Spálenie krovín a stromov s priemeromkmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2		m2	750.000	0.28	8.44	0,00	210,00	210,00	6 326.46	0.00000	0.040
3.001	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm motorovou pilou		ks	85.000	5.78	174.13	0.00	491,30	491,30	14 800.90	0,00000	0,000
4.001	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm		ks	85.000	8.05	242.51	0.00	684,25	684,25	20 613.72	0.00002	0.001
5.001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3		m3	2 480.000	1.51	45.49	0,00	3 744.80	3 744,80	112 815.84	0.00000	0.000
6.001	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty. v hornine 3 od 1000 do 10000m3		m3	7 440.000	2.47	74.41	0.00	18 376.80	18 376.80	553 619.44	0.00000	0.000
7.001	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3		m3	2 604.000	0.83	25.00	0.00	2 161,32	2 161,32	65 111.93	0.00000	0.000
8.001	122302203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty. v hornine 4 nad 1000 do 10 000 m3		m3	4 960.000	5.47	164.79	0,00	27 131,20	27 131,20	817 354.53	0.00000	0.000
9.001	122302209	Príplatok za lepivosť horniny 4		m3	1 736.000	1.46	43.98	0.00	2 534,56	2 534,56	76 356.15	0.00000	0.000
10.001	132301102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn 4 nad 100 m3		m3	193.750	25.93	780.87	0.00	5 022,00	5 022,00	151 292.77	0.00000	0.000
11.001	132301109	Príplatok za lepivosť horniny 4		m3	193.750	9.32	280.77	0.00	1 805,75	1 805,75	54 400.02	0.00000	0.000
12.001	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia		m2	62 000.000	0.26	7.83	0.00	16 120.00	16 120.00	485 631.12	0.00000	0.000
		4	**Vodorovné konštrukcie**					**0,00**	**30 581,50**	**30 581,50**	**921 298,27**		**405,662**
13.312	451313311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm		m2	387.500	24.87	747.73	0.00	9 617,75	9 617,75	289 744.34	0.47087	182.462
14.312	465517103	Kyneta odvodňovacia z lomového kameňa na sucho, hr.300 mm, vo vzdl. do 2m, bez zhotovenia lôžka		m2	387.500	54.10	1 629,82	0.00	20 963,75	20 963,75	631 553.93	0.57600	223.200
		99	**Presun hmôt HSV**					**0,00**	**7 971,52**	**7 971,52**	**240 150,01**		**0,000**
15.311	998312021	Presun hmôt pre odvodnenie drenáže s výplňou rýh		t	405.703	16.48	496.48	0,00	6 685.99	6 685.99	201 422.13	0.00000	0,000
16.311	998312049	Príplatok k cene za zvačšený presun nad vymedzenú najvačšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m		t	405.703	0.90	27.11	0.00	365.13	365.13	10 999.91	0.00000	0,000
17.311	998312059	Príplatok k cene za zvačšený presun za každých ďalších i začatých 1000 m		t	1 217.110	0.30	9.04	0.00	365.13	365.13	10 999.91	0.00000	0.000
18.946	46001009	Vytýčenie trasy vo voľnom teréne		kpl	1.000	555.27	16 728.06	0.00	555,27	555,27	16 728.06	0.00000	0,000
			Celkom					0,00	117 900,00	117 900,00	3 551 855,40		405,703

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Protipožiarne úásy na súčinnostnej strelnici Kamenný vrch
Objekt:
Časť: I. Etapa – 6,2 km
JKSO:

Objednávateľ: Ústav spec.zdrav.a výcv.MO SR Leší
Zhotoviteľ: ROBUS-Z. R.Gechwinda 2544/1 Krupina
Datum: 11. 9. 2009

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
		EUR	EUR	EUR	SKK		
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**0,00**	**117 900,00**	**117 900,00**	**3 551 855,40**	**405,703**	**0,000**
1	Zemné práce	0,00	79 346,98	79 346,98	2 390 407,12	0,041	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	30 581,50	30 581,50	921 298,27	405,662	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	7 971,52	7 971,52	240 150,01	0,000	0,000
	Celkom:	0,00	117 900,00	117 900,00	3 551 855,40	405,703	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Protipožiarne úásy na súčinnostnej strelnici Kamenný vrch	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti	**I. Etapa – 6,9 km**	Miesto	Kamenný vrch
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Ústav špec.zdrav.a výcv.MO SR Lešť	00804932	
Projektant			
Zhotoviteľ	ROBUS-Z, R.Gechwinda 2544/1,Krupina	33305781	
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	Z.Lalka	7.10.2009	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	0
2		Montáž	117 345
3	**PSV**	Dodávky	0
4		Montáž	0
5	**"M"**	Dodávky	0
6		Montáž	555
7	**ZRN (r. 1-6)**		117 900
20	HZS		0

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	0,00%	0
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	**VRN (r. 13-18)**		0
22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		117 900,00
24	19 %	117 900,00	22 401,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**		**140 301,00**

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Celkové náklady v	SKK
Celkom bez DPH	3 551 855,40
Cena s DPH	4 226 707,93
Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Ľubomír RONDÍK
ROBUS - Z
963 01 Krupina
IČO: 33 305 781
č.ú.: 12 440 65 753/0200

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Protipožiarne úásy na súčinnostnej strelnici Kamenný vrch
Objekt:
Časť: I. Etapa – 6,9 km
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: Ústav špec.zdrav.a výcv.MO SR Lešť
Zhotoviteľ: ROBUS-Z, R.Gechwinda 2544/1,Krupina
Dátum: 07.10. 2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00	**117 900,00**	**117 900,00**	**3 551 855,40**		**405,703**
	HSV		**Práce a dodávky HSV**										
								0,00	**87 257,96**	**87 257,96**	**2 628 733,30**		**0,041**
	1		**Zemné práce**										
1	001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom do 1000 m2	m2	750,000	1,42	42,78	0,00	1 065,00	1 065,00	32 084,19	0,00000	0,000
2	001	111201402	Spálenie krovín a stromov s priemeromkmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2	m2	750,000	0,28	8,44	0,00	210,00	210,00	6 326,46	0,00005	0,040
3	001	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm,motorovou pílou	ks	85,000	5,78	174,13	0,00	491,30	491,30	14 800,90	0,00000	0,000
4	001	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	85,000	8,05	242,51	0,00	684,25	684,25	20 613,72	0,00002	0,001
5	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	2 760,000	1,51	45,49	0,00	4 167,60	4 167,60	125 553,12	0,00000	0,000
6	001	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	8 280,000	2,47	74,41	0,00	20 451,60	20 451,60	616 124,90	0,00000	0,000
7	001	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2 898,000	0,83	25,00	0,00	2 405,34	2 405,34	72 463,27	0,00000	0,000
8	001	122302203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 1000 do 10 000 m3	m3	5 520,000	5,47	164,79	0,00	30 194,40	30 194,40	909 636,49	0,00000	0,000
9	001	122302209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	1 932,000	1,46	43,98	0,00	2 820,72	2 820,72	84 977,01	0,00000	0,000
10	001	132301102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	193,750	25,92	780,87	0,00	5 022,00	5 022,00	151 292,77	0,00000	0,000
11	001	132301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	193,750	9,32	280,77	0,00	1 805,75	1 805,75	54 400,02	0,00000	0,000
12	001	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	69 000,000	0,26	7,83	0,00	17 940,00	17 940,00	540 460,44	0,00000	0,000
								0,00	**22 670,52**	**22 670,52**	**682 972,09**		**405,662**
	4		**Vodorovné konštrukcie**										
13	312	451571223	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku hr. nad 150 do 200 mm	m2	387,500	5,44	163,86	0,00	2 108,00	2 108,00	63 505,61	0,47087	182,462
14	312	465517103	Kyneta odvodňovacia z lomového kameňa na sucho, hr.300 mm, vo vzdi. do 2m, bez zhotovenia lôžka	m2	387,500	53,06	1 598,62	0,00	20 562,52	20 562,52	619 466,48	0,57600	223,200
								0,00	**7 971,52**	**7 971,52**	**240 150,01**		**0,000**
	99		**Presun hmôt HSV**										
15	311	998312021	Presun hmôt pre odvodnenie drenáže s výplňou rýh	t	405,703	16,48	496,48	0,00	6 685,99	6 685,99	201 422,13	0,00000	0,000
16	311	998312049	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	405,703	0,90	27,11	0,00	365,13	365,13	10 999,91	0,00000	0,000
17	311	998312059	Príplatok k cene za zväčšený presun za každých ďalších i začatých 1000 m	t	1 217,110	0,30	9,04	0,00	365,13	365,13	10 999,91	0,00000	0,000
18	946	46001009	Vytýčenie trasy vo voľnom teréne	kpl	1,000	555,27	16 728,06	0,00	555,27	555,27	16 728,06	0,00000	0,000
			Celkom					0,00	117 900,00	117 900,00	3 551 855,40		405,703

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím dodatku č.1 k zmluve č. : ÚŠZV – 1-69 /2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je):

– v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2009

– z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 7. 10. 2009

.....

Riaditeľ odboru SMS a THČ
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 7. 10. 2009

.....

Vedúci organizačného oddelenia
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 7. 10. 2009

.....

Vedúci ekonomického oddelenia
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 7. 10. 2009

.....

odborný referent
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 30.08.2010

Meno pracovníka : Anna Vargová

Podpis pracovníka : 