Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. 753-3-159/2007 **s originálom.**



Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV PREŠOV

Č.p.: PSB- 3-159/2007

Výtlačok číslo : 3

Počet listov : 2

Prílohy : 1/7

DODATOK č. 1 (PSB-3- 159/2007)

k zmluve č. PSB-3-126/2007

uzatvorenej medzi

Slovenskou republikou Ministerstvom obrany SR, v zastúpení Posádkovou správou budov Prešov a firmou L.H.s.r.o., Gerlachov 183

V súlade s ustanovením článku č. 12.1. **Zmluvy č. PSB-3-126/2007** sa zmluvné strany dohodli z dôvodu požadovaných naviac prác vzniknutých v priebehu realizácie stavby na zmene článku : **III (Čas plnenia)** a článku **IV (Cena)**

Pôvodný článok III sa upravuje v bode 3.1. nasledovne :

3.1. Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1.(ZoD) v termíne :

Začatie prác : 15.10.2007
Ukončenie prác : 10.12.2007

Pôvodný článok IV sa upravuje v bode 4.3. nasledovne :

4.1. Cena predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá ponukovému rozpočtu zhotoviteľa : (príloha č.1)

Cena dodatku č. 1 :

Cena bez DPH : 63 262,67 Sk

DPH : 12 019,90 Sk

Cena s DPH : 75 282,57 Sk

Slovom: Sedemdesiatpäťtisícdvestoosemdesiatdva 57/100 slovenských korún.

Celková cena zmluvy vrátane dodatku č. 1 :

Cena bez DPH : 516 996,33 Sk

DPH : **98 229,30 Sk**

Cena s DPH : **615 225,63 Sk**

Slovom: Šesťstopäťnasťtisícdvestodvadsaťpäť63/100 slovenských korún.

Príloha : dodatok k rozpočtu č. 1 s technickou správou

B) Ostatné ustanovenia **Zmluvy č. PSB-3-126/2007,** ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny.

C) Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 26.11.2007 a je neoddeliteľnou súčasťou **Zmluvy č. PSB-3-126/2007.**

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 výtlačkoch.

Rozdeľovník výtlačkov: Výtlačok č. 1. pre objednávateľa (PSB)
2. pre dodávateľa (L.H.s.r.o., Gerlachov 183)
3. pre PSB Prešov
4. pre PSB Prešov – ÚFZ Prešov

V Prešove, dňa: 26. 11. 2007

Za objednávateľa :

Posádková správa budov
PREŠOV

.....

Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

L.H. s.r.o.
086 04 GERLACHOV 183
IČO 36516511 IČ DPH: SK2022177201
OS Prešov, Oddiel: s.r.o., vl. č. 17365/P

.....

Ľubomír Hrabčák
konateľ

Technická sprava k dodatku č. 1

Názov stavby: Oprava dielni a skladu budova č.7

Miesto stavby: Sokolovské kasárne Prešov

Investor: Posádková správa budov Prešov

Zhotoviteľ : L.H., s.r.o., Gerlachov 183

Dodatok č. 1 k rozpočtu bol spracovaný na základe požiadavky užívateľa PSB Prešov zapísanej do stavebného denníka stavebným dozorom stavby dňa 26.11.2007 list č. 1090258 na dodatočnú výmenu 7 ks okien rozmerov 1050/600 mm, vrátane vnútorných a vonkajších parapetov v časti povalového priestoru budovy č.7.

Uvedené naviac prace ovplyvnia dobu realizácie stavebných prác z dôvodov časovej náročnosti na výrobu plastových okien. Zmena doby realizácie prác bude riešená dodatkom k Zmluve o dielo č. PSB – 3 -126/2007 zo dňa 10.10.2007.

Za zhotovitaľa : Ľubomír Hrabčák

L.H. s.r.o.
086 04 GERLACHOV 183
IČO 36516511 IČ DPH: SK2022177201
OS Prešov, Odd.: S.r.o., vl. č. 17365/P

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava dielni a skladu budovy č. 7 - dodatok č. 1	Miesto: Sokolovské kasárne Prešov	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval: Ľubomír Hrabčák
		Dňa: . . Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Prešov	08001 Prešov	IČO: 805211	DIČ:	
Dodávateľ:	L.H.s.r.o., 086 06 Gerlachov 183	08606 Gerlachov 183	IČO: 36516511	DIČ:	SK 2022177201
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	75 283 Sk	1 M2 UP	75 283 Sk
1 M2 ZP	75 283 Sk	1 M	75 283 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	4 014,67	53 753,00	57 767,67
2	PSV:	5 495,00		5 495,00
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	9 509,67	53 753,00	63 262,67

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

L.H. s.r.o.
086 04 GERLACHOV 183
IČO 36516511 IČ DPH: SK2022177201
OS Prešov, Odd.: S.r.o., vl. č. 17365/P

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		63 262,67
22	DPH 19% z:	63 262,67	12 019,90
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		75 282,57
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

tlačivo: ODIS A10